

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
PROYECTO: "CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD Y MORBILIDAD LABORAL PARA LAS CIUDADES DE BOGOTÁ Y MEDELLÍN EN EL PERIODO 2010-2016"
Actividades
Fase 1: Formulación del Proyecto
Designación de director de tesis
Planteamiento inicial de la idea tentativa de investigación
Búsqueda de información inicial relacionada con la idea principal de investigación (Datos sobre Determinación de la viabilidad de la investigación y planteamiento del problema, objetivos y alcance de la investigación)
Fase 2: Desarrollo del Marco investigativo
Caracterización del sector construcción y sus actividades.
Búsqueda de información específica sobre la accidentalidad, morbilidad y mortalidad en el sector de la construcción en Colombia y otros países
Búsqueda de datos de accidentalidad, morbilidad y mortalidad de las ciudades de Bogotá y Medellín para el periodo de estudio y el sector económico seleccionado en las bases de datos de Fasecolda
Consolidación y organización de la información nacional, internacional y de las ciudades para su posterior análisis.
Fase 3: Análisis de la información
Análisis de la información nacional e internacional sobre accidentalidad, morbilidad y mortalidad en el
Descarga de las bases de datos y desarrollo de los cálculos de tasas de incidencia de AT, EL Y mortalidad a partir de la herramienta Excel para las dos ciudades en el periodo seleccionado
Análisis de tendencias, picos y valles en la información desarrollada para las ciudades de Bogotá y Medellín
Elaboración de tablas y figuras que permitan consonar y comparar la información de las ciudades objeto de investigación
Fase 4: Resultados
Consolidación de los resultados de desarrollo y análisis de la base de datos de accidentalidad, morbilidad y mortalidad para las ciudades objeto de investigación
Comparación de los resultados obtenidos para las ciudades con los referentes nacionales e internacionales seleccionados en el desarrollo del marco investigativo
Planteamiento de conclusiones
Fase 5: Aprobación y Sustentación
Realizar entregas parciales de avances y realizar los ajustes y/o recomendaciones según consideraciones para presentación versión final de documento.
Revisión final del documento por parte del director de tesis
Sustentación de la tesis

Actividades pendientes de inicio.

	# Horas	Valor/Hora	Total
2. Personal	Cantidad	Valor Unit	Valor Total
Director de Tesis	48 horas semestre		740,000
Estudiante	144 horas semestre		1440000
Experto	0	0	0
Subtotal 1			2,180,000
1. Gastos Generales	Cantidad	Valor Unit	Valor Total
Papel y material (Resmas)	1	12000	12,000
Impresiones y digitales ⁺	0	100	0
Computador y software	1	0	0
Bibliografía ⁺⁺		0	0
Software	1	125000	125,000
Subtotal 2.			137,000
3. Pasajes y desplazamientos			
Pasajes	32	2300	73,600
Subtotal 3.			73,600
Presupuesto Subtotal (1+2+3)			2,390,600
4. Imprevistos (5% del presupuesto)			119,530
5. Costo total			2,510,130