	DURACION	INICIO	FINAL	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES
	25 dias	frebrero 4/02/19	marzo 2/03/19																													
FRESADO CAPA ASFALTICA	3 DIAS	frebrero 4/02/19	frebrero 6/02/19																													
EXCAVACION VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	7 DIAS	frebrero 6/02/19	frebrero 13/02/19																													
SUBBASE GRANULAR	4 DIAS	frebrero 12/02/19	frebrero15/02/19																													
BASE GRANULAR	3 DIAS	frebrero 15/02/19	febrereo 18/03/19																													
RIEGO DE IMPRIMACION	2 DIAS	febrereo 18/03/19	febrereo 28/03/19																													
MEZCLA DENSA	11 DIAS	febrereo 19/03/19	marzo 2/03/19																													
DEMARCACION	1 DIA	marzo 4/03/19	marzo 2/03/19																													