Cronograma de actividades

Actividades	Semanas											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Inicio del proyecto	**X**											
Organización y planeación	**X**											
Recolección de Información		**X**										
Definición de requisitos y método de desarrollo		**X**	**X**									
Diseño del aplicativo				**X**	**X**							
Codificación					**X**	**X**	**X**	**X**	**X**			
Pruebas y test							**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	
Documentación					**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	
Elaboración del documento que soporta el proyecto	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Reuniones de seguimiento	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Entrega y finalización del proyecto												**X**