	Diagrama de Gantt																															
																																Versión 01
Realizado por	Yydier Andres Sanchez Valderrama												Fecha de inicio				01/02/2020								Fecha fin							31/10/2020
Objetivo del proyecto	Ejecución de actividades del Protrama de Trabajo Seguro en Alturas																															
ACTIVIDSDES REALIZADAS	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	FEBRERO				MARZO				MAYO				JUNIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE			
Inspeccionar de equipos de trabajo en alturas	10-feb-20	30-jul-20																												
Capacitar de diligenciamiento de check list de trabajo en alturas y equipos de protección personal de manera presencial	18-feb-20	20-jul-20																												
Acompañar de proveedor AXXA COLPATRIA	21-feb-20	14-mar-20																												
Actualizar de parafiscales	10-feb-20	30-oct-20																												
Capacitar mediante plataforma meet	04-sep-20	04-oct-20																												
Verificar de check lis de equipos de trabajo seguro en alturas y elementos de protección personal mediante plataforma meet	08-sep-20	08-oct-20																												
Actualizar de documentación de trabajo seguro en al turas	12-feb-20	12-oct-20																												
Enviar documentación de prueba de (COVID 19) a clientes.	10-mar-20	30-oct-20																												
Entregar de elementos de bioseguridad	13-mar-20	31-oct-20																												