CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMA DE RIESGO QUÍMICO KENZO JEANS, ÁREA DE TINTORERÍA 2017- 2018

Objetivo: Diseñar programa de riesgo químico en Kenzo Jeans para el área de tintorería

ACTIVIDAD PROGRAMADA	
ACTIVIDAD EJECUTADA	
REPROGRAMADO	

		AGOSTO (2017)		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO (2018)		FEBRERO (2018)		MARZO (2018)		ABRIL (2018)	
ACTVIDADES	**RESPONSABLE**	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
Plan Observacional area de tintoreria riesgo quimico	Pasante SST																		
Actualizar inventario de los productos quimicos	Pasante SST																		
Gestionar con proveedores la solicitud de hojas de seguridad de los productos químicos	Pasante SST																		
Entrega de carpetas a cada area de la empresa con las hojas de seguridad de los productos que se utilizan	Pasante SST																		
Formato de Caracterizacion de los productos quimicos	Pasante SST																		
Diseño Matriz decompatibilidad	Pasante SST																		
Diseño de Etiquetas para los productos quimicos	Pasante SST																		
Capacitación de riesgo químico	Pasante SST																		
Lista de chequeo	Pasante SST																		
Inspeccion de extintores, gabinetes y botiquin en el area de tintoreria	Pasante SST																		
Diseño programa Riesgo Quimico	Pasante SST																		
Inspecion Epps, area tintoreria	Pasante SST																		