YO AUTISTA
BITÁCORA


1. Presentación con autoridades.
Autoridades del jardín infantil navegantes de sueños.
Conversación con profesores sobre los problemas gráficos editoriales del jardín.
Insumos
No hubo posibilidad de tomar fotografías	
Moto, gasolina, computador.
Tiempo: 2 días // 4 horas

2. Recopilación de datos.
Reunión con cada una de las maestras de los niños, Interactuar con los niños de los cursos de infantil.
Insumos
Moto, gasolina, computador.
Tiempo: 8 días // 16 horas

3. Organización de los datos recopilados.
Revisar y organizar los datos recogidos con las docentes para la elaboración de la agenda comunicativa.
Insumos
Moto, gasolina, hojas en blanco, computadora.
Tiempo: 5 días // 40 horas

4. Proceso conceptual.
Elaboración del Flujograma, cronograma, investigación conceptual (teórica).

Insumos
Cuadernos, hojas, lapicero, computadora.
Tiempo: 7 días // 50 horas

5. Bocetaje de las ilustraciones.
Bocetaje de todas las ilustraciones del contenido académico de los cursos de preprimaria.
Insumos
Papel, lápiz, referencias
Tiempo: 5 días // 40 horas

6. Del papel a la computadora (Digitalización).
Digitalización adecuada de todas las ilustraciones realizadas a mano.
Insumos
Computadora, scanner, Illustrator.
Tiempo: 7 días // 35 horas

7. Diagramación de la agenda de comunicación.
Elaboración de páginas maestras, los colores, tipografías y retícula a utilizar.
Insumos
Computadora, InDesign
Tiempo: 10 días // 80 horas

8. Arte final de la agenda de comunicación.
Revisar detalladamente y realizar las correcciones pertinentes dadas por los asesores.
Insumos
Computadora, InDesign
Tiempo: 5 días // 30 horas









CRONOGRAMA

Cronograma de trabajo, con tiempos estipulados para hacer mucho más fácil el proceso del proyecto. 
[bookmark: _GoBack]
Todos los jueves 
Reunión con la directora, maestras.
Jardín infantil navegantes de sueños 

Martes y jueves
Asesoría con los dos asesores
Asesor gráfico, docente Jaime cortes (12:00pm a 1:30pm)
Asesor de investigación, Harvey Sanabria (11:00am a 12:30pm)

Agosto
Del 6 al 10
Familiarización con asesores respecto al proceso del proyecto 

Del 13 al 24
Organización de material para el proyecto. 

Del 27 al 31
Bocetación editorial de la agenda de comunicación.








Septiembre
Del 03 al 7
Correcciones.

Del 10 al 21
Bocetaje de ilustraciones para el material editorial.

Del 24 al 28
Correcciones.

Octubre
Del 1 al 5
Digitalización de las ilustraciones

Del 8 al 19
Diagramación de la agenda de comunicación.

Del 22 al 26
Correcciones.

Noviembre
Del 1 al 9
Impresión, Primer machote, correcciones.

Del 12 al 16
adaptaciones finales e Impresión final.

Del 13 al 19
Revisión final producto gráfico.
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