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1. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro proyecto de grado se trata de la supervisión de una obra de 
infraestructura vial, en este proyecto presentaremos todo lo aprendido a lo largo 
de nuestra carrera tecnológica tanto como en la parte Técnica y Legal.  

 

Presentaremos presupuesto, procesos constructivos, planos, revisión de diseños, 
control de obra, control de laboratorios, cumplimiento de normas técnicas, control 
de avance de obra, esquemas, control ambiental etc…Para este proyecto de 
grado se contó con el apoyo de la empresa donde nos desempeñamos 
laboralmente Consorcio Intercorredor Vial NIT: 900.602.410-5 Interventoría 
técnica, socio-ambiental, administrativa, jurídica y financiera, para un periodo de la 
etapa de operación al Contrato de Concesión No. 001 de 1996 en el corredor vial 
Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot, Ramal a Soacha, y el Adicional No. 15.  
Contrato No. 052 de 2013.   
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Realizar un proyecto de grado donde se ponga en práctica la 
mayoría de asignaturas vistas a lo largo de nuestra carrera 
“TECNOLOGÍA EN LA GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES”   
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Adelantar el seguimiento a una obra de infraestructura vial. 
 Presentar  informe de la supervisión adelantada. 
 Exponer lo aprendido durante la ejecución del proyecto. 
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3. INTEGRANTES 

 

A continuación presentamos los datos de los integrantes del proyecto: 

 

ESTUDIANTES ID CORREO TELÉFONO

JUAN CARLOS CORREA RINCÓN 277550 jcorrearinc@uniminuto.edu.co 3213678632

LUISA MARÍA GORDILLO SUAREZ 265670 lgordillosu@uniminuto.edu.co 3132409453

Tabla 1 Integrantes del Proyecto  
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4. TITULO DEL PROYECTO 

 

Supervisión de una obra de infraestructura vial proyecto vía Concesionada Chía – 
Mosquera – Girardot. 
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5. FASES DEL PROYECTO 

 

Figura 1 Fases del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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6. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Nuestro proyecto está basado en la supervisión de un proyecto vial,  se contó con 
el apoyo de la empresa donde nos desempeñamos laboralmente actualmente 
Consorcio Intercorredor Vial NIT: 900.602.410-5 Interventoría técnica, socio-
ambiental, administrativa, jurídica y financiera, para un periodo de la etapa de 
operación al Contrato de Concesión No. 001 de 1996 en el corredor vial Chía – 
Mosquera – La Mesa – Girardot, Ramal a Soacha, y el Adicional No. 15.  Contrato 
No. 052 de 2013.   

 

Se contó con información de la obra, tal como son los presupuestos, los diseños, 
planos, cronogramas, informes de laboratorio entre otros, con esta información 
podremos poner en práctica lo aprendido a lo largo de nuestra carrera 
universitaria. 

 

Podremos hacer cálculos de cantidades de obra, esquemas de las mismas, tipo de 
contratación, normas técnicas que se deben cumplir, y demás actividades que se 
requieren para llevar a cabo una supervisión de una obra. 
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7. CRONOGRAMA PROYECTO DE GRADO. 

 

A continuación se presenta cronograma de actividades que se adelantó durante la 
ejecución del proyecto: 

Cronograma de Actividades: 

N° Actividad 

Semana 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

1 
Presentación Formal De 
Anteproyecto 

X                                   

2 
Aprobación e inicio de 
actividades de 
seguimiento 

  X                                 

3 Informe de seguimiento     X         X       X             

4 
Presentación Avance de 
proyecto 

    X       X         X       X     

5 Registro Fotográficos   X   X   X   X   X   X   X   X     

6 
Revisión de 
documentación 

X       X         X       X         

7 Visita al Proyecto       X       X         X           

8 Presentación proyecto                                 X   

9 Revisión final                                   X

10 Presentación final                                   X

Tabla 2 Cronograma Proyecto de Grado  



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 

UNIMINUTO 
TECNOLOGÍA EN LA GESTIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PROYECTO DE 
GRADO JUAN CARLOS CORREA – LUISA MARÍA 
GORDILLO   

 

 

13 

8. ANTECEDENTES. 

 

El contrato de Concesión No.01 de 1996, celebrado entre EL Departamento de 
Cundinamarca y EL CONCESIONARIO DEVISAB, tiene por objeto “El 
concesionario se obliga a ejecutar por sistema de concesión, conforme a lo 
establecido por el artículo 32, numeral 4º de la ley 80 de 1993 y la ley 105 de 
1194, lo ofrecido en la propuesta objeto de condiciones y con este contrato, los 
estudios, diseños definitivos, reconstrucción y rehabilitación vial, construcción de 
intersecciones y puentes peatonales en los pasos urbanos, mantenimiento y 
operación de la carretera “chía – Mosquera – Girardot y ramal al municipio de 
Soacha”. 

 

Como parte del alcance progresivo del Adicional No. 15, del contrato de 
Concesión No. 01 de 1996, se está desarrollando el proyecto para la construcción 
del carril de adelantamiento entre Mosquera y Girardot, específicamente para esta 
primera etapa se han priorizado los carriles en el tramo Anapoima – Balsillas. 
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9. RESUMEN DEL PROYECTO. 

 

Para la realización de este proyecto se tuvo como base académica las materias 
vistas durante la carrera, las cuales se presentan a continuación.  

 

No CÓDIGO MATERIA 

1 18829 Aplicación En Informática Al Sector 

2 18831 Desarrollo De La Ciudadanía Y Los Valores 

3 18830 Comunicación En Diferentes Escenarios 

4 18832 Las Matemáticas Una Herramienta Para La Gestión Optima 

5 18833 Fundamentos Mecánicos Y Físicos 

6 26446 Construcción De Elementos Estructurales En Concreto 

7 26451 Construcción De Elementos Estructurales En Mampostería 

8 26449 Manejo De Personal De Obra 

9 26447 
Cumplimiento De Normas Técnicas De Calidad. Seguridad 
Industrial Y Medio Ambiente En La Obra 

10 26450 Planeación De Su Proyecto De Vida 

11 26448 
Innovación Y Creatividad Para La Generación De Ideas De 
Negocio 

12 4207 Armado De Elementos Metálicos 

13 1361 Construcción De Elementos No Estructurales En Mampostería 

14 1362 Estructura Del Plan De Negocio 

15 1363 Levantamientos Topográficos 
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No CÓDIGO MATERIA 

16 10916 Responsabilidad Social Una Practica Vida 

17 10913 Instalaciones De Elementos Especiales 

18 10917 Fundamentos Comportamiento  De Los Materiales 

19 10915 Contabilidad En El Contexto 

20 10914 Electivas (AutoCAD) 

21 15484 Proceso Constructivos De Edificación 

22 15486 Fundamentos Energía Y Electricidad 

23 15481 Elaboración De La Programación Y El Presupuesto De Obra 

24 15865 Manejo De La Estadística En Contexto 

25 15485 
Realización De Trámites Gubernamentales, Permisos Necesarios 
En La Obra 

26 15482 
Fundamentos De La Teoría De Los Fluidos Aplicados En La 
Construcción 

27 15483 
Organización Y Planeación De Una Obra De Construcción Con 
Enfoque De Desarrollo Sostenible 

28 20826 Control De Calidad De Los Materiales De La Obra 

29 20823 Resolución De Problemas En El Contexto 

30 20824 Herramientas Electrónicas Para La Administración De La Obra 

31 20827 
Toma De Muestras Y Aplicación De Resultados De Ensayos De 
Suelos 

32 20822 
Control Y Evaluación De La Ejecución De Una Obra De 
Construcción 

33 20825 Gestión De Contratos Públicos Y Privados Para El Desarrollo De 
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No CÓDIGO MATERIA 
Proyectos De Construcción 

34 20821 Electiva (Maquinaria Y Equipos) 

Tabla 3 Asignaturas Vistas en la Carrera Tecnológica 

Una vez revisada las obras que se están ejecutando, decidimos tomar como 
proyecto las obras de tercer carril de adelantamiento entre las abscisas K96+020 
al K97+800 de la vía que conduce de Girardot a Mosquera, esta obra tiene como 
objeto la construcción de 1.8 Kilómetros de tercer carril el cual permitiría reducir 
los tiempos de recorrido para los usuarios de esta vía, el pasado 23 de febrero se 
firmó acta de inicio como  obra complementaria al contrato de concesión 01-96 de 
acuerdo a lo establecido en la ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública. 

 

Una vez firmada el acta de inicio a las obras en cuatro frentes de obras los cuales 
fueron objeto de nuestra supervisión, con el fin de ser más precisos en nuestro 
proyecto se tomó la decisión de tomar un tramo de los siete a construir para 
realizar el seguimiento y supervisión a exponer en este proyecto de grado, este es 
el tramo No 3 que va desde la abscisa K97+800 AL K96+025 para una longitud de 
1775 ml. 
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10. LOCALIZACIÓN 

 

El proyecto “Construcción de los Terceros Carriles en Ascenso Vía Anapoima – 
Balsillas (Mosquera)” en ejecución por la Concesionaria del Desarrollo Vial de la 
Sabana – DEVISAB, es una obra de mejoramiento vial, que consiste en la 
construcción de un tercer carril de adelantamiento en siete tramos situados en los 
municipios de Bojacá, Tena, La Mesa y Anapoima.  

 

El corredor de la vía, se encuentra ubicado al sur-oeste de la ciudad de Bogotá, en 
la vía que comunica a los municipios de Mosquera, La Mesa y Anapoima, en el 
Departamento de Cundinamarca, para nuestro proyecto se tomó el tramo No III 
localizados entre el K96+025 y el K97+800. 

 

TRAMO III TERCEROS CARRILES ANAPOIMA  - MOSQUERA 

PRIORIDAD TRAMO DESDE HASTA LONGITUD (m)

1 3 K96+025 K97+800 1.775 m 

TOTAL 1.775 m 

Tabla 4 Tramo de obra a supervisar 

 



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 

UNIMINUTO 
TECNOLOGÍA EN LA GESTIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PROYECTO DE 
GRADO JUAN CARLOS CORREA – LUISA MARÍA 
GORDILLO   

 

 

18 

 

 Figura 2 Localización Del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia, imágenes tomadas de google. 
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Figura 3 Localización Del Proyecto Terceros Carriles 

       Fuente: Tomada del informe de interventoría contrato de concesion01-96 



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 

UNIMINUTO 
TECNOLOGÍA EN LA GESTIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PROYECTO DE 
GRADO JUAN CARLOS CORREA – LUISA MARÍA 
GORDILLO   

 

 

20 

11.  GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

11.1 DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

 

Mediante acta No 1 firmada el 18 de diciembre de 2012 se dio la activación parcial 
del alcance progresivo para la construcción de carriles de adelantamiento en el 
tramo Mosquera – Girardot, del contrato adicional No. 15 de septiembre 02 de 
2010. 

 

El 29 de septiembre de 2014 se suscribió Acta No 2 activación parcial de la 
gestión predial, requerida para la construcción de carriles de adelantamiento. En 
dicha acta se acordó "Activar a cargo del Concesionario CONCESIONARIA DEL 
DESARROLLO VIAL DE LA SABANA - DEVISAB, la gestión predial requerida. 

   

El 16 de diciembre de 2014 se suscribió Acta No 3 Activación de obra del alcance 
progresivo para la construcción de carriles de adelantamiento en 14,6 km en el 
tramo Mosquera – Girardot, del contrato adicional No 15 de septiembre de 2010 al 
contrato de concesión 01-96, celebrado entre el Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca  - ICCU y el Consorcio Concesionario del 
Desarrollo Vial de la Sabana -DEVISAB. 

 

Se estableció como plazo de ejecución de las obras, diez y ocho (18) meses, 
plazo que empezó a correr con la suscripción del Acta de Inicio firmada el 23 de 
febrero de 2015. 
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11.2 PÓLIZAS 

 

El 15 de enero de 2015, el ICCU aprobó las pólizas presentadas por el 
Concesionario DEVISAB para garantizar el cumplimiento del contrato de 
concesión  No 01 de 1996, en especial lo correspondiente a las obras para la 
construcción del tercer carril de adelantamiento. 

 

OBJETO PÓLIZA No.
ASEGURADO

RA 

VIGENCIA 
ESTADO 

DESDE HASTA 

DE 
CUMPLIMIENTO  
DEL CONTRATO  

27641 
ACE 

SEGUROS 
17-dic-14 17-jun-17

VIGENTE 

Aprobada 
oficina 
jurídica 
ICCU 15 de 
enero de 
2015 

PAGO DE 
SALARIOS Y 
PRESTACIONES  
SOCIALES 

27641 
ACE 

SEGUROS 
17-dic-14 17-jun-19

VIGENTE 

Aprobada 
oficina 
jurídica 
ICCU 15 de 
enero de 
2015 

ESTABILIDAD DE 
LA OBRA 

27641 
ACE 

SEGUROS 
17-jun-14 17-jun-21

VIGENTE 

Aprobada 
oficina 
jurídica 
ICCU 15 de 
enero de 
2015 
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OBJETO PÓLIZA No.
ASEGURADO

RA 

VIGENCIA 
ESTADO 

DESDE HASTA 

RESPONSABILIDA
D CIVIL 
EXTRACONTRACT
UAL 

17168 
ACE 

SEGUROS 
01-ene-15 17-jun-16

VIGENTE 

Aprobada 
oficina 
jurídica 
ICCU 15 de 
enero de 
2015 

Tabla 5 pólizas del contrato de concesión para terceros carriles 

11.3 CONTROL PRESUPUESTAL 

En el siguiente cuadro se presenta el alcance de las obras a construir en este 
tramo: 

TRAMO 3 K96+025 AL  K97+800 

Presupuesto de obra para el 
tramo 

$17.603.0 millones 

Para el tramo 3 de 
acuerdo con los estudios y 
diseños, se tiene previsto 
la construcción del tercer 
carril de adelantamiento, 
la intervención de 19 
estructuras hidráulicas, la 
construcción de 7 muros 
de contención en una 
longitud de 316m. 

Modalidad Precio Global 

Plazo de ejecución del tramo (*) 18 meses 

Fecha inicio obras 23 de febrero de 2015 

Fecha terminación obras 23 de Agosto de 2016 

Longitud 1,9 Km 

% estimado de ejecución 56,72% 

% avance tiempo para el tramo  51,9% 

Tabla 6 alcance de las obras tramo 3 
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De acuerdo con los recursos disponibles para la ejecución de las obras de 
construcción del tercer carril de adelantamiento, en el siguiente cuadro se 
presenta la información de la distribución de los recursos para el tramo No 3. 

 

TRAMO VALOR POR TRAMO 
% RESPECTO AL 
PRESUPUESTO 

No  3 $            16.056.3 millones 10,4 

TOTAL $            16.056.3 millones 10,4 

Tabla 7 Presupuesto Tramo No 3 

Como seguimiento al avance de obra se realizó un control presupuestal, de 
acuerdo al avance de obra.   
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Item  Descripcion  Und   Vr/Unitario   Cantidad   Vr/Total 
 Avance 

Cantidad 
 Valor Ejecutado 

Peso sobre valor 

tramo %
 Avance Total 

 %  Avance 

Actividad  

PRELIMINARES 82.080.172$                    0,511% 0,233% 45,65%

1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO Km  $            5.981.372  1,78 10.646.843$              0,89            5.323.421$             0,066% 0,033% 50,00%

2

REMOCIÓN DE CERCAS EXISTENTES E INSTALACIÓN DE CERCAS TIPO 

INVIAS, POSTES EN CONCRETO PREFABRICADO E HILOS DE ALAMBRE DE 

PÚAS (3 HILOS)

mt  $                 35.347  658,77 23.285.849$              296,45         10.478.632$           0,145% 0,065% 45,00%

3
DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 

SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)
HA  $            1.929.731  1,78 3.434.921$                0,80            1.545.715$             0,021% 0,010% 45,00%

4
DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE  (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 

SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)
M3  $                 33.343  1.082,49 36.093.464$              487,12         16.242.059$           0,225% 0,101% 45,00%

5
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 

SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)
M3  $               102.085  0,79 80.647$                    0,36            36.291$                 0,001% 0,000% 45,00%

6 DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M M2  $                 13.754  558,73 7.684.772$                251,43         3.458.148$             0,048% 0,022% 45,00%

7 * DESMONTE DE SEÑALES DE TRÁNSITO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO Un  $                 19.853  43,00 853.676$                  19,35          384.154$               0,005% 0,002% 45,00%

EXPLANACIONES 871.932.958$                  5,430% 3,510% 64,64%

8
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 

UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M3  $                 17.449  8.134,09 141.931.736$            5.693,86      99.352.215$           0,884% 0,619% 70,00%

9
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M3  $                 47.087  3.105,66 146.236.212$            2.173,96      102.365.349$         0,911% 0,638% 70,00%

10
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0‐2.0 M (INCLUYE

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M3  $                 34.829  155,28 5.408.247$                96,27          3.353.113$             0,034% 0,021% 62,00%

11 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE M2  $                       563  10.834,11 6.099.604$                6.717,15      3.781.754$             0,038% 0,024% 62,00%

12 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3  $                 61.327  4.700,36 288.258.978$            2.914,22      178.720.566$         1,795% 1,113% 62,00%

12

SUMINISTRO Y INSTALACION DE MANTO P300‐LW O SIMILAR,  ALISTADO, 

ANCLAJES, COSEDURAS, SUELO, ABONO, SEMILLA, HIDRORETENEDOR Y 

CORTES.

m2  $                 60.696  2.197,10 133.354.107$            1.362,20      82.679.546$           0,831% 0,515% 62,00%

13 RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE M3  $                 97.198  812,56 78.979.207$              503,79         48.967.108$           0,492% 0,305% 62,00%

14 FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5‐12 cm) M2  $                    4.088  13.876,20 56.725.906$              8.603,24      35.170.061$           0,353% 0,219% 62,00%

15
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 

UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M3  $                 17.449  856,15 14.938.961$              530,81         9.262.156$             0,093% 0,058% 62,00%

MURO DE CONTENCIÓN Y PILOTES 5.579.294.298$               34,748% 26,238% 75,51%

16

* CAISSONS PREEXCAVADOS Dnucleo = 1,00 m ANILLO E=0.10 m  

(INCLUYE EXCAVACION, ANILLOS DE CONCRETO, NO INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO ) 

mt  $            2.312.253  1.376,00 3.181.660.589$         1.032,00      2.386.245.442$      19,816% 14,862% 75,00%

17 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG  $                    3.241  435.201,00 1.410.486.441$         326.400,75  1.057.864.831$      8,785% 6,588% 75,00%

18
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 

UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M3  $                 17.449  2.297,92 40.096.406$              1.723,44      30.072.305$           0,250% 0,187% 75,00%

19
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0‐2.0 M (INCLUYE 

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M3  $                 34.829  984,83 34.300.644$              571,20         19.894.374$           0,214% 0,124% 58,00%

20 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES M3  $               312.016  45,93 14.330.895$              36,74          11.464.716$           0,089% 0,071% 80,00%

21 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi  (elevaciones) M3  $               564.421  357,00 201.498.297$            305,95         172.684.041$         1,255% 1,075% 85,70%

22 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi  (bases) M3  $               475.848  767,93 365.417.955$            658,12         313.163.187$         2,276% 1,950% 85,70%

22 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3  $                 61.327  2.958,86 181.458.007$            1.775,32      108.874.804$         1,130% 0,678% 60,00%

23 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE M3  $                 84.658  1.200,25 101.610.765$            900,19         76.208.073$           0,633% 0,475% 75,00%

24 * TUBERÍA PERFORADA PARA FILTRO D=6" mt  $                 57.477  321,64 18.486.921$              241,23         13.865.190$           0,115% 0,086% 75,00%

25
SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, 

FILTRO Y SEPARACIÓN) 
M2  $                    6.539  4.579,81 29.947.378$              3.434,86      22.460.533$           0,187% 0,140% 75,00%

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO  3.498.343.663$               21,788% 9,260% 42,50%

26
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC‐2  (INCLUYE CEMENTO 

ASFÁLTICO)
M3  $               478.835  2.953,19 1.414.090.734$         1.255,11      600.988.562$         8,807% 3,743% 42,50%

27 RIEGO DE IMPRIMACIÓN M2  $                    2.082  41.888,08 87.210.983$              17.802,43    37.064.668$           0,543% 0,231% 42,50%

28 BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE m³  $               405.084  3.836,90 1.554.267.685$         1.630,68      660.563.766$         9,680% 4,114% 42,50%

29 SUBBASE GRANULAR M3  $               137.264  2.349,54 322.507.259$            998,55         137.065.585$         2,009% 0,854% 42,50%

30
* SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA FIBRA DE VIDRIO EJE 

CALZADA
m2  $                 13.685  8.788,26 120.267.002$            3.735,01      51.113.476$           0,749% 0,318% 42,50%

RECONSTRUCCIÓN SUBDRENAJE VIAL 227.685.582$                  1,418% 1,031% 72,70%

31 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE M3  $                 84.658  1.097,42 92.905.382$              797,82         67.542.213$           0,579% 0,421% 72,70%

32 TUBERÍA PERFORADA PARA FILTRO D=4" mt  $                 32.529  190,00 6.180.433$                138,13         4.493.175$             0,038% 0,028% 72,70%

33
SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, 

FILTRO Y SEPARACIÓN) 
M2  $                    6.539  6.950,30 45.448.012$              5.052,87      33.040.705$           0,283% 0,206% 72,70%

34
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 

UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M3  $                 17.449  1.142,24 19.930.946$              830,41         14.489.798$           0,124% 0,090% 72,70%

35
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M3  $                 47.087  489,53 23.050.499$              355,89         16.757.713$           0,144% 0,104% 72,70%

36 SUBBASE GRANULAR M3  $               137.264  292,65 40.170.310$              212,76         29.203.815$           0,250% 0,182% 72,70%

CUNETAS 631.701.435$                  3,934% 1,798% 45,70%

37
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0‐2.0 M (INCLUYE

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M3  $                 34.829  681,40 23.732.481$              311,40         10.845.744$           0,148% 0,068% 45,70%

38 SUBBASE GRANULAR M3  $               137.264  1.362,80 187.063.379$            622,80         85.487.964$           1,165% 0,532% 45,70%

39 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR  M3  $               380.862  731,60 278.638.639$            334,34         127.337.858$         1,735% 0,793% 45,70%

40 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG  $                    3.241  43.896,00 142.266.936$            20.060,47    65.015.990$           0,886% 0,405% 45,70%

TERCEROS CARRILES DE ASCENSO TRAMO 3   K96+021‐K97+800
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OBRAS DE ARTE 675.799.985$                  4,209% 1,999% 47,50%

41
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 

UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M3  $                 17.449  1.418,86 24.757.688$              673,96         11.759.902$           0,154% 0,073% 47,50%

42
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONCRETO CLASE 2, 90 CM 

(36")
ml  $               684.202  272,98 186.773.560$            129,67         88.717.441$           1,163% 0,553% 47,50%

43 CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES M3  $               311.031  167,08 51.967.059$              79,36          24.684.353$           0,324% 0,154% 47,50%

44
* RELLENO MIXTO DE TRITURADO DE SEGUNDA Y ARENA DE PEÑA 

SEMILAVADA
m³  $               118.546  206,04 24.425.222$              97,87          11.601.981$           0,152% 0,072% 47,50%

45 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3  $                 61.327  966,96 59.300.756$              459,31         28.167.859$           0,369% 0,175% 47,50%

46
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0‐2.0 M (INCLUYE

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M3  $                 34.829  1.590,88 55.408.760$              755,67         26.319.161$           0,345% 0,164% 47,50%

47 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3  $                 61.327  686,42 42.096.079$              326,05         19.995.638$           0,262% 0,125% 47,50%

48 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES M3  $               312.016  10,12 3.157.602$                4,81            1.499.861$             0,020% 0,009% 47,50%

49 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi  (elevaciones) M3  $               564.421  260,27 146.901.854$            123,63         69.778.380$           0,915% 0,435% 47,50%

50 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG  $                    3.241  20.308,91 65.821.177$              9.646,73      31.265.059$           0,410% 0,195% 47,50%

51 CONCRETO CLASE C, F'C=4000 PSI  PARA BOX CULVERT m3  $               544.351  14,10 7.675.348$                6,70            3.645.791$             0,048% 0,023% 47,50%

52 ANCLAJE 1/2" L=50CM UN  $                 13.184  570,00 7.514.880$                270,75         3.569.568$             0,047% 0,022% 47,50%

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA 71.585.010$                    0,446% 0,000% 0,00%

53 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS  GLB  $               205.350  348,60 71.585.010$              -              -$                          0,446% 0,000% 0,00%

TRANSPORTES 518.317.652$                  3,228% 2,098% 65,00%

54
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, 

PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES
M3‐KM  $                       995  346.248,96 344.517.718$            225.061,83  223.936.517$         2,146% 1,395% 65,00%

55
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, 

PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES
M3‐KM  $                       995  83.169,30 82.753.454$              54.060,05    53.789.745$           0,515% 0,335% 65,00%

56
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, 

PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES
M3‐KM  $                       995  91.504,00 91.046.480$              59.477,60    59.180.212$           0,567% 0,369% 65,00%

SEÑALIZACIÓN 44.042.504$                    0,274% 0,026% 9,45%

57 LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO ML  $                    1.439  9.643,00 13.876.277$              2.892,90      4.162.883$             0,086% 0,026% 30,00%

58 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES UN  $                 10.252  481,00 4.931.212$                -              -$                          0,031% 0,000% 0,00%

59 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO M2  $                 14.562  22,50 327.645$                  -              -$                          0,002% 0,000% 0,00%

60

SEÑAL VERTICAL (6‐9), SP 75x75    GENERICA, SR D=75    GENERICA, SR‐01 

8L=75    PARE, SI 60X75    GENERICA, SII 75X75    ESCUDOS, SIT 75X75    

TURÍSTICA, DCH    CURVAS,  DOBLE

Un  $               293.992  79,00 23.225.371$              -              -$                          0,145% 0,000% 0,00%

61 POSTE DE REFERENCIA, INCLUYE SUMINISTRO e INSTALACIÓN Un  $               118.207  2,00 236.415$                  -              -$                          0,001% 0,000% 0,00%

62 REINSTALACIÓN DE SEÑALES  Un  $                 25.814  56,00 1.445.584$                -              -$                          0,009% 0,000% 0,00%

MEMORIA DE CANTIDADES ZE K96+620

PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN 478.510$                          0,003% 0,001% 30,00%

63 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO Km  $            5.981.372  0,08 478.510$                  0,02            143.553$               0,003% 0,001% 30,00%

MURO DE CONTENCIÓN Y PILOTES 441.535.777$                  2,750% 0,028% 1,02%

64

* PILOTE D=60 CM (INCL. EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES, 

MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO, Y SUMINISTRO DEL 

CONCRETO  F`C = 3000 PSI TREMIE)

m³  $               270.982  112,22 30.409.558$              -              -$                          0,189% 0,000% 0,00%

65

* PILOTE D=40 CM (INCL. EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES, 

MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO, Y SUMINISTRO DEL 

CONCRETO  F`C = 3000 PSI TREMIE), INCLUYE DESCABECE, (no incluye 

refuerzo)

mt  $               602.195  172,04 103.601.616$            -              -$                          0,645% 0,000% 0,00%

66 DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES M3  $               192.434  6,83 1.314.324$                -              -$                          0,008% 0,000% 0,00%

67 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG  $                    3.241  26.928,42 87.275.009$              -              -$                          0,544% 0,000% 0,00%

68
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 

UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M3  $                 17.449  646,80 11.286.013$              258,72         4.514.405$             0,070% 0,028% 40,00%

69
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0‐2.0 M (INCLUYE

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M3  $                 34.829  277,20 9.654.599$                -              -$                          0,060% 0,000% 0,00%

70 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES M3  $               312.016  7,75 2.418.124$                -              -$                          0,015% 0,000% 0,00%

71 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi  (elevaciones) M3  $               564.421  156,16 88.139.983$              -              -$                          0,549% 0,000% 0,00%

72 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE M3  $                 61.327  460,43 28.236.791$              -              -$                          0,176% 0,000% 0,00%

73 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE M3  $                 84.658  130,36 11.036.017$              -              -$                          0,069% 0,000% 0,00%

74 * TUBERÍA PERFORADA PARA FILTRO D=6" mt  $                 57.477  168,00 9.656.146$                -              -$                          0,060% 0,000% 0,00%

75
SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, 

FILTRO Y SEPARACIÓN) 
M2  $                    6.539  532,44 3.481.625$                -              -$                          0,022% 0,000% 0,00%

76 °°°INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA DE CONTROL GLB  $         24.489.700  1,00 24.489.700$              -              -$                          0,153% 0,000% 0,00%

76
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, 

PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES
M3‐KM  $                       995  12.321,11 12.259.500$              -              -$                          0,076% 0,000% 0,00%

77
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, 

PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES
M3‐KM  $                       995  2.953,95 2.939.180$                -              -$                          0,018% 0,000% 0,00%

78 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS  GLB  $               205.350  74,69 15.337.592$              -              -$                          0,096% 0,000% 0,00%

A.  TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 12.642.797.546 $ 7.421.661.124 78,74% 46,22% 46,22%

B.  A I U (27%) 27% $ 3.413.555.337 $ 2.003.848.504 21,26% 12,48% 12,48%

TOTAL (A+B) $ 16.056.352.883 $ 9.425.509.628 100,00% 58,70% 58,70%

TERCEROS CARRILES DE ASCENSO TRAMO 3   K96+021‐K97+800
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A fecha de cierre del presente informe el avance de obra estimado es del  58,70%, 
porcentaje calculado sobre el valor del tramo. 

 

AVANCE ESTIMADO DE OBRA TRAMO 3 

Ítem  Descripción Vr/Total 
Peso sobre valor 

tramo % 
% Avance Real sobre 

Valor del Tramo 

  PRELIMINARES  $             82.080.172,00  0,51% 0,23% 

  EXPLANACIONES  $           871.932.958,00  5,43% 3,51% 

  MURO DE CONTENCIÓN Y PILOTES  $        5.579.294.298,00  34,75% 26,24% 

  ESTRUCTURA DE PAVIMENTO   $        3.498.343.663,00  21,79% 9,26% 

  
RECONSTRUCCIÓN SUBDRENAJE 
VIAL 

 $           227.685.582,00  1,42% 1,03% 

  CUNETAS  $           631.701.435,00  3,93% 1,80% 

  OBRAS DE ARTE  $           675.799.985,00  4,21% 2,00% 

  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  $             71.585.010,00  0,45% 0,00% 

  TRANSPORTES  $           518.317.652,00  3,23% 2,10% 

  SEÑALIZACIÓN  $             44.042.504,00  0,27% 0,03% 

  PRELIMINARES PRECONSTRUCCIÓN  $                  478.510,00  0,00% 0,00% 

  MURO DE CONTENCIÓN Y PILOTES  $           441.535.777,00  2,75% 0,03% 

TOTAL   $      16.056.352.883,00  100,00% 58,70% 

Tabla 8 Calculo Avance de obras  
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Figura 4 Grafica Avance de obra Tramo 3 

Fuente: Elaboración propia 
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12. SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRAS 

 

En la figura número 5 se puede apreciar el avance de las obras con fecha de corte 
del 30 de noviembre de 2015 donde  se tiene a nivel de carpeta asfáltica MDC-2 
un área intervenida de 8.302 m2  de un total de 19.525 m2 lo que corresponde al 
42,50%.
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Alcantarilla Ampliada

Corte Talud /Terraplén

Muro de Contención en Obra

Cuneta construida

Construccion de Filtro Frances

Muro de Contención Terminado

ESQUEMA AVANCE CONSTRUCCIÓN TERCER CARRIL DE ADELANTAMIENTO TRAMO III ‐ K 96+020 AL K97+800

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30‐nov‐15 Predios 1er Pago / Acta de entrega

Carpeta Asfáltica MDC‐2

Base Tratada con Asfalto ‐ BTA

Sub base granular ‐ SBG

A LA MESA

A BOGOTÁ

CARRIL IZQUIERDO

CARRIL  CENTRAL

TERCER CARRIL

Figura 5 Esquema Avance de Obra 

Fuente: Tomado informe de interventoría contrato de concesión 01-96 
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A fecha de cierre de este proyecto, se están realizando actividades de obra del 
K96+021 al K97+170, lo que da una longitud de 1149 metros correspondiente al 
64,7% de la longitud total del tramo, a continuación se relacionan las actividades 
realizadas: 

 

AVANCE DE ACTIVIDADES DE OBRA  TRAMO 3 K97+800 AL K96+025 

ABSCISA 
INICIAL 

ABSCIS
A FINAL 

LONGI
TUD 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

K96+854 K97+355 501,00  Filtro  
Se tiene construido 501m de 
filtro francés por el costado 
izquierdo. 

K97+150 K97+150 -  Alcantarilla  

Ampliación de Alcantarilla 
completa, para el 5-08-15 se 
culmina la construcción de caja 
de encole. 

K96+914 K97+150 236,00  Cunetas  
Demolición de cuneta costado 
Izq. 

K96+890 K97+125 235,00  Cunetas  
Se tiene construido 235 ml de 
cunetas por el costado derecho. 

K96+880 K97+140 260,00
 Estructura de 
la Vía  

Se instaló Carpeta asfáltica 
MDC2 a tres carriles. 

K97+140 K97+245 105,00
 Estructura de 
la Vía  

Carpeta asfáltica MDC2 a carril 
izquierdo. 

K97+063 K97+063 -  Alcantarilla  Alcantarilla Ampliada 
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AVANCE DE ACTIVIDADES DE OBRA  TRAMO 3 K97+800 AL K96+025 

ABSCISA 
INICIAL 

ABSCIS
A FINAL 

LONGI
TUD 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

K97+058 K97+075 17,00 
 Muro de 
Contención  

Muro Culminado 

K96+983 K96+983 -  Alcantarilla  
Ampliación de Alcantarilla 
completa 

K96+914 K96+914 -  Alcantarilla  
Ampliación de Alcantarilla 
completa 

K96+854 K96+854 -  Alcantarilla  
Ampliación de Alcantarilla 
completa 

K96+761 K96+826 65,00 

 Muro de 
Contención #5 
7 Módulos 50 
caisson  

Avanza construcción de caisson 
a la fecha se tiene armado acero 
de 16 de 50 caisson. 

K96+690 K96+750 60,00 
 Estructura de 
la Vía  

Avanza a nivel de Base Tratada 
en Asfalto (BTA), tercer carril, se 
observó la colocación de mezcla 
asfáltica entre el K96+720 al 
K96+750. 

K96+600 K96+675 75,00 
 Zona de 
Estabilización  

Para el día 5 de agosto de 2015, 
se observó conformación de 
terraza para dar inicio a la 
perforación mecánica para la 
construcción de muro de 
contención soportado sobre 
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AVANCE DE ACTIVIDADES DE OBRA  TRAMO 3 K97+800 AL K96+025 

ABSCISA 
INICIAL 

ABSCIS
A FINAL 

LONGI
TUD 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

micro pilotes (modulo 15 y 16. 

K96+504 K96+550 46,00 

 Muro de 
Contención #4 
 6 Módulos 36 
caisson  

Avanza construcción de muro de 
contención pendiente la fundida 
de los vástagos en el módulo 3 y 
6 para dar por culminado este 
muro 

K96+020 K96+460 440,00
 Estructura de 
la Vía  

Carpeta Asfáltica a tres carriles, 
completa desde el 24 de agosto 
de 2015 

K95+660 K96+450 790,00  Filtro  
Construcción de Filtro Francés, 
costado Izquierdo. 

K96+380 K96+380 -  Alcantarilla  
Ampliación de Alcantarilla 
completa. 

K96+310 K96+362 52,00 
 Muro de 
Contención #3 
7 módulos  

Muro culminado, se culminó la 
construcción de cunetas costado 
derecho, pendiente el costado 
izquierdo  

K96+174 K96+174 -  Alcantarilla  
Ampliación de Alcantarilla 
completa. 
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AVANCE DE ACTIVIDADES DE OBRA  TRAMO 3 K97+800 AL K96+025 

ABSCISA 
INICIAL 

ABSCIS
A FINAL 

LONGI
TUD 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

K96+290 K96+290 -  Alcantarilla  
Ampliación de Alcantarilla 
completa. 

K96+163 K96+176 13,00 
 Muro de 
Contención  

Muro Culminado. 

K96+020 K96+123 103,00
 Muro de 
Contención #1  
10 Módulos  

Muro culminado 

K96+020 K96+460 440 Cunetas 
Construcción de cunetas en el 
costado derecho en una longitud 
de 440m 

K96+176 K96+433 257 Cunetas 
Avanza la construcción de 
cunetas en el costado izquierdo 
en una longitud de 257 metros 

Tabla 9 Avance actividades de obra Tramo 3 

 

 

12.1 CONTROL Y SEGUIMIENTO A LABORATORIOS 

 

Dentro las actividades realizadas en campo se tuvieron el seguimiento y control a 
los laboratorios los cuales se describen a continuación. 
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 SEGUIMIENTO CONTROL DE CALIDAD DENSIDAD SUB BASE GRANULAR TRAMO III TERCEROS CARRILES 

No MUESTRA No FECHA ABSCISA COSTADO MATERIAL 
GRADO DE 

COMPACTACIÓN 
ESPECIFICACIÓN CUMPLE 

1 77 16-may-15 K96+450 DER SBG 95,7% 95,0% CUMPLE 

2 77 16-may-15 K96+395 IZQ. SBG 96,2% 95,0% CUMPLE 

3 77 16-may-15 K96+407 EJE SBG 95,2% 95,0% CUMPLE 

4 80 24-may-15 K96+430 DER SBG 95,8% 95,0% CUMPLE 

5 80 24-may-15 K96+380 IZQ. SBG 96,4% 95,0% CUMPLE 

6 13-567 03-jun-15 K96+680 EJE SBG 99,7% 95,0% CUMPLE 

7 13-567 03-jun-15 K96+700 DER SBG 99,3% 95,0% CUMPLE 

8 13-567 03-jun-15 K96+720 IZQ. SBG 98,7% 95,0% CUMPLE 

9 13-567 03-jun-15 K96+740 DER SBG 99,8% 95,0% CUMPLE 

10 83 06-jun-15 K96+503 EJE SBG 95,6% 95,0% CUMPLE 

11 84 06-jun-15 K96+675 EJE SBG 96,3% 95,0% CUMPLE 

12 84 06-jun-15 K96+720 DER SBG 95,5% 95,0% CUMPLE 
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 SEGUIMIENTO CONTROL DE CALIDAD DENSIDAD SUB BASE GRANULAR TRAMO III TERCEROS CARRILES 

No MUESTRA No FECHA ABSCISA COSTADO MATERIAL 
GRADO DE 

COMPACTACIÓN 
ESPECIFICACIÓN CUMPLE 

13 13-639 28-jun-15 K96+835 DER SBG 97,5% 95,0% CUMPLE 

14 13-639 28-jun-15 K96+850 EJE SBG 96,8% 95,0% CUMPLE 

15 13-639 28-jun-15 K96+875 IZQ. SBG 95,8% 95,0% CUMPLE 

16 13-639 28-jun-15 K96+890 DER SBG 97,4% 95,0% CUMPLE 

17 13-639 28-jun-15 K96+905 EJE SBG 98,2% 95,0% CUMPLE 

18 13-639 28-jun-15 K96+920 DER SBG 99,4% 95,0% CUMPLE 

19 13-639 28-jun-15 K96+940 IZQ. SBG 98,2% 95,0% CUMPLE 

20 13-639 28-jun-15 K96+960 EJE SBG 97,6% 95,0% CUMPLE 

21 13-639 28-jun-15 K96+980 DER SBG 96,4% 95,0% CUMPLE 

22 13-639 28-jun-15 K97+460 DER SBG 99,4% 95,0% CUMPLE 

23 13-639 28-jun-15 K97+475 EJE SBG 100,0% 95,0% CUMPLE 

24 13-639 28-jun-15 K97+490 DER SBG 99,8% 95,0% CUMPLE 
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 SEGUIMIENTO CONTROL DE CALIDAD DENSIDAD SUB BASE GRANULAR TRAMO III TERCEROS CARRILES 

No MUESTRA No FECHA ABSCISA COSTADO MATERIAL 
GRADO DE 

COMPACTACIÓN 
ESPECIFICACIÓN CUMPLE 

25 13-639 28-jun-15 K97+510 IZQ. SBG 98,6% 95,0% CUMPLE 

26 13-639 28-jun-15 K97+530 DER SBG 100,1% 95,0% CUMPLE 

27 13-639 28-jun-15 K97+550 DER SBG 99,2% 95,0% CUMPLE 

28 13-639 28-jun-15 K97+570 DER SBG 98,8% 95,0% CUMPLE 

29 13-639 28-jun-15 K97+590 EJE SBG 100,4% 95,0% CUMPLE 

30 13-639 28-jun-15 K97+610 DER SBG 100,0% 95,0% CUMPLE 

31 13-639 28-jun-15 K97+630 IZQ. SBG 100,0% 95,0% CUMPLE 

32 13-639 28-jun-15 K97+650 EJE SBG 100,2% 95,0% CUMPLE 

33 13-639 28-jun-15 K97+670 DER SBG 98,0% 95,0% CUMPLE 

34 13-639 28-jun-15 K97+690 EJE SBG 99,2% 95,0% CUMPLE 

35 13-639 28-jun-15 K97+702 IZQ. SBG 96,8% 95,0% CUMPLE 

36 85 07-jun-15 K96+790 IZQ. SBG 96,2% 95,0% CUMPLE 
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 SEGUIMIENTO CONTROL DE CALIDAD DENSIDAD SUB BASE GRANULAR TRAMO III TERCEROS CARRILES 

No MUESTRA No FECHA ABSCISA COSTADO MATERIAL 
GRADO DE 

COMPACTACIÓN 
ESPECIFICACIÓN CUMPLE 

37 87 04-jul-15 K97+678 DER SBG 97,1% 95,0% CUMPLE 

38 87 04-jul-15 K97+642 IZQ. SBG 97,7% 95,0% CUMPLE 

39 87 04-jul-15 K97+540 DER SBG 97,3% 95,0% CUMPLE 

40 87 04-jul-15 K97+590 DER SBG 96,9% 95,0% CUMPLE 

Tabla 10 Control de Densidades Tramo 3 

 

Así mismo se presenta seguimiento a los ensayos de laboratorio en concretó: 
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SEGUIMIENTO CONTROL DE CALIDAD CONCRETOS TRAMO III TERCEROS CARRILES 

No 
MUESTRA 

No 
ABSCISA 

FECHA 

MUESTRA 

FECHA 

ROTURA 
EDAD DESCRIPCIÓN 

RESISTENCIA 

ALCANZADA 

ESPECIFICA
CIÓN 

CUMPLE % 

2 299 K96+140 15-may-15 12-jun-15 28 DÍAS ALCANTARILLA ENCOLE 3100 PSI 3000 PSI CUMPLE 103,33% 

4 304 K96+300 17-may-15 14-jun-15 28 DÍAS 
CABEZOTE 
ALCANTARILLA 3594 PSI 3000 PSI CUMPLE 119,80% 

6 316 K96+340 31-may-15 28-jun-15 28 DÍAS ZARPA MURO 4020 PSI 4000 PSI CUMPLE 100,50% 

7 320 K96+340 04-jun-15 02-jul-15 28 DÍAS VÁSTAGO MURO 4009 PSI 4000 PSI CUMPLE 100,23% 

8 327 K96+240 14-jun-15 12-jul-15 28 DÍAS 
CABEZOTE 
ALCANTARILLA 3339 PSI 3000 PSI CUMPLE 111,30% 

9 337 K97+060 20-jun-15 18-jul-15 28 DÍAS ZARPA MURO 4298 PSI 4000 PSI CUMPLE 107,45% 

13 325 K97+600 13-jun-15 11-jul-15 28 DÍAS CUNETAS BORDILLO 3038 PSI 3000 PSI CUMPLE 101,27% 

15 332 K96+400 17-jun-15 15-jul-15 28 DÍAS ZARPA MURO 4034 PSI 3000 PSI CUMPLE 134,47% 

16 340 K96+920 22-jun-15 20-jul-15 28 DÍAS ZARPA MURO 4055 PSI 4000 PSI CUMPLE 101,38% 

18 346 K97+150 25-jun-15 23-jul-15 28 DÍAS CUNETAS 3168 PSI 3000 PSI CUMPLE 105,60% 

19 354 K96+860 02-jul-15 30-jul-15 28 DÍAS CUNETAS  3038 PSI 3000 PSI CUMPLE 101,27% 

Tabla 11 Control de Concreto Tramo 3 



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 

UNIMINUTO 
TECNOLOGÍA EN LA GESTIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PROYECTO DE 
GRADO JUAN CARLOS CORREA – LUISA MARÍA 
GORDILLO   

 

 

39 

12.2 PROBLEMAS PRESENTADOS EN OBRA 

 

Durante la ejecución de este proyecto se presentaron diferentes tipos de 
problemas en obra: 

 La no construcción de la llave de empalme entre el carril existente y 
el tercer carril a construir según lo diseñado. 

 El no cambio de tubería de 24” a 36” de acuerdo a la norma INVIAS 
(ampliaciones) 

 Confinamiento en los cierres de los muros de contención construidos 
 La demora en la ejecución de las obras por la no adquisición predial 

de acuerdo a los tiempos establecidos.  
 Desfases en el replanteo 
 Excavaciones en roca 
 Inconsistencias en los diseños 

 

 

12.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

A continuación se presenta un registro fotográfico de las actividades de obra 
desarrolladas 
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Fuente: Registros fotográfico Tomado informe de interventoría contrato de 
concesión 01-96 
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13. CONCLUSIONES 

 

 En la ejecución de nuestro proyecto se cumplió ejecutando la supervisión 
de la obra, aplicando nuestro conocimiento adquirido a lo largo de nuestra 
carrera universitaria. 
 

 Se realizó el seguimiento a las obras de tercer carril de adelantamiento para 
el tramo No 3 que va desde la abscisa K96+025 al K97+800, de acuerdo a 
la normatividad INVIAS, vigente. 
 

 Las Obras presentaron retrasos debido a la adquisición predial. 
 

 Al 30 de noviembre del 2015 se tuvo un avance del 42,50% para el tramo 
en supervisión, se construyó a nivel de carpeta asfáltica MDC-2 un área de 
8.302 m2  de un total de 19.525 m2. 
 

 Como toda obra civil se presentaron problemas técnicos, sociales, 
ambientales que se debieron solucionar entre las partes a través de comités 
y mesas de trabajo y conceptos de los especialistas que intervinieron el 
proyecto. 
 

  Gracias a este proyecto se pudo afianzar los conocimientos teóricos 
adquiridos   
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14. RECOMENDACIONES 

 

 Debido a los atrasos en las obras, nosotros como estudiantes 
recomendamos que antes de iniciar un proyecto de esta envergadura se 
debe tener más del 70% de los predios adquiridos, ya que como se pudo 
evidenciar en este proyecto se presenta retrasos en las obras. 
 

 Otra de las observaciones y recomendaciones que hacemos es la 
coordinación entre disciplinas para un buen diseño, ya que se observó 
diferencias entre lo diseñado y lo plasmado en campo. 
 

 Como recomendación para la universidad es adelantar mas proyecto de 
este tipo durante la carrera, para así poder combinar la parte teórica con la 
práctica. 
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