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1. INTRODUCCION 

Como  trabajo de proyecto de grado en la tecnología,  se presenta la Supervisión de la obra 

adelantada para el mejoramiento vial del barrio el Rubí Municipio de Mosquera Cund, entre las 

calles 17 con carreras 9 y11Este  y la Carrera 11 entre calles 17y 19ª Este. El cual consistió en la 

rehabilitación de 740m de una vía que se encontraba en terreno natural, para esto se vio la 

necesidad de la construcción del alcantarillado de aguas lluvias y negras previamente por la 

Alcaldía de Mosquera, para así dar inicio a la intervención de la estructura de pavimento con un 

espesor total de 0.90m. 

Para adelantar esta supervisión se contó con el apoyo de la Interventoría del Proyecto 

Consorcio Intercorredor Vial con Nit 900.602.410.5. 

 

2. JUSTIFICACION 

Como estudiantes de Tecnología en la Gestión de Edificaciones se hace necesario la  

presentación de un proyecto de grado en  donde se deje el registro de la aplicación del 

aprendizaje adquirido durante la etapa académica, para esto se realizó la Supervisión de la  obra 

para el mejoramiento y rehabilitación vial en el Municipio de  Mosquera Cundinamarca, lo cual  

nos permitió  reforzar nuestros conocimientos en el ámbito de la construcción. 
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3. ANTECEDENTES 

Durante varios años la movilidad se ha convertido en el mayor problema que aqueja a la 

comunidad de este sector; ya que en época de  inverno impide el paso peatonal de los 

residententes y dueños de los predios ubicados allí, por el aposamiento de agua lluvia y  barro 

generado por la transitabilidad de vehículos.  

La contaminación ambiental  que se genera en época de verano,  hace que  el material 

particulado cubra  la vegetación  existente, ocasionando su apocamiento natural  e impide que se 

respire aire puro en dicho sitio. Junto a esto la afectación por los malos olores que producen las 

aguas negras generadas por  filtraciones a causa del taponamiento de la red de alcantarillado, 

ocasionado por las basuras que impiden el transito  del fluido por la red. 

La falta de construcción de sumideros o desagües, que permitan encausar las aguas lluvias 

por medio de un sistema hidráulico o canal. 

Lo anterior hace que se presenten epidemias, virus y  enfermedades respiratorias atentando a 

la salud en general de  los habitantes de este sector (niños, mujeres embarazadas, adulto mayor y 

hombres). 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Supervisión y seguimiento de los procesos constructivos de  740 m de longitud,  para  el 

mejoramiento vial del acceso al barrio el rubí del municipio de Mosquera Cund.  

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Verificar  que los responsables de la obra  realicen la socialización del proyecto ante la 

comunidad. 

Constatar que los encerramientos correspondientes al sitio de la obra cumpla con los 

aislamientos reglamentarios. 

Inspeccionar  que el  personal que elabora en la obra utilicen los elementos de protección 

personal (EPP) 

Vigilar para que los diseños aprobados se estén cumpliendo en el proceso de construcción. 

Identificar quienes son los responsables cuando los precios son unitarios y globales, según lo 

detallado en el presupuesto. 

Revisar la calidad del material utilizado para evitar posibles  pérdidas económicas que altere 

el presupuesto. 

Inspeccionar que se cumpla con la señalización del sitio donde se ejecuta la obra  según el 

(PMT) aprobado.  
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Ilustración I  LOCALIZACION DEL PROYECTOI 

Acompañamiento en las charlas con los trabajadores para evitar accidentes laborales por 

diferentes causas. 

5. LOCALIZACION DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como punto de inicio para su introversión desde la  Calle 17 entre Carreras 

9 y 11 Este y la Carrera 11 entre Calles 17 y 19 A Este del Municipio de Mosquera, (Barrio el 

Rubí), hasta la intersección con la vía concesionada tomado como punto final del proyecto. 

Nota: Tomado de Google Earth 
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6. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA 

Para la realización del  proyecto se tuvo en cuenta los alcances jurídicos, ambientales, 

económicos, sociales que son los requerimientos básicos y necesarios  para la puesta en marcha 

del  proyecto.    

En  la asignación de  recursos,  se debe presentar la propuesta planteada en unos diseños 

fundamentados como resultado del levantamiento topográfico, en los cuales se detalla las áreas a 

intervenir, lo que permite realizar los cálculos presupuestales, calidad y cantidad  de los 

materiales. 

Además a esto  en los recorridos programados  entre el Contratista y la Interventoría, se 

definió el alcance del proyecto de acuerdo a los levantamientos topográficos y al diseño de 

pavimento para definir el área a intervenir, la cual se acordó de la siguiente forma: 

 

LONGITUD VIA     : 740 Mts. 

ANCHO              : 6.0 Mts.  

SUBTRAMOS     : Cuatro (4) 

DURACION      : Trece (13) meses 

COSTO DE LA OBRA: 1’514.146.277 

ACLARACIONES       : No se construirá espacio público 
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6.1. DISEÑO DE ESTRUCTURA GENERAL DE LA OBRA 

Según los diseños presentados y avalados  para el desarrollo del proyecto, se realizó los 

siguientes detalles para optimizar una obra de calidad y duradera con las siguientes 

características: 

CARPETA ASFÁLTICA:  

MDC-2: 9 cms. 

ESTRUCTURA GRANULARES: 

Base Tratada con Asfalto: 15 cm 

Sub- base granular: 25 cm 

Sello para el mejoramiento: 10 cms. 

Mejoramiento con Rajón:   30 cms. 
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6.2. PLANO DEL DISEÑO DE ESTRUCTURA DE LA VIA A EJECUTAR 

Ilustración II Diseño de Estructura de Pavimento a Ejecutar 
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Nota: Este diseño fue tomado de la propuesta realizada por  el contratista, además aprobado por 

la interventoría y ejecutado por el constructor.   

 

7. MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

El Departamento de Cundinamarca suscribió contrato de Concesión No  01 de 1996, quien 

por mérito de licitación SOP-02-96, y que conforme a la ley 80 del 03, la ley 1150 del 2007  

estatuto de anticorrupción,  cumplen con los requisitos legales y que ningún  miembro del 

Consorcio del Desarrollo Vial de la Sabana (DEVISAB) se encuentra inhabilitado para contratar 

y quien adelante se denominara CONCESIONARIO. Bajo estas condiciones el concesionario se 

encuentra habilitado para presentar estudios y diseños de reconstrucción y rehabilitación vial, 

construcción de intersecciones y puentes peatonales. 

 Que por decreto ordenanza 261 de 2008,  se creó el ICCU, para ejecutar proyectos de 

infraestructura física y acciones de mantenimiento y mejoramiento para los cundinamarqueses. 

Por consiguiente el 2 de Septiembre del 2010 se suscribió contrato adicional No 15 al contrato de 

Concesión No 01/96 y que en la misma fecha se firmó el acuerdo entre el ICCU, el Alcalde de 

Mosquera y el Gerente del Consorcio DEVISAB. 

7.1. CONTRATISTA: 

Concesionaria del desarrollo vial  de la sabana (DEVISAB). 

7.2. EJECUTOR:   

 MHC -  Mario Huertas Cote. 
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7.3. SUPERVISION: 

Alcaldía Municipal de Mosquera Cund. (Oficina de infraestructura) 

Consorcio Intercorredor Vial (contratada por la Gobernación) 

8. SUPERVISION ADELANTADA 

Son las actividades preliminares al  trabajo a realizarse, donde se debe verificar algunos 

parámetros para la ejecución de la rehabilitación de la vía del barrio el Rubí. Entre estos tenemos 

los siguientes: 

8.1. PRESUPUESTO 

El valor presupuestal para este proyecto fue avalado por la Interventoría y Aprobado por la 

Gobernación de Cundinamarca, para que se firmara acta de inicio de obra con el Contratista por 

un valor de $ 1’514.146.277 en modalidad de precio global de acuerdo a lo establecido en el 

contrato de concesión  01-96 

 

  8.1.1.  Cuadro del Presupuesto 

Los Ítem del cuadro del presupuestal  fue avalado previamente por la interventoría, ya 

que esta constato los precios ajustados al real del comercio; y además se realizó el seguimiento y 

el control de cada una de las actividades. 
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Item Descripción  Unidad  Vr.Unitario  Cantidad  Vr.Total 

56.602.242$                                        

1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO km  $            5.493.612 0,763 4.191.626$                                           

2 SEÑALES Y PROTECCIONES (ETAPA DE OBRA) km  $          60.826.495 0,763 46.410.616$                                        

4 LIMPIEZA Y LAVADO DE ALCANTARILLADO CON VACTOR gl  $            6.000.000 1,0 6.000.000,00

131.784.080$                                      

5 CONFORMACIÓN DE LA SUB RASANTE m2  $                        556 5.341,00 2.969.596$                                           

6

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN EN 

EXPLANACIONES, CANALES Y PRESTAMOS  (INCLUYE CARGUE Y 

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 km)

m³  $                  23.334 5.520,46 128.814.484$                                      

690.200.629$                                      

7

RAJÓN INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE 

MATERIALES, INSTALACIÓN, HUMEDECIMIENTO O SECAMIENTO, 

COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y 

CONTROL DE CALIDAD.

m³  $                  58.419 1.664,85 97.258.872$                                        

8
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO  PARA SELLO(NO INCLUYE 

TRANSPORTE AL SITIO DE OBRA)
m3  $                  41.197 898,30 37.007.265$                                        

9 SUB-BASE GRANULAR FUENTE VISTA HERMOSA m³  $                  90.611 1.501,83 136.082.318$                                      

10 BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE m³  $                372.051 0,00 -$                                                            

10A BASE GRANULAR FUENTE VISTA HERMOSA m³  $                  98.464 901,10 88.725.910$                                        

11 MEZCLA DENSA EN CONCRETO ASFÁLTICO MDC-2 m³  $                438.029 465,12 203.736.048$                                      

12 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2  $                    1.992 5.397,00 10.750.824$                                        

13 GEOMALLA BIAXIAL m2  $                  15.307 5.549,50 84.946.197$                                        

14 GEOTEXTIL m2  $                    5.711 5.549,50 31.693.195$                                        

252.731.966$                                      

15

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN EN 

EXPLANACIONES, CANALES Y PRESTAMOS  (INCLUYE CARGUE Y 

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 km)

m³  $                  29.759 682,20 20.301.590$                                        

16
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO (NO INCLUYE TRANSPORTE 

AL SITIO DE OBRA)
m³  $                  41.197 88,03 3.626.572$                                           

17 SUB-BASE GRANULAR FUENTE VISTA HERMOSA m³  $                  90.611 0,00 -$                                                            

18 FILTROS EN MATERIAL GRANULAR m³  $                  51.784 479,40 24.825.250$                                        

19 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA CONCRETO CLASE 2 , 10" m  $                  50.120 105,84 5.304.701$                                           

20 TUBERÍA PERFORADA PARA FILTRO D=4" m  $                  29.876 80,00 2.390.080$                                           

21 TUBERÍA NO PERFORADA PARA FILTRO D=4" m  $                  33.686 78,00 2.627.508$                                           

22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500  ( FILTRO) m2  $                    6.817 2.916,35 19.880.758$                                        

23
DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 

SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 km)
m³  $                  40.453 19,0 768.607$                                              

24
CONCRETO CLASE D  F´C 3000PSI ELEVACIONES( PARA CAJAS DE 

UNION DE FILTROS)
m3  $                484.590 2,56 1.240.550$                                           

24A
CONCRETO CLASE D  F´C 3000PSI BASES( PARA  PLACAS DE CAJAS DE 

UNION DE FILTROS)
m3  $                414.557 2,40 994.937$                                              

24B
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO  DE ACERO DE REFUERZO ( 

PARA CAJAS DE UNION DE FILTROS)
kg  $                    3.618 396,8 1.435.622$                                           

25 SUMIDEROS TIPO REJILLA EN FIBROCEMENTO u  $            1.612.280 10,0 16.122.800$                                        

26 EMPRADIZACION( INCLUYE TIERRA NEGRA) m2  $                  14.152 763,00 $ 10.797.976

27 SARDINEL PREFABRICADO A10 PARA ESPACIO PUBLICO m  $                  76.750 1.756,0 134.773.000$                                      

28 CONCRETO POBRE PARA SOLADOS FC 2500 PSI m3  $                353.143 21,64 7.642.015$                                           

21.915.401$                                        

28
TRANSPORTE AGREGADOS PÉTREOS Y ESCOMBROS( ESTRUCTURA 

DE PAVIMENTO , RELLENOS DE OBRAS DE ARTE)
m3-km  $                        810 25.344,41 20.528.972$                                        

29 TRANSPORTE MEZCLAS ASFÁLTICAS m3-km  $                        810 1.711,64 1.386.428$                                           

11.006.846$                                        

30

PINTURA DE TRAFICO REFLECTORIZADA CON MICROESFERAS DE 

VIDRIO PARA LíneaS VIALES E=0,12 m (LÍnea blanca de borde, Línea 

amarilla de separación de carril)

m  $                    1.400 3.052,0 4.272.800$                                           

31 DEMARCACION HORIZONTAL- PICTOGRAMAS FLECHAS m2  $                  11.317 30,0 339.510$                                              

32 SEÑAL VERTICAL (6-9), SP 75x75    GENERICA u  $                270.018 20,0 5.400.360$                                           

33 SEÑALES VERTICALES CHEVRON u  $                331.392 3,0 994.176$                                              

$ 1.164.241.163

28.000.000$                                        

321.905.114$                                      

1.514.146.277$                                  TOTAL (A+B+C)

PRELIMINARES

EXPLANACIÓN

SEÑALIZACION

A.  TOTAL COSTOS DIRECTOS

B.  TOTAL COSTOS AMBIENTALES

C.  A I U

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

OBRAS DE ARTE

TRANSPORTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU -

CONSORCIO DEVISAB

MEJORAMIENTO VIAL SECTOR DE MOSQUERA

ACCESO AL BARRIO EL RUBÍ

Nota: Cuadro Tomado del Contrato de Obra. 
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8.2.SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Dentro de la Supervisión adelantada se pudo evidenciar las siguientes afectaciones al medio 

ambiente tales como: 

- Manipulación  de material partículado que genera polución al medio ambiente a causa del   

tráfico vehicular. 

- Generación de espacios no apropiados  para botadero de basura no degradable. 

 

Por razones de reglamentación contenida en la ley, en todo proyecto se debe cumplir con las 

exigencias ambientales para reducir daños ecológicos en las cuales se contemplan los siguientes 

aspectos: 

- Realizar los encerramientos de campo de obra, para proteger el ecosistema y  la 

vegetación en el entorno a la obra y evitar daños al medio generado por las actividades de 

la construcción. 

- Colocación de baños portátiles donde el personal que labora en la obra pueda realizar sus 

necesidades fisiológicas para evitar epidemias y malos olores. 

- Ubicación y señalización de sitios adecuados para el manejo escombros y las basuras de 

productos consumibles en la obra para evitar contaminación alguna al medio. 
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8.3.ROBLEMAS POR LA OBRA 

En los recorridos de la Supervisión de la Obra, una de las afectaciones   manifestadas  por la 

Comunidad son las siguientes: 

- Bajas ventas en  negocios comerciales constituidos en la zona donde existe la 

problemática, por el poco flujo de clientes. 

- Perdida de productos industrializados por vencimiento de fecha, y otros por la polución 

de material particulado, etc. 

- Daño en las estructuras de viviendas por la vibración de los vehículos de alto tonelaje y 

en las  vías por no tener la capacidad de soportar dicho tráfico. 

 

8.3.1.  Cuadro de Imágenes 

Estas Imágenes se tomaron en un recorrido para evidenciar la problemática que se 

presenta en el sector durante el proceso constructivo de la rehabilitación. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS AFECTACIONES AMBIENTALES, AMBIENTALES Y ECONOMICAS BARRIO EL RUBI 

FOTOGRAFÍA N° 0001 FECHA: JORNADA FOTOGRAFÍA N° 0002 FECHA: JORNADA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

TRANSITO DE VEHICULOS DE CARGA POR ESTRUCTURAS NO APTAS PARA ESTE TIPO

DE VEHICULOS  Y LA CONTAMINACION AUDITIVA Y HUMO VEHICULAR.

AFECTACION ECONOMICA A LOCALES COMERCIALES POR LA POLUCION DE POLVO Y Y 

LA AUCENCIA DE POSIBLES CONSUMIDORES  

FOTOGRAFÍA N° 0003 FECHA: JORNADA FOTOGRAFÍA N° 0004 FECHA: JORNADA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

APOSAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y GENERACION DE ESPACIOS PARA BOTADERO DE

BASURAS Y GENERACION DE MOSQUITOS Y MALOS OLORES

DAÑO EN ESTRUCTURAS HABITABLES POR VIBRACION DE VEHICULOS DE CARGA 

Fuente: Luis Muñoz y Camilo Fandiño en recorrido al sitio de obra 
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8.4.PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 

Este (PMT) fue presentado por cl contratista y aprobado por La Alcaldía del Municipio para 

el poder dar inicio a la ejecución de las obras de este proyecto; donde se tuvo en cuenta  los 

siguientes delineamientos como son:  

8.4.1. .SEÑALIZACION VIAL 

Dentro del Plan de Manejo de Tráfico y Para la seguridad  vial aprobado, se tuvo en cuenta 

los diferentes tipos de señalización realizados en la propuesta y contemplados en el presupuesto 

de la obra; donde encontramos las características de cada una de estas señalizaciones. Todo lo 

anterior para mantener informado a todos los residentes  del sector y a la comunidad en general, 

para así evitar cualquier tipo de accidente.   

8.4.1.1.Señalización  Vial  Vertical : 

En este tipo de señalización la encontramos de Color Naranja donde  debe contener la 

siguiente información: 

- Inicio de obra  

- Fin de obra 

- Maquinaria en la vía 

- Rutas de desviación de vehículos 

- Personal trabajando en la vía 
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8.4.1.2.Señalización  Horizontal: 

Este tipo de señalización debe contener la información general del proyecto,  donde debe 

contener la siguiente información: 

- Objetivo del proyecto 

- Número del contrato 

- Responsables del proyecto 

- Valor del proyecto 

- Duración de la obra 

 La construcción de la vía de acceso busca afectar lo  menos posible tanto a la comunidad 

vecinos y residentes del sector. 

8.5.SENDEROS PEATONALES 

Esta señalización se caracteriza por ser  de color naranja, donde se enmarca el camino por 

donde deben  transitar los peatones, orientado a brindar seguridad e integridad de la población al 

proyecto. 

8.6.UTILIZACION DE ELEMENTOS PERSONALES 

 

De acuerdo a la ley 100 del 93, Es deber del contratista brindar a sus empleados, los elementos 

que protejan  la integridad física del personal, ya que con esto lo que se pretende es cuidar la 

salud de los empleados. Dentro de los elementos que  encontramos son: 
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No

1 SI

2 SI

3 SI

4 SI

5 SI

6 SI

7 SI

8 SI

9 SIArnes para Trabajo en Alturas

Tapa Bocas

Gafas

Tapa Oidos

Chalecos u Overoles

Pantaneras

Guantes

LISTA DE CHEQUEO UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE OBRA

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL CUMPLE

Botas Punta de Acero

Casco

 

 Tabla 1 Lista de Elementos Chequeados en Campo de Obra 

 

8.7.MAQUINARIA , EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

Durante los recorridos de inspección a la obra,  se pudo evidenciar los trabajos realizados 

con equipos y  maquinaria  de la más  avanzada tecnología para el rendimiento en el proceso 

constructivo de la vía, ya que con esto permitió tener objetividad y calidad en el desarrollo del 

proyecto, en la que se evidenciaron en: 

     Tabla 2 Maquinaria y equipo evidenciada en trabajo de Campo 

 

ELEMENTOS TECNOLOGICOS EMPLEADOS 

MAQUINARIA EQUIIPOS HERRAMIENTA MENOR 

Retroexcavadora Oruga Planta Eléctrica Martillos 

Retroexcavadora Pajarita Cortadora Picas 

Motoniveladora Pulidora Palas 

 Taladro Alicates 

Vibro compactador Vibrador Barras 

Finischer Compactador saltarín Palustres 

Compactador de Llantas Compresores Niveles 

Volquetas   Plomada de Punto 
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ACTA FECHA FIRMA FECHA INICIO PLAZO TERMINACION FECHA ACTA FINALIZACION ABCISA

INICIAL TRAMO I 17-ene-14 22/01/2014 3 MESES 21-abr-14 17-jul-14 K00+735,5 AL K00+640

INICIAL TRAMO II 17-jul-14 04/08/2014 3,5 MESES 18-nov-14 15-oct-14 K00+640 AL K00+473

INICIAL TRAMO III 15-oct-14 22/10/2014 4MESES 21-ene-15 3-jun-15 K00+473 AL K 00+250

INICIAL TRAMO IV 3-jun-15 04/06/2015 6 MESES 3-dic-15 K00+250 AL K 00+000

EL RUBI

8.8.CRONOGRAMA DE OBRA 

Dentro de la programación de las actividades ajustadas para la ejecución del proyecto, se 

dio manejo a un cuadro de  registro de firmas de acta de inicio y terminación de obras por cada 

tramo de la obra, además con sus respectivo abcisado tal como se evidencia en la imagen. 

 

8.8.1. Cuadro de Control de Actas 

Tabla 3 Cuadro  de actas de inicio y finalización de Obra. 

 

 

 

8.8.2. Tabla de Control de la Obra 
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inicio fin E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

10-ene-14 03-dic-15 692 08/02/2016 100%

20-ene-14 19-feb-14 30 20/01/2014 100%

30-ene-14 05-abr-14 65 30/01/2014 100%

05-abr-14 05-may-14 30 05/04/2014 100%

05-may-14 03-ago-14 90 05/05/2014 100%

04-jul-14 22-oct-14 110 04/06/2014 100%

02-oct-14 10-ene-15 100 02/10/2014 100%

10-ene-15 10-abr-15 90 10/01/2015 100%

10-may-15 24-jun-15 75 10/04/2015 100%

24-jun-15 24-jun-15 30 24/06/2015 100%

24-jul-15 07-oct-15 75 24/07/2015 100%

07-oct-15 06-nov-15 30 07/10/2015 100%

06-nov-15 16-nov-15 10 06/11/2015 100%

16-nov-15 16-dic-15 30 16/11/2015 100%

16-dic-15 15-ene-16 30 16/12/2015 100% 100.0%

avance de obra
programado

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0 %

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

programacion
PUENTE DURACION INICIO REAL % AVANCE

100.0 %

BASE GRANULAR

MDC-2

2016

INICIO

PRELIMINARES

ADECUAIONES DE REDES

TRANSLADO POSTES

2014 2015

CUNETAS

SEÑALIZACION HORIZONTAL

SEÑALIZACION VERTICAL

LIMPIEZA

FIN DEL PROYECTO

seguimiento y control de cronograma de obra rehabilitacion via el Rubi

EXCAVACION MECANICA

CONSTRUCCION FILTROS

COLOCACION DE RAJON

SUB BASE GRANULAR

   Tabla 4 Seguimiento y Control de obra 

Como se puede observar la obra se encuentra al 100% del avance con fecha de corte al 01 de 

Febrero del 2016, Si bien se cumplió con el plazo final del proyecto con la obra concluida 

totalmente. 

 

9. ASPECTOS TECNICOS 

9.1.Mejoramiento Red de Alcantarillado 

En los acuerdos pactados, la alcaldía de Mosquera asumió  el mejoramiento de la red de 

alcantarillado existente como requisito previo al inicio de la obra.  Por ende a esto,  se inicia con 

la  verificación del estado de limpieza de la red y del estado de  la tubería; lo cual se fue puesto 

en marcha  por la empresa HIDROX  de Colombia, contratada por la administración Municipal  

para  estas  actividades y obtener el informe detallado de su estado actual y lo que se requiere  

para su mejoramiento. 
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 Esto es  para evitar posibles  filtraciones  que puedan  deteriorar  la construcción proyectada 

y de ese modo poder  salvar responsabilidades de lo que se pueda presentar al colocarse en uso  

la estructura. 

 

9.2.Elevación de Pozos de Inspección 

Dentro de los pozos de inspección  encontrados, se evidencio la necesidad de realizar las 

elevaciones  de los mismos, ya que se encontraban  por debajo de la rasante final, además a esto 

se construyeron los sumideros y  pozos  para el descargue de las aguas lluvias y realizar sus 

respectivas conexiones requeridas. 

 

9.3.Protección de La Rasante. 

Para certificar una obra de calidad de debe cumplir con los requerimientos necesarios para 

optimizarla en los cuales se deben cumplir con los siguientes  procesos: 

- Entre la sub base y la base, fue colocada  maya biaxial que protege  la estructura de la 

humedad  para que  no permite que ascienda y ocasione daño alguno en la  estructura 

cuando este habilitado su  uso.  Además separa las capas de los materiales. 

- Se  registró la toma de densidades de suelo, que permitió certificar que la compactación 

del material de la base cumple con el porcentaje requerido para soportar las cargas y que 

la humedad del suelo es mínima. 
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OBRA ADICIONAL, RECUBRIMIENTO EN CONCRETO LA RED EXISTENTE OBRA ADICIONAL DE Elevación DE POSOS DE INSPECCION RED DE ALCANTARILLADO

FUENTE LUIS CAMILO

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

OBRAS ADICIONALES AL PROYECTO DE REHABILITACION

FOTOGRAFÍA N° 0001 fuente LUIS Y CAMILO FOTOGRAFÍA N° 0002

- Ya finalizada la conformación de la nueva estructura, con su compactación y toma de 

muestras se procede a  realizar  la imprimación o riego de emulsión asfáltica que permite 

el agarre de la mezcla del MCD-2 a la base.   

 

          Cuadro de imágenes del proceso adicional 

 

9.4.Imprevistos 

Dentro del control de obra adelantado se presentaron cantidades de obra que no estaban 

contempladas en el presupuesto inicial, las cuales fueron pagadas a precios unitarios de acuerdo 

a la cartilla de precios establecida por la gobernación de Cundinamarca, a continuación se 

presenta las cantidades de obra conciliadas con el Contratista. 
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SECTOR ABCISA INICIAL ABCISA FINAL LONGITUD ANCHO AREA m2 ALTURA VOLUMEN M3 DESCRIPCION

K 0+ 371.50 K 0+ 372.50 1 6.5 6.5 0.5 3.25
Cruce acometidas acueducto y 

gas natural

K 0+ 371.50 K 0+ 371.30 0.3 6.5 1.95 0.2 0.39
Profundizar acometidas 

acueducto

K 0+ 372.00 K 0+ 372.30 0.3 6.5 1.95 0.2 0.39
Profundizar acometida gas 

natural

K 0+ 430.50 K 0+ 437.00 6.5 2.75 17.88 0.26 4.65
conformacion boca calle #6 

cruce red acueducto 8" y Gas 

Natural 3"

K 0+ 428.75 K 0+ 438.75 1.75 3.14 1.31 0.26 0.34 curvas boca calle #6 red 

acueducto y gas Natural

K 0+ 431.00 K 0+ 433.00 5.5 0.4 2.2 0.5 1.1
Reparacion domiciliaria 

sanitaria que no esta 

referenciada en planos.

10.12 M3Sub totales Excavaciones Manuales

TRAMO I

EXCAVACIONES MANUALES

SECTOR ABCISA INICIAL ABCISA FINAL LONGITUD ML ANCHO ML AREA M2 ESPESOR ML VOLUMEN M3 DETALLE

TRAMO 3
K0+41000 K0+420.00 10.000 6.5 65.00 0.25 16.25

RAMPA PARA TRANSITO 

VIA

K0+462.00 K0+472.00 10.000 6.5 65.00 0.25 16.25

RAMPA PARA TRANSITO 

VIA

K0+438.00 K0+472.00 62.000 6.5 403.00 0.25 20.15

SOBRE ESPESOR PARA 

TRANSITO VIA

VOLUMEN MATERIAL SELECCIONADO INSTALADO

SECTOR ABCISA INICIAL ABCISA FINAL LONGITUD ANCHO AREA M2 ALTURA VOLUMEN M3 DETALLE

K0+465.00 0.90 3,1416 0.64 0.8 0.51 PZ DEM #6 SELLADO

K0+465.00 0.90 3,1416 0.64 0.8 0.51 PZ DEM #7 SELLADO

K0+438.00 0.90 3,1416 0.64 0.7 0.45 PZ DEM #8 SELLADO

K0+372.00 0.90 3,1416 0.64 0.5 0.32 PZ DEM #9 SELLADO

K0+336.00 0.90 3,1416 0.64 0.5 0.32 PZ DEM #10 SELLADO

2.10 M3

3

SUB TOTAL RAJON

RAJON EN SECTORES BOCA CALLES Y ADICIONALES

9.4.1. Cuadros de Cantidades Adiciones al Proyecto 
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SECTOR ABCISA INICIAL ABCISA FINAL LONGITUD ML ANCHO ML AREA M2 ESPESOR ML VOLUMEN M3 DETALLE

K0+431.00 K0+433.00 5.50 0.40 2.20 0.250 0.55

REPARACION 

DOMICILIARIA 

SANITARIA

53.20 M3

VOLUMEN MATERIAL SELECCIONADO INSTALADO

SUB TOTAL RAJON INSTALADO CAJA DE VIA

CARCAMO NO ABCISA INICIAL ABCISA FINAL CANTIDA PLACAS DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO Kg/ml Peso total DESCRIPCION

6 1/2" 0.72 3 1.00 12.96

PARRILLA 

LONGITUDINAL

7
1/2"

0.55 5 1.00 19.25
PARRILLA 

TRANSVERSAL

1 1/2" 1.00 3 1.00 3.00

PARRILLA 

LONGITUDINAL

1 1/2" 1.00 3
1.00

3.00

PARRILLA 

LONGITUDINAL

1 1/2"
0.55

5 1.00 2.75

PARRILLA 

TRANSVERSAL

1
1/2" 2.30 2

1.00
4.60

PARRILLA 

LONGITUDINAL

1
1/2" 0.30 4 1.00 1.20

PARRILLA 

TRANSVERSAL

K0+437.40

K0+432.17K0+431.5519

20 K0+434.25 K0+436.50

SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI

8 K0+430.70

 

      Tabla 5 Cantidades de Obra no  Prevista  

 

10. CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO  

Dentro del contrato  adicional 15 del contrato de Concesión 01/96, el concesionario se hace 

responsable por el mantenimiento y el mejoramiento de la obra, que permita su durabilidad  y 

además garantizar su calidad constructiva. 

En  la finalización del proyecto está contemplado el mejoramiento ecológico o arborización   

por causa de los residuos de obra. 

La vía se debe entregar con sus sardineles para la seguridad vial,  demarcada  y  con sus 

señales de tránsito respectivamente, además  los resaltos requeridos para evitar los excesos de 

velocidad en el sector. 
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CONCLUSIONES 

En el corredor concesionado Mosquera – Chía, sobre la calzada oriental se desprende el acceso al 

barrio el Rubí K0+950, con una longitud de 735 m tomando como inicio el borde de la vía 

principal. 

El pasado 8 de agosto de 2011 se suscribió acta de acuerdo para la ejecución de obras para el 

mejoramiento de la conectividad del corredor, mejoramiento vía sector de Mosquera (Acceso al 

Rubí) en una longitud de 763 metros, obras enmarcadas en el contrato adicional No 15 del 

contrato de concesión 01-96; obras estimadas por un valor de $1.514.146.277, contrato a precio 

global, inicialmente la obras estaban pactadas  para ser ejecutadas en 8 meses con fecha de 

terminación inicial 8 de abril de 2012, debido a problemas con las redes de alcantarillado que 

instalo la alcaldía de Mosquera, este contrato fue objeto de suspensión, el 22 de enero de 2014 se 

firmó el acta de inicio para la ejecución de las obras, para ser ejecutadas en cuatro tramos y no 

afectar la movilidad en el sector. 

La primera etapa fue para el tramo 1 la cual se inició el 22 de enero de 2014 con plazo de 

ejecución de 3 meses entre el K0+735.5 y el K0+640 firmando acta de finalización del tramo el 

día 17 de julio de 2014. 

La segunda etapa fue para el tramo 2 la cual se inició el 28 de julio de 2014 con plazo de 

ejecución de 3.5 meses para la intervención entre el K0+640 al K0+470 firmando acta de 

finalización del tramo el día 15 de octubre de 2014. 

La tercera etapa fue para el tramo 3 entre el K0+470 al K0+250 firmando acta de inicio el 22 de 

octubre de 2014 con plazo de ejecución de 4 meses, firmando acta de finalización el día 3 de 

junio de 2015. 

La cuarta y última etapa fue para el tramo 4 entre el K0+250 y el K0+000 empalme con la vía 
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concesionada Mosquera – Chía con longitud de 250 metros, el acta de inicio se firmó el día 3 de 

junio de 2015 con un plazo de ejecución de 6 meses, no se ha formado acta de finalización de 

este tramo ni del contrato global de todo el acceso. 

Las obras se encuentran  concluidas y se adelantan mesas de trabajo y recorridos a la obra para 

hacer entrega de la vía al Municipio de Mosquera.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

Para esta obra complementaria correspondiente al acceso barrio el Rubí en el Municipio de 

Mosquera se hace las siguientes recomendaciones: 

- Firmar el acta de finalización del tramo 4 entre el K0+000 y el K0+250 y el acta de 

finalización de obra del contrato global. Revisar el alcance físico ejecutado y descontar el 

valor de la longitud no ejecutada correspondiente a 27.5 metros.  

- Reconocer el valor de $88.720.396 por concepto de protección de redes en los 4 tramos 

intervenidos. Descontar 360 m de filtro que Devisab no construyo. 

-  Hacer entrega de la vía al Municipio de Mosquera y excluir el mantenimiento de 735.5 

metros del modelo financiero hasta el término de la concesión.  

- Regular el tráfico de vehículos de carga pesada teniendo en cuenta que el diseño de vía 

esta para categorías tipo camión C2 y C3. 
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ANEXOS 

- REGISTROS FOTOGRAFICOS DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

- REGISTRO FOTOGRAFICO TOMA DE DENSIDADES Y COLOCACION DE 

MAYA BIOAXIAL E IMPRIMACION. 

- COPIA DE LOS CONTRATOS 
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INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA O MCD-2 SOBRE LA BASE COMPACTADA. TRAMO TERMINADO TOTALMENTE CON SU SEÑALIZACION Y DE RESALTOS EN LA BOCA

CALLE

FECHA: MAYO JORNADA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

NIVELACCION DE MATERIAL DE SUB BASE SOBRE EL RAJON COMPACTACION DEL MATERIAL GRANULAR PARA LA BASE E IMPRIMACION DE

EMULSION ASFALTICA 

FOTOGRAFÍA N° 0005 FECHA: MAYO JORNADA FOTOGRAFÍA N° 0006

FECHA: JORNADA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

EXCAVACION MECANICA EN UNA PROFUNDIDAD DE O.90 MTS MEJORAMIENTO EN RAJON Y RECUBRIMIENTO EN CONCRETO DEL TUBO PLASTICO

PARA SISTEMA DE SUMIDEROS

FOTOGRAFÍA N° 0003 FECHA: JORNADA FOTOGRAFÍA N° 0004

FECHA: JORNADA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS VIA DE ACCESO AL RUBI 

FOTOGRAFÍA N° 0001 FECHA: JORNADA FOTOGRAFÍA N° 0002
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA INSTALACION DE LA MAYA BIOAXIAL, IMPRIMACION  Y TOMA DE MUESTRAS DE DENSIDAD 

FOTOGRAFÍA N° 0001 FECHA: JORNADA FOTOGRAFÍA N° 0002 FECHA: JORNADA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

CONFORMACION E INSTALACION DE LA MAYA BIOAXIAL SOBRE LA SUB BASE INICIO DE NIVELACION DEL MATERIAL SOBRE LA MAYA QUE SEPARA LA SUB BASE Y LA

BASE.

FOTOGRAFÍA N° 0003 FECHA: JORNADA FOTOGRAFÍA N° 0004 FECHA: JORNADA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

EXTENDIDO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA LA BASE 

RIEGO AFALTICO EMULSIONADA SOBRE LA BASE DE LA VIA PARA INICIO DE COLOCACION

DE CARPETA RODADURA.

FOTOGRAFÍA N° 0005 FECHA: MAYO JORNADA FOTOGRAFÍA N° 0006

TOMA DE UNA DE LAS MUESTRAS DE DENSIDAD DEL SUELO

VERIFICACION EN OTRO PUNTO DEL SUELO PARA VERIFICACION DE LAS DENSIDADES.

FECHA: MAYO JORNADA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

 

 

 

NOTA: Los Certificados de laboratorio son considerados privados para los contratistas, por las 

cuales no se anexan al proyecto de grado. 
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LUIS Y CAMILO

CAMILO Y LUIS

PROCESO DE LUBRICACION DE LAS CAMISAS PAR SER LLENADAS DE MATERIAL DE

MUESTRA EN SITIO DE OBRA

SE REPITE EL PROCESO DE LABORATORIO DE OTRO VEHICULO QUE LO TRANSPORTA.

FECHA: MAYO JORNADA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

SE INICIA PROCESO DE PESAJE DEL MATERIAL MEZCLADO PARA LA MUESTRA DEL

LABORATORIO EN SITIO DE OBRA.

CAMISAS CON MATERIAL DE MUESTRA YA COMPACTADO PARA SER LLEVADO AL

LABORATORIO

FOTOGRAFÍA N° 0005 FUENTE FOTOGRAFÍA N° 0006

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

SE TOMA REGISTRO DE LA TEMPERATURA CON TERMOMETRO A LA MEZCLA ASFALTICA

DE LLEGADA AL SITIO DE LA OBRA

SE TOMA NUEVAMENTE LA TEMPERATURA A LA MEZCLA PROXIMA A INSTALARSE SOBRE

LA BASE.

FOTOGRAFÍA N° 0003 FUENTE LUIS Y CAMILO FOTOGRAFÍA N° 0004 FUENTE

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO DEL ASFALTO

FOTOGRAFÍA N° 0001 FUENTE LUIS Y CAMILO FOTOGRAFÍA N° 0002 FUENTE CAMILO Y LUIS

 

NOTA: Los Certificados de laboratorio son considerados privados para los contratistas, por las 

cuales no se anexan al proyecto de grado. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA OBRA TERMINADA DEL BARRIO EL RUBI 

FOTOGRAFÍA N° 0001 FECHA: JORNADA FOTOGRAFÍA N° 0002 FECHA: JORNADA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

EL TRAMO TRES TERMINADO CON SUS BORDILLOS CORRESPONDIENTES CARPETA RODADURA TERMINADA, INSPECCION DE LA CARPETA

FOTOGRAFÍA N° 0003 FECHA: JORNADA FOTOGRAFÍA N° 0004 FECHA: JORNADA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

TRAMO CUATRO TOTALMENTE TERMINADO CON SU SEÑALIZACION HORIZONTAL Y

VERTICAL 

TRAMO TRES CON SU SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERIFICACION DE ZONA DE

FILTROS.

FOTOGRAFÍA N° 0005 FECHA: MAYO JORNADA FOTOGRAFÍA N° 0006

TRAMO DOS TOTALMENTE TERMINADO CON SU SEÑALIZACION CORRESPONDIENTE TRAMO CUATRO TERMINADO TOTALMENTE CON SU SEÑALIZACION Y VERIFICACION

DE RESALTOS EN LA BOCA CALLE

FECHA: MAYO JORNADA

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
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