
DURACION INICIO FINAL LUNES MARTES MIERCOLES	 JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES

25	dias frebrero	4/02/19 marzo	2/03/19

FRESADO	CAPA	ASFALTICA 3	DIAS	 frebrero	4/02/19 frebrero	6/02/19

EXCAVACION	VARIAS	EN	MATERIAL	COMUN	SECO	 7	DIAS	 frebrero	6/02/19 frebrero	13/02/19

SUBBASE	GRANULAR 4	DIAS	 frebrero	12/02/19 frebrero15/02/19

BASE	GRANULAR 3	DIAS	 frebrero	15/02/19 febrereo	18/03/19

RIEGO	DE	IMPRIMACION 2	DIAS	 febrereo	18/03/19 febrereo	28/03/19

MEZCLA	DENSA 11	DIAS	 febrereo	19/03/19 marzo	2/03/19

DEMARCACION 1	DIA	 marzo	4/03/19 marzo	2/03/19


