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Resumen 

Inmel SAS como empresa prestadora de servicios de ingeniería eléctrica y telecomunicaciones, 

se encuentra ejecutando un contrato de recuperación de pérdidas de energía, desde el inicio del 

proyecto se han evidenciado problemas de planeación que no han permitido cumplir a cabalidad 

los parámetros técnicos ni financieros, lo que ha provocado incumplimientos contractuales, 

poniendo en riesgo la imagen ante el cliente. Por lo anterior se hace necesario intervenir la 

ejecución del contrato con un plan de mejora que permita mejorar los rendimientos económicos y 

técnicos.  

Se propone en primer lugar el aumento de la capacidad operativa para aumentar la facturación y 

la cantidad de órdenes ejecutadas, esto ayudado de seguimientos periódicos mediante formatos 

de control que evidencien el cumplimiento en cantidad de trabajo ejecutado así como el 

cumplimiento en la facturación esperada según los lineamientos contractuales. Por último se 

plantea un plan de acción para el seguimiento y control de la eficiencia de las medidas tomadas 

mediante el plan de mejora. 

Palabras clave: facturación, orden de trabajo, pérdidas de energía, eficiencia, indicadores. 
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Abstract 

Inmel SAS, as a provider of electrical engineering and telecommunications services, is executing 

a contract to count energy losses. Since the beginning of the project, planning problems have 

been evident that have not allowed full compliance with technical or financial parameters, which 

that has caused breaches of contract, putting the image before the client at risk. Therefore, it is 

necessary to intervene in the execution of the contract with an improvement plan that allows 

improving economic and technical returns. 

Firstly, it is proposed to increase the operational capacity to increase invoicing and the number of 

orders executed, this helps periodic monitoring through control formats that show compliance in 

the amount of work executed as well as compliance in the expected invoicing according to 

contractual guidelines. Finally, an action plan is proposed for monitoring and controlling the 

efficiency of the measures taken through the improvement plan. 

Keywords: billing, work order, energy losses, efficiency, indicators. 
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Introducción 

Durante la ejecución del contrato establecido entre Inmel S.A.S (contratista) y el Grupo Enel 

(contratante) cuyo objeto es  la “recuperación de energía en Zipaquirá, Cundinamarca y los 

municipios aledaños” , se presentan bajos rendimientos económicos y operativos, no se alcanza 

la utilidad necesaria para mantener la operación, adicional no se atienden a cabalidad las 

necesidades operativas requeridas por la contratante, lo cual provoca incumplimientos 

contractuales que pueden conllevar a sanciones monetarias de acuerdo a lo descrito dentro del 

contrato suscrito entre (Codensa S.A E.S.P/ Inmel Ingeniería S.A.S, 2018), incrementando los 

déficit económicos presentados y generando una imagen negativa a la contratante. 

Lo anterior, ha permitido contemplar la posibilidad de presentar nuevas formas de trabajo que 

permitan estabilizar las operaciones técnicas, aumentando la rentabilidad y la estabilidad de las 

operaciones. Entre ellas, sobresale la necesidad de establecer mediciones y parámetros de control 

enfocados en alcanzar inicialmente el control del punto de equilibrio para posteriormente generar 

utilidad. Para esto, se requiere realizar un análisis detallado de la plantilla técnica y 

administrativa necesaria para dar cumplimiento a lo pactado en el contrato celebrado. La 

realización de este estudio permitirá a la gerencia tomar acciones sobre el manejo administrativo 

y operativo del contrato, estableciendo alternativas distintas a las utilizadas actualmente y que 

permitan establecer estándares de medición y seguimiento para tomar decisiones acertadas sobre 

el manejo de los recursos, de esta manera fijar metas y objetivos que aseguren la rentabilidad de 

las operaciones. 
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1 Dimensión del tema de estudio 

1.1 Problema 

1.1.1 Enunciado del problema 

Dentro del contrato establecido entre Inmel S.A.S (contratista) y el Grupo Enel (contratante) 

cuyo objeto es  la “recuperación de energía en Zipaquirá, Cundinamarca y los municipios 

aledaños” , se presentan bajos rendimientos económicos y operativos, como lo describe (Inmel 

S.A.S, 2019) en su análisis del PyG (pérdidas y ganancias) no se alcanza la utilidad necesaria 

para mantener la operación, adicional no se atienden a cabalidad las necesidades operativas 

requeridas por la contratante, lo cual provoca incumplimientos contractuales que pueden 

conllevar a sanciones monetarias de acuerdo a lo descrito dentro del contrato suscrito entre 

(Codensa S.A E.S.P/ Inmel Ingeniería S.A.S, 2018), incrementando los déficit económicos 

presentados y generando una imagen negativa a la contratante. 

Según (Grupo Enel-Codensa, 2019) dentro del informe de auditoría realizado al contrato de 

recuperación de energía: “la baja eficacia en la gestión de las operaciones es provocada por 

problemas organizacionales y de planeación que no permiten estabilizar la operación y dar 

cumplimiento a la ejecución de la totalidad de los trabajos”, haciendo referencia a lo solicitado 

por la contratante. 

Lo anterior, ha permitido contemplar la posibilidad de presentar nuevas formas de trabajo que 

permitan estabilizar las operaciones técnicas, aumentando la rentabilidad y la estabilidad de las 

operaciones. Entre ellas, sobresale la necesidad de establecer mediciones y parámetros de control 

enfocados en alcanzar inicialmente el control del punto de equilibrio para posteriormente generar 

utilidad. Para esto, se requiere realizar un análisis detallado de la plantilla técnica y 

administrativa necesaria para dar cumplimiento a lo pactado en el contrato celebrado.  

Adicional, es indispensable tener en cuenta que cualquier actividad que se desarrolle, exige que 

se realice un proceso de planeación, donde se determinen con claridad las metas operacionales y 

de facturación que requieren los grupos técnicos para poder alcanzar utilidad en las operaciones, 

seguido de una evaluación detallada de las operaciones ejecutadas. Logrando una operación 

rentable que deje ganancias a la compañía y mejore la imagen de Inmel con el cliente. 
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1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo intervenir en la operación del contrato de recuperación de pérdidas de energía en la zona 

de Zipaquirá y municipios aledaños para hacer alcanzar los márgenes de facturación y técnicos 

deseados? 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Desarrollar un plan de mejora enfocado a intervenir la operación del contrato “recuperación de 

energía en Zipaquirá, Cundinamarca y los municipios aledaños”, a fin de prever la optimización 

de los recursos y rentabilidad en la operación. 

2.2 Objetivos específicos 

 Analizar el comportamiento de la facturación vs el valor del contrato, a partir del análisis 

presupuestal, adicionalmente analizar el comportamiento del cumplimento de la 

ejecución de órdenes de trabajo, con el fin de establecer un punto de partida para el 

desarrollo de la propuesta de mejora. 

 

 Proponer acciones de mejora mediante el análisis de la información actual del proyecto 

en con el fin de corregir los aspectos críticos identificados durante el desarrollo del 

contrato.  

 

 Proponer las estrategias que permitan le implementación y seguimiento del plan 

propuesto con la aplicación e implementación de herramientas tecnológicas que aseguren 

el cumplimiento de los objetivos. 
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3 Justificación y alcance 

3.1 Justificación 

El estudio parte como necesidad de mejorar el rendimiento financiero y operativo del contrato de 

recuperación de pérdidas de energía en Zipaquirá, Cundinamarca y municipios aledaños a través 

de la identificación de los factores críticos que afectan la utilidad que busca Inmel S.A.S, además 

de desmejoramiento en las relaciones comerciales con la contratante. 

La realización de este estudio permitirá a la gerencia tomar acciones sobre el manejo 

administrativo y operativo del contrato, estableciendo alternativas distintas a las utilizadas 

actualmente y que permitan establecer estándares de medición y seguimiento para tomar 

decisiones acertadas sobre el manejo de los recursos, de esta manera fijar metas y objetivos que 

aseguren la rentabilidad de las operaciones.  

Se hace necesario implementar herramientas tecnológicas que permitan analizar la información 

de las órdenes de trabajo, teniendo en cuenta su ubicación geográfica y demás parámetros 

relevantes que brinden información clave para realizar una adecuada distribución diaria de las 

órdenes de trabajos, de esta manera mejorar los rendimientos de los grupos mediante parámetros 

claros de control, de esta manera se lograra establecer metas de facturación por grupo de trabajo 

enmarcadas en alcanzar los mínimos estimados de facturación para la adecuada ejecución de la 

totalidad de actividades administrativas y operativas objeto del contrato.  

Dentro del marco contractual y en base al objeto de recuperación de energía se debe mantener 

comunicación constante y efectiva en términos de las necesidades del contrato, para lo cual se 

plantea la necesidad de establecer espacios donde se realice el análisis de la información en 

periodos determinados de tiempo junto con la contratante, que permitan establecer estrategias  de 

mejora para cumplir con los mínimos esperados de recuperación y ejecución de órdenes ante 

posibles desviaciones en la operación. 

Así las cosas, se hace necesario establecer indicadores de seguimiento que permitan dar cuenta 

del estado del cumplimiento de la facturación esperada, adicionalmente se establecerán 

indicadores para seguimiento de las actividades entregadas por la contratante, lo cual junto con la 

planificación de las ordenes de trabajo mencionada anteriormente, permitirán dar cumplimiento a 

los requerimientos del cliente, aumentando la satisfacción del cliente lo que mejorara las 

relaciones comerciales entre Inmel S.A.S y el Grupo Enel, abriendo la posibilidad de la futura 

adjudicación de otros contratos producido por la mejora en el mercado e imagen de la empresa. 
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Al establecer el punto de equilibro se fijan metas de facturación para los grupos técnicos, que 

acompañados con un modelo de incentivos permitirán mejorar el compromiso ante las 

necesidades operativas del contrato, de igual se mejorara la calidad de los trabajos, debido a que 

el modelo de incentivos contemplara variables de calidad, logrando en primer lugar mejoras en la 

imagen del cliente ya que se logra cumplir con el objeto del contrato con los estándares 

esperados y además al tener estos modelos se mejorara el ambiente laboral, ya que se aumentara 

el compromiso por los trabajadores en el cumplimiento de las metas, obteniendo remuneración 

por la adecuada prestación del servicio. 

3.2 Alcance 

El estudio está orientado a formular y determinar las posibles soluciones financieras a la 

problemática que actualmente enfrenta el proyecto de control de pérdidas de energía celebrado 

entre Inmel S.A.S y Enel-Codensa, estableciendo los controles necesarios encaminados al logro 

del equilibrio económico y la generación de utilidad para la compañía, durante el tiempo 

establecido para la ejecución del contrato 
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4 Revisión de la literatura 

4.1 Estado del arte 

En los sistemas de distribución las pérdidas de energía resultan ser inevitables, sin embargo se 

deben tomar las medidas necesarias para identificarlas y evitarlas, es decir, llevarlas a su mínima 

expresión. Por otro lado deben ser cuantificadas, esto con el fin de obtener los insumos 

necesarios para el diseño de los sistemas de control de pérdidas energéticas (Juárez Cervantes, 

1995).  

Las pérdidas de energía se han convertido en una gran preocupación para las empresas 

distribuidoras de este servicio, ya que representan considerables pérdidas económicas, además de 

que se disminuye la capacidad instalada del servicio, aumentando los gastos operativos afectando 

directamente la economía del sector, lo que se traduce en pérdidas de beneficios sociales, 

provocados por los aumentos en las tasas de pago del servicio eléctrico por la inversión en la 

recuperación de las pérdidas de energía. Las pérdidas se presentan principalmente por 

condiciones técnicas (propias de la conducción y transformación) y no técnicas, estas últimas 

también llamadas “perdidas negras”, se producen por hurtos por parte de los usuarios quienes se 

conectan de manera directa a la red de distribución o por fallas o alteraciones de los medidores, 

produciendo errores en la toma de lecturas (Vasquez Grandas, 2013).  

El delito de defraudación o desviación de fluidos se ha convertido en uno de los principales 

problemas a los que se enfrentan todas las empresas de servicios públicos en Colombia. En el 

país se presentan gran cantidad de pérdidas de energía, se estima que alrededor de 1/3 de las 

pérdidas de energía presentadas se asocian a pérdidas negras, el restante de las perdidas están 

asociadas a aquellas que se presentan en los conductores y transformadores de los sistemas de 

transmisión y distribución de energía. Estas pérdidas se estima representan alrededor del 12% de 

la energía disponible desde la generación, cifra alarmante ya que económicamente no se puede 

justificar, dichos inconvenientes dan importancia a los programas de reducción de pérdidas. 

(Ramirez Castaño, 2004) 

La configuración de la infraestructura de distribución de redes para la distribución del fluido 

eléctrico con fines de abastecimiento, se analiza desde regiones eléctricas atendidas por el 

Sistema de Transmisión Nacional y los operadores de red. De esta manera Bogotá y 

Cundinamarca son identificadas, como el sector más importante a nivel nacional en el consumo 

de energía eléctrica, por esto se han realizado diferentes análisis del comportamiento histórico de 

demandas, con el fin de establecer criterios de proyección, y en la medida en que la información 

se pueda capturar y se pueda analizar, presentar distintas estrategias, que permitan mitigar el 

aumento de la desviación de fluidos energéticos, de ahí la conjugación, de controles técnicos, 
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que pueden ir desde la suspensión del servicio, con la eliminación del conductor que se deriva 

del hurto o se plantean mecanismos técnicos que impidan una reconexión y/o manipulación de 

equipos y cables, evitando alteraciones para generar fraudes. Los análisis sobre los 

comportamientos de las demandas contemplan los índices de pérdidas en los circuitos eléctricos,  

con revisiones que indiquen el origen de las pérdidas de energía, y de la misma manera 

acompañarlo de sanciones establecidas para controlar el hurto en este caso por Enel-Codensa, 

quien presta el servicio de distribución en Bogotá y Cundinamarca. Los distintos riesgos a los 

que se enfrentan las personas durante las conexiones fraudulentas (instalación, utilización, o 

modificación de la infraestructura de distribución y/o medición, modificar o alterar redes o 

instalaciones de servicios públicos; No reparar oportunamente los daños ocasionados a la 

infraestructura de servicios públicos domiciliarios, cuando estas corresponden al usuario o 

cualquier tipo de alteración sin previa autorización y por escrito de Codensa) es catalogada como 

una falta grave según Art. 28 y 92 del Código Nacional de Policía).  (Afanador, y otros, 2013) 

Codensa S.A. ESP, empresa comercializadora y distribuidora de energía eléctrica en Bogotá 

D.C. y la mayoría de municipios de Cundinamarca, se ha consolidado como una de las empresas 

líderes a nivel nacional en la generación y distribución de energía eléctrica. Partiendo de la 

regulación sobre el hurto y la reincidencia del hurto de energía eléctrica, se muestra la evolución 

en la reducción en las perdidas en esta empresa, derivadas del hurto o de factores técnicos que 

también afectan el normal desarrollo y comercialización del fluido eléctrico. Hacia 2008 y a raíz 

de las pocas sanciones a las que se ven enfrentadas las personas que se vinculan al hurto de 

energía, Codensa plantea la vinculación a todos aquellos clientes que son detectados hurtando 

fluidos eléctricos, y de acuerdo al tipo de cliente detectado de hurto, se pueden generar las 

sanciones económicas (residenciales, comerciales y oficiales), de ahí las sanciones a las que se 

pueden ver incurridos aquellos infractores. De allí la importancia de realizar una evaluación del 

comportamiento de sus clientes a nivel de hurto de energía, y el control sobre el consumo que 

genera cada uno de los usuarios, y de esta manera revisar cualquier tipo de variación significativa 

sobre los clientes actuales, que pueda significar una desviación en el consumo. (Avendaño 

Ordoñez & Pulido Castrillón, 2014). 
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5 Diseño metodológico 

5.1 Tipo de estudio 

La ejecución de los objetivos planteados en el presente estudio llevara a formular un plan de 

mejora mediante un estudio de tipo analítico  ambispectivo ya que, como lo mencionan (Bayarre 

& Hosford Saing, 2000) se debe realizar en primer lugar el análisis de la información pasada y 

luego de la información en lo corrido del contrato, esto para proponer las mejoras necesarias 

garantizando la rentabilidad del contrato de control de pérdidas de energía en la zona de 

Zipaquirá y municipios aledaños. 

5.2 Población 

Como lo menciona (Suárez Gil, 2011) una población de estudio es el conjunto de individuos al 

cual se refiere una investigación y la pregunta de estudio, por lo tanto y obedeciendo al objetivo 

la población del presente estudio es el contrato de reducción de pérdidas de energía ejecutado por 

Inmel S.A.S. en la zona de Zipaquirá y municipios aledaños. 

5.3 Instrumento 

Para la toma de información del presente proyecto se toma el análisis documental, partiendo de 

la necesidad de conocer a fondo el comportamiento que han tenido los costos y gastos, cantidad 

de órdenes de trabajo u otros datos importantes que permitan establecer el estado actual del 

contrato y denoten las necesidades operativas y administrativas necesarias para lograr el objetivo 

que se plantea en la investigación, por tanto se trata de este instrumento ya que como lo 

menciona (Tamayo & Silva Siesquén, 2011) se tomaran datos de fuentes primarias con el fin de 

profundizar en el conocimiento. 

5.4 Fases 

Para desarrollar el estudio en función de lograr el objetivo: desarrollar un plan de mejora para 

establecer métodos de planeación y ejecución de trabajos dentro del contrato “recuperación de 

energía en Zipaquirá, Cundinamarca y los municipios aledaños”, llevando a la optimización de 

recursos para generar utilidad y dar cumplimiento a los requerimientos de la contratante, se 

proponen las siguientes fases: 
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 Fase 1: revisión estado del arte. 

 Fase 2: obtención de información 

 Fase 3: recopilación de datos históricos  

 Fase 4: análisis de información 

 Fase 5: elaboración y análisis de la propuesta del plan de mejora 

 Fase 6: elaboración del análisis financiero de la propuesta realizada 

 Fase 7: análisis y elaboración del mecanismo de seguimiento y control del plan de mejora 

 Fase 8: conclusiones de los resultados obtenidos. 

5.4.1 Cronograma 

En la siguiente tabla se presenta el cronograma de actividades planteado para dar cumplimiento 

al objetivo. 

Tabla 1 Cronograma de actividades. 

Actividad 

Duración en Semanas para el análisis y entrega del plan de mejoramiento 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

5 

Semana 

6 

Semana 

7 

Semana 

8 

Semana 

9 

Fase 1: Revisión estado del arte.                   

Fase 2: Diseño de instrumento a 

utilizar para obtención de información 

primaria. 

                

  

Fase 3: Recopilación de datos 

históricos  
                

  

Fase 4: Aplicación del instrumento 

documental. 
                

  

Fase 5: Análisis de la información.                   

Fase 6: Elaboración y análisis de la 

propuesta del plan de mejora 
                

  

Fase 7: Elaboración del análisis 

financiero de la propuesta realizada 
                

  

Fase 8: Conclusiones de los resultados 

obtenidos. 
                  

Fuente: Autores 
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5.4.2 Presupuesto 

En la Tabla 2 se muestra el presupuesto contemplado para la ejecución del plan de mejoramiento, 

donde se contemplan los diferentes rubores en los que se incurrirá para lograr el objetivo 

planteado. 

Tabla 2 Presupuesto 

Rubros Uni.  de medida Cantidad Valor Total 

Talento humano (Investigadores) Horas 792 $ 15.000,00  $ 11.880.000,00  

Asesoría externa Horas 24 $ 20.000,00  $ 480.000,00  

Resmas de papel Unidades 2 $ 12.000,00  $ 24.000,00  

Papelería Unidades 2 $ 30.000,00  $ 60.000,00  

Libros especializados Unidades 4 $ 45.000,00  $ 180.000,00  

Salidas de campo Unidades 8 $ 100.000,00  $ 800.000,00  

Capacitaciones Unidades 1 $ 300.000,00  $ 300.000,00  

Computador Horas 1000 $ 300  $ 300.000,00  

Impresión Normas Técnicas e 

instructivos 
Unidad de imp. 800 $ 80  $ 64.000,00  

Transporte Unidades 100 $ 2.200,00  $ 220.000,00  

TOTAL $ 14.308.000,00  

Fuente: Autores 
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6 Resultados 

6.1 Diagnóstico y análisis 

6.1.1 Presentación del diagnostico 

El proyecto en los primeros 10 meses de operación presenta desviaciones en el flujo de 

facturación, donde no se llega a las metas establecidas por la compañía, donde se establece una 

utilidad mínima del 20%, sobre los costos del proyecto, se tiene el avance de facturación en lo 

corrido de los primeros 10 meses como se muestra en la Ilustración 1: 

Ilustración 1. Comportamiento ingresos y metas de facturación actuales. 

 

Fuente: autores con base en (Inmel S.A.S, 2019) 

Asociado al reporte de facturación de los primeros 10 meses, se tiene el siguiente avance 

acumulado, con respecto al consumo presupuestal esperado en la misma cantidad de meses (ver 

Ilustración 2) 
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Ilustración 2. Comportamiento ingresos y metas de facturación actuales acumuladas. 

 

Fuente: autores con base en (Inmel S.A.S, 2019) 

Por otro lado, y asociado al consumo presupuestal, se presenta en la Ilustración 3 el registro de 

las diferencias sobre la meta establecida de facturación $375 millones mensuales, para cumplir 

con el consumo presupuestal total del contrato. 

Ilustración 3. Comportamiento facturación actual 

 

Fuente: autores con base en (Inmel S.A.S, 2019) 

Sumado a la diferencia presentada con la diferencia en el flujo de facturación donde no se llega 

al punto de equilibrio, se presenta diferencias en el consumo del presupuesto, En la Tabla 3 se 

presenta el avance en tiempo y presupuesto que ha tenido el contrato con corte a al mes 10. 
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Tabla 3 Avance en facturación y tiempo 

Detalle Valor Tiempo 

Valor contrato sin IVA $ 13.496.0765.950 36 

Valor radicado sin IVA $ 2.098.431.465 10 

Avance 15.5% 27% 

Fuente: autores con base en (Inmel S.A.S, 2019) 

De acuerdo al tiempo transcurrido desde el inicio del contrato se debería tener un avance 

presupuestal del 27%, entendiendo que de esta forma se lograría alcanzar el presupuesto al 

término del contrato, según la Tabla 4 se han dejado de percibir $ 1.650.478.799, este valor es 

equivalente a 5,6 meses de ejecución según el comportamiento actual, lo que requiere de una 

intervención adecuada para poder recuperar dicho monto previo a la terminación del tiempo del 

contrato. 

Tabla 4 Valor facturado real Vs valor proyectado facturación 

Detalle Valor 

Valor ejecutado a la fecha $ 2.098.431.465 

valor esperado de facturación a la fecha $ 3.748.910.264 

Diferencia -$ 1.650.478.799 

Fuente: autores con base en (Inmel S.A.S, 2019) 

De continuar con este comportamiento al finalizar los 36 meses del contrato se dejaría de 

percibir un monto de aproximadamente $ 9.379.274.890 tal como se muestra en la ilustración 4. 

Ilustración 4 Proyección de facturación sin plan de mejora 

 

Fuente: autores con base en (Inmel S.A.S, 2019) 
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Adicionalmente se presentan incumplimientos en la ejecución de órdenes de trabajo, esto a parte 

de generar una imagen negativa ante el cliente, genera que no se llegue a la facturación esperada, 

ya que son trabajos que se dejan de ejecutar y de los cuales no se obtienen ganancias, sin 

embargo, si representan gastos administrativos, ya que se requiere de una programación de los 

mismos. Como se observa en la Ilustración 5, en lo corrido de los últimos 5 meses se presentan 

cumplimientos de programación inferiores al 92%, incluso en meses como el 7, se tuvo 

cumplimiento de 73%. 

Ilustración 5 Comportamiento ordenes programadas vs ejecutadas 

 

Fuente: autores con base en (Inmel S.A.S, 2019) 

La totalidad de ordenes mencionadas anteriormente históricamente han estado divididas por las 

especialidades de grupos técnicos que se tienen para la ejecución del contrato tal y como se 

muestra en la Ilustración 5. 

Ilustración 6 Órdenes según especialidad de grupo técnico 

 

Fuente: autores con base en (Inmel S.A.S, 2019) 
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Los trabajos asignados a cada grupo técnico están en función de su especialidad y conformación, 

como se muestra en la tabla 5: 

Tabla 5. Tipo y conformación de grupos técnicos 

  

TECNICO 

ELECTRICISTA  

TECNICO 

ELECTRICISTA LÍDER 

TECNÓLOGO 

ELECTRICISTA LÍDER 

AUXILIAR 

ELECTRICO 

LIVIANAS   1     

CONVENCIONALES 1 1     

ESPECIALIZADAS 1   1 1 

Fuente: autores 

6.1.2 Análisis de la información 

Del punto anterior se obtienen diferente deducciones, en primer lugar, se tiene un atraso 

importante en la facturación esperada del contrato, donde se han dejado de percibir 

$1.650.478.799, equivalentes a 5.6 meses de ejecución, por tanto se podría interpretar que de 

continuar con esta tendencia al finalizar los 36 meses de plazo de ejecución del contrato, se 

estaría perdiendo lo de 9,7 meses de ejecución, donde se estaría dejando de percibir 

$3.741.911.033, desaprovechando un 27% del valor total del contrato, esto sin considerar la 

opción de posibles prorrogas o adicionales que se puedan generar sobre el valor del mismo. 

La baja facturación que se ha presentado ha sido ocasionada por el no cumplimiento sobre la 

programación de órdenes de trabajo, ya que al no ejecutarse los trabajos solicitados por el cliente 

y que se programan administrativamente se incurre en gastos que no son solventados por lo 

ejecutado en terreno. Lo anterior denota problemas de planeación, ya que es posible que no se 

estén teniendo en cuenta algunos factores externos, dentro de la programación de la cantidad de 

órdenes de trabajo por grupo técnico, es decir, que se mantenga el incumplimiento en ejecución 

de órdenes de trabajo es provocado por inconvenientes administrativos, al no tener en cuenta 

probablemente la dispersión geográfica de las ordenes de trabajo o diferentes factores que 

afecten la ejecución en terreno de las ordenes de trabajo.  

Dentro de la planeación es de importancia considerar que la cantidad de recurso debe estar en 

función de las ordenes ejecutas históricamente, ya que de esta forma se podrá asegurar que cada 

grupo técnico tenga la cantidad de trabajo adecuada para su especialidad. 

Adicionalmente se percibe que se cuenta con recurso limitado que no alcanza a generar las 

operaciones necesarias para poder facturar el monto que se espera. 
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6.1.3 Presentación del problema a resolver 

Actualmente el proyecto de recuperación pérdidas de energía, con inicio en noviembre de 2018, 

no está generando la facturación mensual esperada, adicional de que no se están cumpliendo con 

la totalidad de los trabajos solicitados por el cliente, se requiere llevar el proyecto a las metas de 

facturación establecida por la compañía, las deben contener un mínimo del 20% de utilidad, 

adicionalmente de plantear una estrategia que permita recuperar el atraso en facturación del 

15.5% ($1.650 millones) con respecto a la ejecución esperada a la fecha. Dichos inconvenientes 

se han presentado por problemas de planeación, ya que no se han logrado realizar una 

programación acorde con la ejecución real en terreno que tienen los grupos técnicos, este 

inconveniente afecta directamente la facturación ya que al no ejecutarse la totalidad de órdenes 

de trabajo, no se alcanza la facturación esperada, adicional se está generando una imagen 

negativa ante el cliente.  

Por lo anterior, se requiere intervenir inmediatamente el contrato para proponer medidas de 

control que permitan en primer lugar alcanzar la facturación esperada, para lograr el punto de 

equilibrio y directamente ir mejorando la imagen ante el cliente, esto mediante el mejoramiento 

operativo del contrato.  

6.1.4 Presentación del problema a resolver 

Actualmente el principal afectado es el Grupo Enel, quien por la no cumplimiento presupuestal 

se puede ver afectado la proyección del mismo, de igual manera se asocia el no cumplimiento de 

las ordenes de trabajo lo que afecta el objetivo del contrato en la recuperación de pérdidas de 

energía, lo anterior afecta la imagen de Inmel S.A.S. frente a las necesidades del grupo Enel 

sobre el contrato, por tanto como lo menciona el coordinador operativo del contrato por parte de 

Inmel (Rueda, 2019) es totalmente necesario realizar una intervención optima al contrato de 

forma inmediata ya que de no realizarse se estarían perdiendo dinero necesario para la operación 

del contrato, lo que llevaría a pérdidas de dinero, por tanto percibe de manera positiva el realizar 

la intervención ya que se requiere de carácter urgente tener herramientas que le permitan 

alcanzar las metas de facturación y operativas 
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6.2 Diagnóstico y análisis 

6.2.1 Presentación de la organización 

Inmel es una empresa prestadora de servicios integrales de ingeniería eléctrica y 

telecomunicaciones; que brinda soluciones en diseño, construcción y mantenimiento de redes, así 

como en gestión operativa de procesos técnicos y comerciales asociados a operadores de red y 

empresas de servicios públicos. (INMEL S.A.S., 2019) 

6.2.1.1 Reseña histórica de la organización 

Inmel es fundada en 1980 realizando montajes den redes en media tensión (MT) y baja tensión 

(BT) para el sector privado, posteriormente se inicia con trabajos para clientes del sector de la 

construcción en montaje de redes internas, un año más tarde, se inicia con los primeros trabajos 

en sectores de telecomunicaciones y de energía en la ciudad de Medellín, en este caso para el 

sector público. Seguido a esto en 1995 se realizaron montajes de subestaciones de alta tensión 

(AT). Otras fechas de carácter importante para la organización fueron 1999 donde se logró la 

certificación en sistema de calidad bajo la norma ISO 9001, 2008 donde se obtiene un 

fortalecimiento a nivel administrativo, logrando expansión a nivel nacional con servicios de 

telecomunicaciones y posteriormente de redes eléctricas. (INMEL S.A.S., 2019) 

6.2.2 Plataforma estratégica de la organización 

6.2.2.1 Misión 

Somos una empresa integradora especializada en soluciones de infraestructura, operación y 

servicios, para gobierno, empresas y clientes finales de los sectores de la construcción, minero-

energético, telecomunicaciones, agua y saneamiento. Nuestro principal interés es ejecutar 

proyectos e iniciativas que contribuyan al desarrollo de las regiones y a construir un mundo más 

sostenible. (INMEL S.A.S., 2019) 
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6.2.2.2 Visión 

En el 2024 habremos desarrollado soluciones exitosas para nuestros clientes y sectores objetivos; 

tendremos presencia en al menos cinco países de América Latina generando valor a todos los 

grupos de interés. (INMEL S.A.S., 2019) 

6.2.2.3 Visión 

Los valores corporativos que se tienen en Inmel se presentan a continuación (INMEL S.A.S., 

2019): 

 Seguridad: Hacemos de la seguridad la base de todas nuestras actuaciones; y la vida e 

integridad de cada uno son la principal preocupación de todos 

 Transparencia: rectitud en el actuar, en las decisiones y en nuestras relaciones con todos 

los grupos de interés de la organización 

 Pasión: por la excelencia en el servicio, por el logro de los objetivos y por la satisfacción 

del trabajo bien hecho 

 Recursividad: Resolvemos problemas de manera práctica, sencilla y con bajo costo 

 Calidez: establecemos relaciones cercanas, alegres, amigables y enmarcadas en el respeto 

 Espíritu comercial: todos podemos identificar oportunidades y concretar negocios y velar 

por la rentabilidad de la operación 

 Compromiso: sentido de pertenencia de los colaboradores para cumplir los objetivos de 

manera responsable y oportuna 

 Tenacidad: firmeza en nuestras acciones y convicciones, orientación al logro y capacidad 

de asumir retos 

6.2.2.4 Objetivos organizacionales 

Como propósito central dentro de la organización se tiene “Contribuir al progreso y desarrollo 

sostenible de las regiones que intervenimos”. Adicional se cuenta con una MEGA (Meta 

Empresarial Grande y Ambiciosa): En el 2026 Inmel obtendrá Ingresos por ventas superiores a 

US$150 millones, alcanzando un margen EBITDA superior al 13%. (INMEL S.A.S., 2019) 
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6.2.3 Políticas de la organización 

6.2.3.1 Política integral 

INMEL se compromete a prestar servicios integrales de Ingeniería eléctrica, telecomunicaciones, 

complementarios y afines, asegurando (INMEL S.A.S., 2018):  

 Un crecimiento sostenido generando valor a los accionistas. 

 Una óptima gestión de costos y productividad en la operación. 

 El personal idóneo y motivado para la ejecución de las actividades. 

 Prevenir la contaminación en cuanto a la generación de residuos y emisiones por fuentes 

móviles promoviendo la protección del medio ambiente como parte de la cultura en la 

organización. 

 La seguridad y salud de los trabajadores y subcontratistas a través de la identificación, 

evaluación, valoración y control de los riesgos 

 El cumplimiento de las especificaciones, requisitos legales y reglamentarios aplicables a 

la Organización. 

 La gestión integral de riesgos, la mejora continua de los procesos y la satisfacción de los 

clientes y grupos de interés. 

6.2.3.2 Política salvavidas 

Inmel plantea la política salvavidadas en busca de la promoción de seguridad (INMEL S.A.S., 

2018):  

Para Inmel su principal recurso son las Personas, por lo que un Valor fundamental es la 

Seguridad, hacemos de ella la base de todas las actuaciones, la Vida e Integridad de los 

colaboradores de la Compañía son el principal objetivo.  

Procuramos un entorno de trabajo seguro para nuestros empleados, subcontratistas y todos los 

grupos de interés. Para ello garantizamos las condiciones de seguridad en las instalaciones y 

lugares de trabajo, así como de los equipos requeridos para desempeñar la labor. Brindamos 

formación y entrenamiento como uno de los mecanismos para crear conciencia sobre los riesgos 

inherentes a la operación. 
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Nuestras prácticas laborales están encaminadas a lograr Cero Accidentes, a través de 

entrenamientos, monitoreo, controles operacionales y realizando la Parada Inmediata de 

Seguridad ante cualquier condición que ponga en riesgo la vida.  

Declaramos que la Cero Tolerancia a los Comportamientos Inseguros es uno de los mecanismos 

para promover la coherencia entre las directrices de seguridad impartidas y la ejecución de las 

actividades, donde cada integrante de la Empresa se convierte en un veedor de Seguridad 

6.2.3.3 Política de gestión de recursos 

INMEL se compromete a proteger el medio ambiente mediante la prevención de los principales 

impactos que ocasionamos a partir de nuestro ejercicio empresarial, en la prestación de los 

servicios integrales de Ingeniería eléctrica, telecomunicaciones, complementarios y afines. 

También involucramos a las partes interesadas para promover y mejorar el consumo responsable 

de los recursos hídricos y energéticos y la gestión adecuada de nuestros residuos. 

Estamos orientados a implantar por medio de la comunicación, la formación y participación la 

gestión de procesos con inclusión de enfoque ambiental, teniendo en cuenta el ciclo de vida del 

servicio y controles necesarios para ello. 

6.2.4 Estructura organizacional 

En la Ilustración 7 se muestra el organigrama de Inmel. 

Ilustración 7 Organigrama Inmel S.A.S. 

 

Fuente: (INMEL S.A.S., 2019) 
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6.3 Plan de mejora 

6.3.1 Objetivos del plan de mejora 

 Realizar un análisis y evaluación del estado técnico y financiero actual del proyecto  

 Proponer la cantidad de grupos técnicos faltantes para alcanzar los objetivos económicos 

del proyecto 

 Establecer mecanismos de control, que permitan realizar seguimiento y control a las 

variables técnicas y económicas del proyecto.  

 Establecer las fases para la puesta en marcha del plan de mejora, con el que se pretende 

normalizar el flujo económico y operativo del contrato 

6.3.2 Presentación del plan de mejora 

Con base en la información anterior, el plan de mejora se enfocara en aumentar la eficiencia de 

planeación administrativa de las ordenes de trabajo, con el fin mejorar los rendimientos de los 

distintos grupos técnicos, y aumentar la capacidad operativa con el fin de incrementar el monto 

mensual de facturación, para ello se debe analizar el presupuesto total del contrato en el tiempo, 

para de esta forma establecer la cantidad de grupos técnicos necesarios para consumir 

eficientemente el monto mensual de presupuesto establecido.  

En la Ilustración 8 se muestra el valor proyectado a facturar posterior a la implementación del 

plan de mejora, donde se debe alcanzar una meta mensual de $425.393.854 que permitirán, en 

primer lugar, recuperar los $1.650.478.799 y segundo asegurar consumir el presupuesto total del 

contrato.  
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Ilustración 8 Proyección facturación 

 

Fuente: autores con base en (Inmel S.A.S, 2019) 

Se realizó el análisis de los costos directos e indirectos, por tipo de grupo técnico, arrojando los 

resultados que se muestran en la Tabla 6: 

Tabla 6 Análisis de costos por tipo de grupo técnico. 

ITEM LIVIANA CONVENCIONAL ESPECIALIZADA 

HERRAMIENTA  $          183.500  $                  576.585  $                  710.099 

EPP  $          312.568  $                  823.382  $                  826.215 

DOTACION  $          138.678  $                  254.855  $                  254.855 

NOMINA  $       2.189.500  $               4.253.958  $               6.264.140 

NOMINA ADMIN  $          889.301  $                  889.301  $                  889.301 

VEHICULOS Y RODAMIENTO  $       1.000.000  $               5.000.000  $               5.000.000 

VEHICU Y ROD ADMIN  $          533.333  $                  533.333  $                  533.333 

ARRIENDO  $          333.333  $                  333.333  $                  333.333 

COSTOS INDIRECTOS  $            94.147  $                   94.147  $                    94.147 

EQUIPOS ADMINISTRATIVOS  $            56.000  $                   56.000  $                    56.000 

GOSTOS DE VIAJES  $          300.000  $                  400.000  $                  450.000 

GASTOS DE ADMINISTRACION  $          904.554  $               1.982.234  $               2.311.714 

TOTAL  $       6.934.913  $             15.197.129  $              17.723.137 

Fuente: autores con base en (Inmel S.A.S, 2019) 

Basados en los costos y en la facturación esperada según la ilustración 8, se proyectan los costos 

y la facturación aumentando los grupos técnicos, manteniendo la proporción de tipos según la 

Ilustración 6, donde se obtiene que se debe aumentar la capacidad operativa, según la siguiente 

relación (ver Tabla 7): 
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Tabla 7 Proyección de grupos técnicos 

TIPO GRUPO TECNICO LIVIANA CONVENCIONAL ESPECIALIZADA 

GRUPOS TECNICOS 

ACTUALES 

5 8 2 

GRUPOS TECNICOS A 

AUMENTAR 

3 3 1 

GRUPOS TECNICOS 

TOTAL 

8 11 3 

Fuente: autores 

Estas proyecciones se muestran en la Ilustración 9, donde se toma como meta de facturación los 

datos mostrados en la Tabla 8, los cuales permiten alcanzar el monto total del contrato a cierre 

del tiempo contractual. 

Tabla 8 Meta de facturación por tipo de grupo técnico 

LIVIANA  $       7,473,577  

CONVENCIONAL  $     16,190,542  

ESPECIALIZADA  $     18,855,580  

Fuente: autores 

Ilustración 9 Ingresos Acumulados VS Costos Acumulados 

 

Fuente: autores 
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Con esta cantidad de grupos técnicos se lograría percibir una facturación mensual promedio de  $    

425.393.854, que contempla el 30% de utilidad según los objetivos de la organización, 

permitiendo recuperar la facturación no percibida durante los primeros 10 meses de contrato.  

Los gastos mensuales en los que se incurrirán por la implementación del plan de mejora serán los 

que se muestran en la Tabla 9, donde se contempla, el costo de herramientas, equipos y 

materiales con base en su vida útil, así como el alquiler de vehículos, la nómina del personal 

nuevo, donde adicional al personal operativo, se tendrá que aumentar personal administrativo, 

que supla las necesidades de planeación y organización de los trabajos programados:  

Tabla 9 costos aumento de la capacidad operativa 

ITEM CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL 

AUXILIAR DE BODEGA 1  $    1.100.000   $              1.100.000  

SUPERVISOR TÉCNICO PÉRDIDAS 1  $    1.953.000   $             1.953.000  

SUPERVISOR HSE PERDIDAS 1  $    1.953.000   $             1.953.000  

TOTAL NOMINA ADMIN NUEVOS + PRESTACIONES  $        7.559.060  

TECNICO ELECTRICISTA  6  $     1.367.191   $             8.203.146  

TECNICO ELECTRICISTA LÍDER 4  $    1.450.000   $             5.800.000  

TECNÓLOGO ELECTRICISTA LÍDER 

PÉRDIDAS 1  $    1.953.130   $              1.953.130  

AUXILIAR ELECTRICO 1  $       828.116   $                 828.116  

TOTAL NOMINA OPERATIVOS NUEVOS + PRESTACIONES  $     25.344.432  

Motocicletas 3  $    1.000.000   $             3.000.000  

Camioneta 4  $   5.000.000   $           20.000.000  

Campero 2  $   4.000.000   $             8.000.000  

TOTAL VEHICULOS  $      31.000.000  

HERRAMIENTA LIVIANA 3  $       183.500   $                550.499  

EPP LIVIANA 3  $       312.568   $                937.703  

DOTACION LIVIANA 3  $       138.678   $                416.033  

HERRAMIENTA CONVENCIONAL 3  $      576.585   $             1.729.755  

EPP CONVENCIONAL 3  $      823.382   $             2.470.146  

DOTACION CONVENCIONAL 3  $      254.855   $                764.565  

HERRAMIENTA ESPECIALIZADA 1  $       710.099   $                710.099  

EPP ESPECIALIZADA 1  $       826.215   $                826.215  

DOTACION ESPECIALIZADA 1  $      254.855   $                254.855  

TOTAL HERRAMIENTA, EPP Y DOTACION  $        8.659.870  
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ARRIENDO 7  $      227.273   $             1.590.909  

COSTOS INDIRECTOS 7  $         64.191   $               449.336  

EQUIPOS ADMINISTRATIVOS 7  $         66.818   $                467.727  

GOSTOS DE VIAJES LIVIANA 3  $      300.000   $                900.000  

GOSTOS DE VIAJES CONVENCIONAL 3  $      400.000   $             1.200.000  

GOSTOS DE VIAJES ESPECIALIZADA 1  $      450.000   $                450.000  

GASTOS DE ADMINISTRACION LIVIANA 3  $      923.960   $             2.771.880  

GASTOS DE ADMINISTRACION 

CONVENCIONAL 3  $    2.001.641   $             6.004.922  

GASTOS DE ADMINISTRACION 

ESPECIALIZADA 1  $    2.331.120   $              2.331.120  

TOTAL OTROS COSTOS  $       16.165.895  

TOTAL  $      88.729.257  

Fuente: autores  

Posteriormente se establece un control de facturación diario y cierres semanales y mensuales que 

permitirá tomar decisiones a tiempo y establecer planes de choque si es necesario, esto para 

poder ajustar los resultados y proyecciones a las metas que se requieren. 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta el promedio de ejecución de órdenes, se plantea el 

aumento de capacidad operativa con el fin de cumplir con la totalidad de las ordenes de trabajo y 

disminuir los costos fijos del contrato (recurso administrativo, bodega, entre otros). Este aumento 

se daría en los grupos técnicos de tipo convencional, ya que como se mencionó anteriormente la 

mayoría de las órdenes de trabajo llegan para este tipo de grupo. Indiscutiblemente la cantidad de 

grupos técnicos está relacionada con metas de facturación, lo que implica que las metas por cada 

grupo sean como se muestran el Tabla 5. 

Por otra parte, partiendo de la necesidad de tener una programación efectiva de las ordenes de 

trabajo, se establece un formato de control que contemple las variables geográficas, técnicas y 

económicas de cada orden de trabajo, para que estas puedan ser programadas agrupadas por zona 

geográfica y repartidas en el tiempo de tal forma que se puedan cumplir las metas de facturación. 

Posteriormente deben ser asignadas a los diferentes grupos técnicos atendiendo a los parámetros 

descritos anteriormente. En este mismo formato se plasma el estado cada orden, esto para que 

cuando una orden de trabajo no pueda ser ejecutada por algún motivo, pueda ser reprogramada 

para posterior ejecución, este control también permitirá, tener claras las ordenes totales 

ejecutadas y el valor aproximado de facturación ya que como se mencionó anteriormente se 

contemplara el valor proyectado de cada orden de trabajo. Este será el único formato de control 

donde se deberán consignar la totalidad de órdenes que ingresen, para poder diariamente diseñar 

el mejor método de programación, teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente. 
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6.3.3 Marco de conceptos (Codensa S.A. E.S.P., 2017) 

 Orden de trabajo: es la revisión integral de la medida con el fin de asegurar el 

cumplimiento de las necesidades técnicas de los usuarios. 

 Grupo técnico especial: grupo especializado para el cumplimiento de actividades 

técnicas, bajo protocolos de seguridad, y cumplimiento de las normas técnicas 

establecidas por el grupo Enel. Dicho grupo técnico se conforma por (1 líder de cuadrilla, 

1 operario técnico y 1  auxiliar conductor), transportado en camioneta doble cabina. 

 Grupo técnico convencional: grupo especializado para el cumplimiento de actividades 

técnicas, bajo protocolos de seguridad, y cumplimiento de las normas técnicas 

establecidas por el grupo Enel. Dicho grupo técnico se conforma por (1 líder de cuadrilla 

y 1 operario técnico), transportado en camioneta doble sencilla. 

 Grupo técnico liviano: grupo especializado para el cumplimiento de actividades técnicas, 

bajo protocolos de seguridad, y cumplimiento de las normas técnicas establecidas por el 

grupo Enel. Dicho grupo técnico se conforma por (1 líder de cuadrilla), transportado en 

motocicleta. 

 Zona: división geográfica previamente definida para la atención del mercado de la 

empresa; ésta a su vez se encuentra dividida en ciclos de lectura.  

 Perdida de energía: es toda aquella desviación, que puede producirse de manera natural 

y/o producida por consecuencias en la manipulación fraudulenta de la infraestructura de 

las redes de distribución. 

6.3.4 Fases para la implementación del plan de mejora 

 Fase 1: propuesta y aprobación del plan de mejora por parte de la dirección 

 Fase 2: socialización y apropiación de los formatos de seguimiento 

 Fase 3: aumento de la capacidad operativa según necesidades 

 Fase 3: sensibilización con personal administrativo y operativo de los controles y metas a 

implementar 

 Fase 4: campaña de acompañamiento para asegurar la correcta implementación de los 

controles 

 Fase 5: seguimiento y control diario, semanal y /o mensual del comportamiento de la 

facturación y ejecución de órdenes de trabajo 

 Fase 6: Evaluación  de la eficiencia y eficacia del plan de mejora 
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6.3.5 Cronograma para la implementación del plan de mejora 

El cronograma propuesto para la implementación del plan de mejora se muestra en la Tabla 10.  

Tabla 10 Cronograma plan de mejora 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 

Fase 1         

Fase 2         

Fase 3         

Fase 4         

Fase 5         

Fase 6         

Fuente: autores 

6.3.6 Diagrama de flujo del proyecto 

En la ilustración 10, se encuentra el diagrama de flujo para llevar a cabo la ejecución del contrato 

de recuperación de pérdidas de energía en Zipaquirá y municipios aledaños. 
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Ilustración 10 Diagrama de flujo contrato recuperación perdidas de energía  

 

 

A continuación se muestran los formatos de control que se proponen según el diagrama de flujo 

mostrado anteriormente: 



PLAN DE MEJORA PARA EL CONTRATO DE RECUPERACION DE PERDIDAS DE 

ENERGIA     40 
 
 

 

Tabla 11 Formato de programación ordenes de trabajo (análisis y asignación de ordenes) 

 

Fuente: autores 

Tabla 12 Formato de seguimiento de ejecución de órdenes de trabajo: 

 

Fuente: autores 

Tabla 13 Formato seguimiento de facturación (diario) 

 

Fuente: autores 
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6.3.7 Indicadores de seguimiento y control 

Con el fin de realizar seguimiento a los controles propuestos en el plan de mejora surge la 

necesidad de implementar indicadores que demuestres de forma cuantitativa la efectividad de los 

controles tomados, por tanto se proponen el control de indicadores mostrado en la Tabla 14, los 

datos para alimentar esta data provienen de los formatos: programación ordenes de trabajo, 

seguimiento de ejecución de órdenes de trabajo y seguimiento de facturación.  

Tabla 14 cuadro mando de indicadores 

 

Fuente: autores 

6.3.8 Plan de acción para el seguimiento de las actividades a proponer en el plan de 

mejora 

Dentro de las actividades a realizar para el seguimiento y control de la correcta implementación 

del plan de mejora se propone:  

 Cronograma de materialización de los grupos técnicos adicionales 

 Seguimiento periódico al cumplimiento del cronograma establecido 

 Seguimiento semanal al correcto diligenciamiento del formato de programación de 

órdenes y efectividad del mismo 

 Seguimiento semanal del cumplimiento a las metas de facturación por grupo técnico 

 Seguimiento al diligenciamiento del cuadro de mando de indicadores y la 

implementación de las lecciones aprendidas del mismo. 

 

 

 

ITEM INDICADOR META
FRECUENCIA DE 

MEDICION
ALCANCE RESPONSABLE

LECCIONES 

APRENDIDAS

Cumplimiento en la 

programación de 

ordenes de trabajo 

95%

Diario

Semanal

Mensual

Medición por zona Coordinador operativo

Cumplimiento en la 

ejecución de ordenes 

de trabajo

95%

Diario

Semanal

Mensual

Medición por Zona y 

por grupo técnico
Grupo técnico

Cumplimiento en la 

facturación
100%

Diario

Semanal

Mensual

Medición por Zona y 

por grupo técnico

Coordinador operativo

Grupo técnico

                   

                
*100

                  

                   
*100

               

                   
*100
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7 Conclusiones y recomendaciones 

7.1 Conclusiones 

7.1.1 Frente al diagnóstico y análisis 

Como se mencionó durante el análisis de la información presentada, en el proyecto de prestación 

servicios de actividades de control de pérdidas  en Zipaquirá y municipios aledaños, celebrado 

entre Codensa S.A. ESP e Inmel Ingeniería S.A.S. se tienen problemas de planeación que no han 

permitido obtener las ganancias deseadas, ni se ha logrado ejecutar la totalidad de las ordenes 

programadas. 

7.1.2 Frente a l estrategia de mejoramiento con base al plan de mejora 

Para afrontar los inconvenientes que presenta actualmente Inmel durante la ejecución del 

contrato, se concluye se debe implementar en primer lugar formatos de control que permitan 

llevar trazabilidad de la información de las órdenes a programar que contengan información 

geográfica y técnica, así como de la facturación esperada por cada una de ellas; por otro lado se 

requiere incrementar la capacidad operativa para poder ejecutar la totalidad de las ordenes 

entregadas por el cliente, con el fin de disminuir los costos fijos y aumentar la facturación. 

7.1.3 Frente al plan de acción para el seguimiento de las actividades a proponer en el plan 

de mejora 

El plan de acción para el seguimiento del plan de mejora se basa en revisiones diarias, semanales 

y mensuales de la implementación de los formatos de control así como de las metas de 

facturación y el cumplimiento que se tienen frente a cada tipo de grupo técnico. 

7.1.4 Frente al balance de los flujos financieros que se incurrirá en la implementación y 

puesta en marcha del plan de mejoramiento 

Los costos en los que se incurrirá para la implementación del plan de mejora serán sustentables 

siempre y cuando los grupos técnicos cumplan las meta de facturación esperadas, ya que se 

retornara mensualmente la inversión realizada por cada uno de ellos y se cubrirán de igual forma 

costos administrativos., que se verán disminuidos al aumentar la capacidad operativa. 
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7.2 Recomendaciones 

Se recomienda no cambiar la periodicidad de revisión de los cumplimientos en facturación y 

programación de órdenes ya que de esta manera se podrán tomar medidas de control oportunas 

que permitan cerrar cada mes con la facturación ideal.  

De igual forma tener acercamientos con el cliente que permitan dar cuenta de la percepción que 

tienen frente a la implementación del plan de mejora, para poder fortalecer el mismo y lograr la 

imagen positiva que se quiere ante el cliente. 
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