
Mejoramiento del tramo vial Doima (Chipalo) - Piedras con mezcla asfáltica MDC-19 adicionada con cal hidratada en sus agregados gruesos 
en el departamento del  Tolima

Nombre 

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Transporte

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 268618

Formulador: 

14/05/2020 18:07:50Fecha creación: 
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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

301602 - 2. Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo

Linea

el tolima nos une 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

 Mejoramiento de la infraestructura y conectividad vial del Tolima.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

 Infraestructura para el desarrollo

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial  / Plan de Vida

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

2402  - Infraestructura red vial regional

Programa

Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Piedras por un nuevo camino 2016-2019

Cobertura de vías secundarias y terciarias

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

 MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Dificultad en la intercomunicación terrestre de una parte de la población rural de la entidad territorial

Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural del municipio, debido a que las vías se encuentran en
mal estado y con deficiente mantenimiento. Algunas de las vías presentan deterioro de la superficie de rodadura o no se han atendido los
puntos críticos. De igual manera se presentan situaciones que generan el deterioro, tales como el hecho de que algunos tratamientos
anteriores han sido realizados con deficiencias; y no existe un mantenimiento periódico o rutinario de las vías por parte del municipio.
Las situaciones anteriores, generan aumento de los tiempos de viaje y baja comercialización de productos del municipio, lo que tiene como
efecto el bajo desarrollo socio-económico de la zona.
Así mismo, el aumento de tiempos de viaje afecta el acceso oportuno a servicios médicos, la asistencia de estudiantes a los centros de
enseñanza y ocasiona el aumento de costos de transporte de carga y pasajeros.

Línea base: el tiempo de desplazamiento entre el corregimiento de Doima y el municipio de piedras es de 1.5 horas en promedio para un 
trayecto de 26.3 km, pues se presentan tramos que suman 12 km en malas condiciones, que impiden el tránsito a velocidad constante de los 
vehículos.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deterioro de las vías terciarias  1.1 Deterioro de la superficie de rodadura

 1.2 Desatención de puntos críticos

Efectos directos Efectos indirectos

1. Aumento de tiempos de viaje 1.1 Inoportuno acceso a servicios médicos

1.2 Aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros

1.3 Incremento del riesgo de deserción escolar

2. Baja comercialización de productos de la entidad territorial 2.1 Incremento de precios de los alimentos

2.2 Pérdida de las cosechas
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Departamental

Entidad: Tolima

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: El departamento del 
Tolima tiene dentro de su meta mejorar la red vial 
terciaria, potenciando el intercambio comercial y 
facilitando el acceso a servicios básico de salud, 
educación y transporte.
 

El departamento del Tolima aporta recursos necesarios para llevar a cabo la construcción de las obras 
propuestas. 

Actor: Municipal

Entidad: Piedras - Tolima

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: El municipio de piedras 
mediante las obras pretende mejorar la transito 
terrestre para comunicar la zona rural y urbana del 
municipio Mediante su plan de desarrollo 
 

Gestión de recursos e inversión de recursos 

Actor: Otro

Entidad: habitantes del corregimiento de Doima

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Los habitantes del 
corregimiento de Doima mejoraran su calidad de 
vida, aspiraciones económicas, y oportunidades de 
empleo.
 

Conformar veedurías para la correcta ejecución de las obras.

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Transporte - Gestión 
General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Dar cumplimiento a las 
metas del Plan Maestro de Transporte Intermodal.
 

Apoyar y prestar colaboración técnica a los organismos estatales que la requieran, para la construcción
de obras y de infraestructura vial.

Actor: Otro

Entidad:  Campesinos, habitantes y comerciantes 
de productos agrícolas que comercializan sus 
productos en las vías.

Posición: Perjudicado

Intereses o Expectativas: Durante la ejecución 
delas obras, la comercialización de sus productos 
se puede ver afectada por los cierres totales o 
parciales de las vías en horarios pico 
adicionalmente la congestión vehicular
 

Diseñar un plan de recolección de productos en horarios y puntos específicos mientras se adelanta la
obra, Habilitar rutas alternas para el transporte.
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La entidad territorial ha llevado a cabo proyectos similares. Este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado
actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de
infraestructura para el desarrollo regional.
El municipio también ha ejecutado proyectos similares al proyectado y cuenta con la experiencia, este tipo de proyectos buscan beneficiar la 
población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y 
apoyar a los sectores de infraestructura para el desarrollo regional. 
Se realizarán acercamientos con la comunidad socializando el alcance de la obra, así mismo la comunidad actuara como veedora de las 
obras, para lo cual vigilaran la calidad de materiales la correcta aplicación de cada uno de los complementos de la obra, y vigilaran su buen 
uso y mantenimiento.

02 -  Análisis de los participantes
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Piedras
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

tramo vial Doima - Piedras 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

6.761

Fuente de la información

Dane proyecciones año 2020

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Piedras
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

tramo vial Doima - Piedras 

Número

6.761

Fuente de la información

Dane proyecciones año 2020

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 3.540 Dane proyecciones año 2020

Femenino 3.221 Dane proyecciones año 2020

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Deterioro de las vías terciarias

Mejorar las vías terciarias de la entidad territorial

Causa indirecta 1.1 

Deterioro de la superficie de rodadura

Mejorar la capa de rodadura mediante la técnica de adición de cal en los agregados gruesos para la mezcla 
asfáltica MDC-19.

Causa indirecta 1.2 

Desatención de puntos críticos

Identificar los puntos clave y sectores que presente alta incidencia de recurso hídrico en la longitud del tramo 
vial.

Objetivo general – Propósito

Realizar la pavimentación y mejoramiento del tramo vial Doima (Chipalo) – Piedras con mezcla asfáltica MDC-19 adicionada con cal hidrata 
en sus agregados gruesos. 

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Disminución en el tiempo de recorrido en un 
trayecto de 13,1 km

Medido a través de: Horas

Meta: 0,4

Tipo de fuente: Informe

Inspección de la entidad territorial 

Problema central

Dificultad en la intercomunicación terrestre de una parte de la población rural de la entidad territorial

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Implementación de pavimento flexible No Completo

Mejoramiento de vías terciarias. Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Mejoramiento de vías terciarias.
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Bien o  servicio

Vía terciaria con mantenimiento.

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

La oferta se mide como km construidos y con mantenimiento y la demanda como km totales de la vía. Este cálculo es el
resultado de un análisis cualitativo y de capacidad de la vía.

Año Oferta Demanda Déficit

2012 0,00 21,46 -21,46

2013 0,00 21,46 -21,46

2014 0,00 21,46 -21,46

2015 8,36 21,46 -13,10

2016 8,36 21,46 -13,10

2017 8,36 21,46 -13,10

2018 8,36 21,46 -13,10

2019 8,36 21,46 -13,10

2020 21,46 21,46 0,00

2021 21,46 21,46 0,00

2022 21,46 21,46 0,00

2023 21,46 21,46 0,00

2024 21,46 21,46 0,00

2025 21,46 21,46 0,00

2026 21,46 21,46 0,00

2027 21,46 21,46 0,00

2028 21,46 21,46 0,00

2029 21,46 21,46 0,00

2030 21,46 21,46 0,00

2031 21,46 21,46 0,00

2032 21,46 21,46 0,00

2033 21,46 21,46 0,00

2034 21,46 21,46 0,00

2035 21,46 21,46 0,00
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Análisis técnico de la alternativa

El mejoramiento de la infraestructura a realizar comprende las intervenciones lineales y las puntuales, en 1 km de vía terciaria.
En el caso de las obras lineales se consideran soluciones bajo las condiciones específicas de topografía, tipo de suelo, fuentes de 
materiales,entre otros. Se plantean técnicas de mejoramiento para la estructura de pavimento para atender necesidades tanto funcionales 
como estructurales de la red vial terciaria nacional.
En el caso de las obras puntuales se consideran aspectos bajo condiciones de hidrología, hidráulica y geotecnia de las vías. Se plantea el 
uso de estabilizaciones geotécnicas comunes con sistemas de contención como gaviones, muros de contención y muros de tierra con 
anclajes. Se consideran también soluciones complementarias al manejo de la escorrentía superficial del sistema de cunetas y alcantarillas 
incluidas en la obra lineal, al proponer el uso de box culvert,y disipadores de energía.
Las actividades principales que están asociadas al mejoramiento de la vía terciaria se listan a continuación:
Realizar obras preliminares
Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la estructura de pavimento
Construir obras de drenaje
Construir obras de contención

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Mejoramiento de vías terciarias.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Piedras
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Tramo vial Doima - Piedras 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Mejoramiento de vías terciarias.

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Factores ambientales, 
Topografía
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Mejorar las vías terciarias de la entidad territorial

Producto Actividad

1.1 Vía terciaria ampliada y/o rectificada

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Cantidad: 13,1000

Costo: $ 13.578.343.848

 

1.1.1 CAPITULO I PRELIMINARES

Costo: $ 72.705.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 CAPITULO II EXCAVACIONES

Costo: $ 86.577.114

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 CAPITULO III PAVIMENTACION DE LA VIA

Costo: $ 7.012.130.243

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.4 CAPITULO IV CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS

Costo: $ 493.097.996

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.5 CAPITULO V  CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO Y BORDILLOS

Costo: $ 1.668.784.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 13.578.343.848

Costo total de la alternativa: $ 13.578.343.847,61

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Mejoramiento de vías terciarias.
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Producto Actividad

1.1 Vía terciaria ampliada y/o rectificada

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Cantidad: 13,1000

Costo: $ 13.578.343.848

 

1.1.6 CAPITULO VI  SEÑALIZACIÓN

Costo: $ 128.875.305

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.7 AIU

Costo: $ 2.365.542.415

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.8 COSTO DEL MANEJO DEL PAGA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
AMBIENTALES

Costo: $ 183.286.273

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.9 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Costo: $ 80.405.657

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.10 INTERVENTORIA

Costo: $ 827.939.845

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.11 ESTUDIOS Y DISEÑOS

Costo: $ 659.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Actividad    1.1.1 CAPITULO I PRELIMINARES

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $3.635.250,00 $7.270.500,00 $14.541.000,00 $36.352.500,00 $10.905.750,00

Total $3.635.250,00 $7.270.500,00 $14.541.000,00 $36.352.500,00 $10.905.750,00

Periodo Total

0 $72.705.000,00

Total

Actividad    1.1.2 CAPITULO II EXCAVACIONES

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $4.328.856,00 $8.657.711,00 $17.315.423,00 $43.288.557,00 $12.986.567,00

Total $4.328.856,00 $8.657.711,00 $17.315.423,00 $43.288.557,00 $12.986.567,00

Periodo Total

0 $86.577.114,00

Total

Actividad    1.1.3 CAPITULO III PAVIMENTACION DE LA VIA

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $350.606.512,00 $701.213.024,00 $1.402.426.049,00 $3.506.065.122,00 $1.051.819.536,00

Total $350.606.512,00 $701.213.024,00 $1.402.426.049,00 $3.506.065.122,00 $1.051.819.536,00

Periodo Total

0 $7.012.130.243,00

Total

Alternativa: Mejoramiento de vías terciarias.
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Actividad    1.1.4 CAPITULO IV CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $24.654.900,00 $49.309.800,00 $98.619.599,00 $246.548.998,00 $73.964.699,00

Total $24.654.900,00 $49.309.800,00 $98.619.599,00 $246.548.998,00 $73.964.699,00

Periodo Total

0 $493.097.996,00

Total

Actividad    1.1.5 CAPITULO V  CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO Y BORDILLOS

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $83.439.200,00 $166.878.400,00 $333.756.800,00 $834.392.000,00 $250.317.600,00

Total $83.439.200,00 $166.878.400,00 $333.756.800,00 $834.392.000,00 $250.317.600,00

Periodo Total

0 $1.668.784.000,00

Total

Actividad    1.1.6 CAPITULO VI  SEÑALIZACIÓN

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $6.443.765,00 $12.887.531,00 $25.775.061,00 $64.437.652,00 $19.331.296,00

Total $6.443.765,00 $12.887.531,00 $25.775.061,00 $64.437.652,00 $19.331.296,00

Periodo Total

0 $128.875.305,00

Total
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Actividad    1.1.7 AIU

Periodo Adquisición de 
activos financieros

0 $2.365.542.415,00

Total $2.365.542.415,00

Periodo Total

0 $2.365.542.415,00

Total

Actividad    1.1.8 COSTO DEL MANEJO DEL PAGA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AMBIENTALES

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $183.286.273,00

Total $183.286.273,00

Periodo Total

0 $183.286.273,00

Total

Actividad    1.1.9 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $80.405.657,00

Total $80.405.657,00

Periodo Total

0 $80.405.657,00

Total
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Actividad    1.1.10 INTERVENTORIA

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $827.939.844,61

Total $827.939.844,61

Periodo Total

0 $827.939.844,61

Total

Actividad    1.1.11 ESTUDIOS Y DISEÑOS

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $659.000.000,00

Total $659.000.000,00

Periodo Total

0 $659.000.000,00

Total

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Asociados a 

fenómenos de origen 
natural: atmosféricos, 
hidrológicos, 
geológicos, otros

Derrumbes o hundimientos
bloquean la vía

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

La población no puede movilizarse por
algunos periodos de tiempo

Identificar puntos críticos y realizar
las obras de contención necesarias

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Mejoramiento de vías terciarias.
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

De costos Desactualización de los costos
de los estudios 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Presupuesto insuficiente para llevar a
cabo todas las actividades requeridas
en las condiciones de calidad
esperadas. 

Realizar actualización de los
estudios a los precios del año de la
ejecución de las obras.

Asociados a 
fenómenos de origen 
natural: atmosféricos, 
hidrológicos, 
geológicos, otros

La construcción se ve afectada
por eventos extraordinarios y
condiciones climáticas adversas

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Retraso en la ejecución del proyecto Contar con una programación que
tenga en cuenta los tiempos
promedio normales de la ejecución
de la obra

Asociados a 
fenómenos de origen 
humano no 
intencionales: 
aglomeración de 
público

Imposibilidad de ejecución del
proyecto por orden público

Probabilidad: 
1. Raro

Impacto: 5. 
Catastrófico

No se ejecuta el proyecto Realizar trabajo previo de
sensibilización con la comunidad 

Operacionales Desorganización del flujo
vehicular

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Afectación en otras vías y descontento
social

Generar un plan de manejo de
tránsito

Administrativos No se programa en el
presupuesto de la entidad
territorial el mantenimiento vial
durante todas las
administraciones

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Sobrecostos por necesidad de
mejoramiento o rehabilitación de la vía

Contar con un Plan de Gestión Vial
que permita proyectar acciones que
trasciendan los periodos de gobierno

3-
A

ct
iv

id
ad

Asociados a 
fenómenos de origen 
natural: atmosféricos, 
hidrológicos, 
geológicos, otros

Retrasos en la ejecución de los
estudios por fenómenos
naturales 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Retrasos en la ejecución del proyecto Programar inicio de estudios en
periodos favorables para el proyecto 

Financieros No se cuenta con recursos
financieros para la
cofinanciación 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 5. 
Catastrófico

Imposibilidad de ejecutar la obra Realizar la consulta y verificación de
todas las fuentes de financiación
posibles y realizar coordinación
previa con los actores implicados.
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Ahorro en los costos de operación vehicular. La cantidad son los vehículos que transitan al año y el valor a la diferencia de los costos de 
operación vehicular con una vía en buen y mal estado

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: FC inversión transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

1 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

2 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

3 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

4 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

5 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

6 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

7 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

8 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

9 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

10 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

11 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

12 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

13 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

14 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

15 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

16 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

17 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

18 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

19 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

20 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

21 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

22 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

23 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

24 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Alternativa: Mejoramiento de vías terciarias.
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Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

25 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

26 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

27 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

28 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

29 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

30 12.700,00 $52.700,00 $669.290.000,00

Ahorro en gastos de mantenimiento de vehículos. La cantidad está medida como el número de vehículos que transitan al año por la vía y el 
valor al desgaste valorado en $2.000/km recorrido.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: FC inversión transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

1 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

2 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

3 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

4 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

5 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

6 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

7 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

8 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

9 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

10 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

11 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

12 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

13 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

14 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

15 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

16 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

17 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

18 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

19 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

20 0,00 $56.200,00 $0,00

21 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

22 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00
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Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

23 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

24 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

25 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

26 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

27 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

28 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

29 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

30 12.700,00 $56.200,00 $713.740.000,00

Ahorro en tiempos de viaje. La cantidad está medida como el número de vehículos que transitan anualmente por la vía, y el valor por el costo 
de los minutos ahorrados.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: FC inversión transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

1 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

2 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

3 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

4 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

5 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

6 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

7 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

8 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

9 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

10 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

11 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

12 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

13 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

14 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

15 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

16 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

17 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

18 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

19 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

20 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00
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Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

21 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

22 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

23 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

24 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

25 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

26 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

27 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

28 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

29 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

30 12.700,00 $49.875,00 $633.412.500,00

Periodo Total beneficios Total
0 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

1 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

2 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

3 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

4 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

5 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

6 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

7 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

8 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

9 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

10 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

11 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

12 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

13 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

14 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

15 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

16 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

17 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

18 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

19 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

20 $1.302.702.500,00 $1.302.702.500,00

21 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

22 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

02 - Totales
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23 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

24 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

25 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

26 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

27 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

28 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

29 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00

30 $2.016.442.500,00 $2.016.442.500,00
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $11.487.204.353,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-9.874.050.353,2

1 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

2 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

3 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

4 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

5 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

6 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

7 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

8 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

9 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

10 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

11 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

12 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

13 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

14 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

15 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

16 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

17 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

18 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

19 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

20 $1.042.162.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.042.162.000,0

21 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

22 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

23 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

24 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

25 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

26 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

27 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

28 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

29 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0

30 $1.613.154.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.613.154.000,0
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Mejoramiento de vías terciarias.

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Mejoramiento de vías terciarias.

$3.061.008.991,49 16,11 % $1,27 $1.699.039,25 $11.487.204.353,16 $378.604.132,47

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Vía terciaria ampliada y/o rectificada $876.885.828,49
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Vía terciaria ampliada y/o rectificada

Producto

Indicador

1.1.1 Vía terciaria mejorada  

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Meta total: 13,1000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 13,1000

Periodo Meta por periodo

1. Mejorar las vías terciarias de la entidad territorial

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Contratos suscritos

Medido a través de: Número

Código: 9900G070

Fórmula: Sumatoria de contratos suscritos

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Expediente contractual 

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

Periodo Valor

Total: 1

Interventorías Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G011

Fórmula: Ir

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación:  Acta de liquidación de interventoría

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

Periodo Valor

Total: 1
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Subprograma presupuestal

0603 RED VIAL TERCIARIA

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2402  - Infraestructura red vial regional
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión Tolima Departamentos Propios 0 $13.578.343.847,61

Total $13.578.343.847,61

Total Inversión $13.578.343.847,61

Total $13.578.343.847,61

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al

Realizar la pavimentación y mejoramiento del 
tramo vial Doima (Chipalo) – Piedras con mezcla 
asfáltica MDC-19 adicionada con cal hidrata en 
sus agregados gruesos. 

Disminución en el 
tiempo de recorrido en 
un trayecto de 13,1 km

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Inspección de la entidad 
territorial 

 No se presentan
derrumbes ni
hundimientos
que bloqueen la
vía

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Vía terciaria ampliada y/o rectificada Vía terciaria mejorada  Tipo de fuente: Informe

Fuente: Actas parciales por las 
entidades estatales 

  Los costos de
los estudios se
encuentran
actualizados,  No 
se presentan
eventos
extraordinarios y
condiciones
climáticas
adversas, No se
presentan
alteraciones del
orden público,
No se presenta
desorganización
del flujo
vehicular, No se 
presentan 
desordenes de 
orden publico en 
el desarrollo del 
proyecto , se 
realiza plan de 
manejo de 
transito 
adecuado , la 
entidad 
programa 
mantenimientos 
durante su 
periodo de 
vigencia 

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - CAPITULO I PRELIMINARES(*)
1.1.2 - CAPITULO II EXCAVACIONES(*)
1.1.3 - CAPITULO III PAVIMENTACION DE LA 
VIA(*)
1.1.4 - CAPITULO IV CONSTRUCCION DE 
OBRAS HIDRAULICAS(*)
1.1.5 - CAPITULO V  CUNETA REVESTIDA EN 
CONCRETO Y BORDILLOS(*)
1.1.6 - CAPITULO VI  SEÑALIZACIÓN(*)
1.1.7 - AIU(*)
1.1.8 - COSTO DEL MANEJO DEL PAGA Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS AMBIENTALES(*)
1.1.9 - PLAN DE MANEJO DE TRANSITO(*)
1.1.10 - INTERVENTORIA(*)
1.1.11 - ESTUDIOS Y DISEÑOS(*)

Nombre: Contratos 
suscritos

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Nombre: Interventorías 
Realizadas

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

no se presentan 
fenomenos en la 
etapa de 
estudios y 
diseños

(*) Actividades con ruta crítica
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