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1 1 MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL 
DOIMA-PIEDRAS CON MEZCLA 
ASFALTICA MDC-19ADICIONADA CON
CAL HIDRATADAEN SUS AGREGADOS 
GRUESOS

260 días $ 12.486.712.072,50 lun 4/01/21 mié 3/11/21

2 1.1 Inicio de Poyecto 0 días $ 0,00 lun 4/01/21 lun 4/01/21
3 1.2 Gerencia de proyecto 9 días $ 800.000,00 lun 4/01/21 jue 14/01/21
4 1.2.1 Acta de inicio de proyecto 3 días $ 200.000,00 lun 4/01/21 jue 7/01/21
5 1.2.1.1 Elaborar documento 1 día $ 0,00 lun 4/01/21 mar 5/01/21
6 1.2.1.2 Aprobar documento 1 día $ 0,00 mar 5/01/21 mié 6/01/21 5
7 1.2.1.3 Socializar resultados 1 día $ 200.000,00 mié 6/01/21 jue 7/01/21 6
8 1.2.2 Matriz de Interezados 3 días $ 200.000,00 lun 4/01/21 jue 7/01/21
9 1.2.2.1 Elaborar matriz 1 día $ 0,00 lun 4/01/21 mar 5/01/21 5CC
10 1.2.2.2 Aprobar matriz 1 día $ 0,00 mar 5/01/21 mié 6/01/21 9
11 1.2.2.3 Socializar documento 1 día $ 200.000,00 mié 6/01/21 jue 7/01/21 10
12 1.2.3 EDT 3 días $ 200.000,00 jue 7/01/21 lun 11/01/21
13 1.2.3.1 Elaborar EDT 1 día $ 0,00 jue 7/01/21 vie 8/01/21 11
14 1.2.3.2 Revisar y aprobar EDT 1 día $ 0,00 vie 8/01/21 sáb 9/01/21 13
15 1.2.3.3 Socializar EDT 1 día $ 200.000,00 sáb 9/01/21 lun 11/01/21 14
16 1.2.4 Cronograma 3 días $ 200.000,00 lun 11/01/21jue 14/01/21
17 1.2.4.1 Elaborar Cronograma 1 día $ 0,00 lun 11/01/21 mar 12/01/2115
18 1.2.4.2 Revisar y aprobar cronograma 1 día $ 0,00 mar 12/01/21mié 13/01/2117
19 1.2.4.3 Socializar cronograma 1 día $ 200.000,00 mié 13/01/21jue 14/01/21 18
20 1.3 Preliminares 26 días $ 730.905.000,00 mié 13/01/21vie 12/02/21
21 1.3.1 Estudios y Diseños 26 días $ 730.905.000,00 mié 13/01/21vie 12/02/21
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22 1.3.1.1 Elaborar estudios y diseños 20 días $ 730.418.000,00 mié 13/01/21vie 5/02/21 18
23 1.3.1.2 Aprobar estudios y diseños 5 días $ 287.000,00 vie 5/02/21 jue 11/02/21 22
24 1.3.1.3 Socializar resultados 1 día $ 200.000,00 jue 11/02/21 vie 12/02/21 23
25 1.4 Pavimentacion de la via 204 días $ 7.098.707.357,00 vie 12/02/21 vie 8/10/21
26 1.4.1 Excavaciones 24 días $ 86.577.114,00 vie 12/02/21 vie 12/03/21
27 1.4.1.1 Excavar la estructura del 

pavimento.
24 días $ 68.066.421,00 vie 12/02/21 vie 12/03/21 24

28 1.4.1.2 Retirar los sobrantes hasta 12 km.20 días $ 18.510.693,00 sáb 13/02/21mar 9/03/21 27CC
29 1.4.2 Via Pavimentada 180 días $ 7.012.130.243,00 vie 12/03/21 vie 8/10/21
30 1.4.2.1 Conformar calzada, nivelación 

y compactación de sub 
30 días $ 68.026.728,00 vie 12/03/21 vie 16/04/21 27

31 1.4.2.2 Suministrar afirmado para 
nivelación y conformación de 
vía (incluye transporte). 

30 días $ 902.071.240,00 vie 16/04/21 vie 21/05/21 30

32 1.4.2.3 Elaborar la sub base granular. 30 días $ 2.322.394.200,00 vie 21/05/21 vie 25/06/21 31
33 1.4.2.4 Colocar la base granular. 30 días $ 980.034.580,00 vie 25/06/21 vie 30/07/21 32
34 1.4.2.5 imprimar emulsión asfáltica 

rompimiento lento CRL=0.
24 días $ 200.823.000,00 vie 30/07/21 vie 27/08/21 33

35 1.4.2.6 Aplicar Cal Hidratada. 24 días $ 155.520.420,00 vie 30/07/21 vie 27/08/21 33
36 1.4.2.7 suministrar y aplicar mezcla 

asfáltica en caliente tipo MDC 
19 (base) incluye transporte, 
extendida y compactada.

36 días $ 1.787.851.975,00 vie 27/08/21 vie 8/10/21 35

37 1.4.2.8 Instalar el geotextil tipo T2100 
a nivel de SBG.

30 días $ 595.408.100,00 vie 21/05/21 vie 25/06/21 31

38 1.5 Construcción de obras hidraulicas 84 días $ 493.097.996,00 vie 12/03/21 vie 18/06/21
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39 1.5.1 Tubería Novafort 24" instalada 84 días $ 493.097.996,00 vie 12/03/21 vie 18/06/21
40 1.5.1.1 Excavar en material 

conglomerado y/o común para
alcantarillas en el ancho de vía.

36 días $ 25.277.400,00 vie 12/03/21 vie 23/04/21 30CC

41 1.5.1.2 Excavar para los disipadores. 24 días $ 2.527.740,00 vie 12/03/21 vie 9/04/21 40CC
42 1.5.1.3 Rellenar para estructuras con 

recebos.
12 días $ 1.757.580,00 vie 9/04/21 vie 23/04/21 41

43 1.5.1.4 Cargar y retirar de sobrantes 
hasta 12 km

18 días $ 7.561.620,00 vie 12/03/21 vie 2/04/21 40CC

44 1.5.1.5 Instalar Acero de refuerzo 
60000 PSI.

36 días $ 281.840.000,00 vie 7/05/21 vie 18/06/21 47

45 1.5.1.6 Suministrar concreto clase D 
3000 PSI.

36 días $ 120.128.856,00 vie 7/05/21 vie 18/06/21 47

46 1.5.1.7 Aplicar concreto simple 
solados y atraques.

36 días $ 18.004.800,00 vie 7/05/21 vie 18/06/21 47

47 1.5.1.8 Suministrar e instalar tubería 
Novafort 24".

24 días $ 36.000.000,00 vie 9/04/21 vie 7/05/21 41

48 1.6 Señalización 22 días $ 1.797.659.305,00 vie 8/10/21 mié 3/11/21
49 1.6.1 Cuneta revestida en concreto y 

bordillos
22 días $ 1.668.784.000,00 vie 8/10/21 mié 3/11/21

50 1.6.1.1 Elaborar Cunetas en piezas 
prefabricadas de concreto, 
incluye la conformación de la 
superficie de apoyo.

22 días $ 843.336.000,00 vie 8/10/21 mié 3/11/21 36
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51 1.6.1.2 Elaborar Bordillo en piezas 
prefabricadas de concreto, 
incluye la conformación de la 
superficie de apoyo.

22 días $ 825.448.000,00 vie 8/10/21 mié 3/11/21 50CC

52 1.6.2 Obra debidamente señalizada 22 días $ 128.875.305,00 vie 8/10/21 mié 3/11/21
53 1.6.2.1 Elaborar línea de demarcación. 22 días $ 81.272.400,00 vie 8/10/21 mié 3/11/21 36
54 1.6.2.2 Instalar señal vertical de transito.22 días $ 47.602.905,00 vie 8/10/21 mié 3/11/21 53CC
55 1.7 Reserva de contingencia 0 días $ 94.621.696,58 lun 4/01/21 lun 4/01/21
56 1.8 Línea base de costos 0 días $ 1.797.812.235,02 lun 4/01/21 lun 4/01/21
57 1.9 Reserva de Gestion 0 días $ 473.108.482,90 lun 4/01/21 lun 4/01/21
58 1.10 Fin de Proyecto 0 días $ 0,00 mié 3/11/21 mié 3/11/21
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