

CRONOGRAMA			
Actividad a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Observaciones
Definición de requerimientos.	25/11/2018	28/11/2018	
Validación de modelo de base de datos	30/11/2018	01/12/2018	
Planteamiento de modelo de base de datos	01/12/2018	02/12/2018	
Adaptando viejo proyecto a te vi epe	3/12/2018	3/12/2018	
Login, register view, validación y algunos bugs	5/12/2018	5/12/2018	
Obteniendo usuario actual	9/12/2018	9/12/2018	
Registrar usuario y proteger rutas	10/12/2018	10/12/2018	
Setting next-routes	11/12/2018	14/12/2018	
Pasando proyecto a GraphQL	15/12/2018	16/12/2018	
Config types y account information	17/12/2018	21/12/2018	
GraphQL completo, mostrar y cachear informacion y loading component	22/12/2018	22/12/2018	
Actualizar generalInformation	23/12/2018	24/12/2018	
Database login improved	25/12/2018	25/12/2018	
Types improved and auth	26/12/2018	26/12/2018	
userSettings, scalar date, y algunas validaciones	26/12/2018	26/12/2018	
Types bug arreglado	27/12/2018	30/12/2018	
Menu bug arreglado	3/1/2019	3/1/2019	
Intentando actualizar information	4/1/2019	8/1/2019	
Basic update information y algunos bugs arreglados	9/1/2019	9/1/2019	
Cambio de funcionalidad	10/1/2019	18/1/2019	
Front y back algunos bugs arreglados	19/1/2019	26/1/2019	
Edit y delete funciones	27/1/2019	28/1/2019	
Dropdown bug arreglado	29/1/2019	29/1/2019	
Configuración de usuarios y algunos problemas resueltos.	1/2/2019	5/2/2019	
Actualización de apollo client y nombre a Te Vi Colombia	6/2/2019	6/2/2019	
Funcionamiento de subir fotos de usuarios	6/2/2019	7/2/2019	
Guardado de hoja de vida, url validación y scroll top	7/2/2019	9/2/2019	
Variables globales, algunos bugs arreglados	9/2/2019	11/2/2019	
Fecha de nacimiento y actualización a Next.js 8	12/2/2019	12/2/2019	
Diseño y funcionamiento básico de Portafolio y algunos features añadidos.	13/2/2019	16/2/2019	
Modelo adaptado a business y portafolio finalizado	17/2/2019	19/2/2019	
Linkify y mostrar más/menos	20/2/2019	20/2/2019	
Diseño de correo y portafolio archivos	21/2/2019	21/2/2019	
Redes social y algunas correcciones	22/2/2019	27/2/2019	
Adaptando business a actual graphql api	1/3/2019	2/3/2019	
Información general, empleo y business ui	3/3/2019	5/3/2019	
Añadiendo hooks y especifica autenticación	6/3/2019	10/3/2019	
Aplicar a empleo y React Dropzone Hooks	11/3/2019	11/3/2019	
Editar información general y redes sociales en Business	12/3/2019	12/3/2019	
Funcionalidad de miembros de empresa e intentando incluir Google Maps	13/3/2019	13/3/2019	Aún no se ha pagado Google Maps
Bugs en UI y funcionalidad de miembros completada	14/3/2019	15/3/2019	

Logo y algunas funcionalidad añadidas	16/3/2019	17/3/2019	
Funcionalidad de Search	18/3/2019	24/3/2019	
Limite en queries y arreglo de UI para celulares	25/3/2019	26/3/2019	
Remover usuarios sin Digital Ocean Spaces, y errores en lista	27/3/2019	2/4/2019	Problemas al editar o eliminar un elemento de una lista
Versión Beta completada, haciendo revisiones	3/4/2019	7/4/2019	
Agregado cloudinary y React.memo para evitar re-renderizados inesperados	8/4/2019	13/4/2019	
Scroll animation cuando hay errores y algunos arreglos en el buscador	14/4/2019	15/4/2019	
Pequeños detalles encontrados, arreglados.	16/4/2019	28/4/2019	Esperando confirmación para subir a producción
Filtrar por estudiante UNIMINUTO, Cloudinary y carousel bugs arreglados	4/5/2019	5/5/2019	
UI movil adaptada y compatibilidad con PWA	7/5/2019	10/5/2019	Poniendo a prueba en dispositivos fisicos