




Anexo 5. Cronograma de actividades.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	Marzo 19 de 2019.																																																										
PROYECTO: "PROPUESTA DE PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL CONTROL DE LA ACCIDENTALIDAD DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA GUERREROS DE CANAL UNO "	AÑO 2018																AÑO 2019																																										
	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	SEP	OCT	NOV	DIC																																							
	SEMANA																SEMANA																																										
Actividades	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4											
Fase 1: Formulación del anteproyecto																																																											
Revisión sobre cumplimiento de la empresa en los estándares mínimos establecidos por la resolución 1111.																																																											
Análisis de los índices de accidentalidad y ausentismo de la organización, determinando los factores que los ocasionaron.																																																											
Búsqueda de posibles propuestas de intervención que permitan disminuir la accidentalidad de los participantes del concurso guerreros.																																																											
Generar un documento donde se plasmen el análisis realizado y las propuestas, con su respectiva justificación.																																																											
Presentación y aprobación del anteproyecto cuyo título es "propuesta de plan de intervención para el control de la accidentalidad de los participantes del programa guerreros de canal uno"																																																											
Fase 2: Elaboración del plan de acción de la propuesta																																																											
Análisis para la elaboración del plan de acción de la propuesta																																																											
Establecer las actividades de gestión ambiental realizadas por la Universidad hasta el momento, por medio de una entrevista semiestructurada al líder del componente ambiental de la Institución.																																																											
Compilar la información recolectada y plantear el plan de acción.																																																											
Establecer el perfil que deben detener las personas que participen en la aplicación del plan de acción.																																																											
Fase 3: Análisis de costes y tiempos de desarrollo de las actividades																																																											
Consultar los costes con proveedores que puedan facilitar los servicios necesarios para el plan de acción.																																																											
Definir los proveedores que cumplan con los requerimientos, y solicitar la información detallada del servicio, incluyendo tiempos de desarrollos de las actividades.																																																											
Acoplar los tiempos de desarrollo de la actividad al horario de los trabajadores y establecer un cronograma anual.																																																											
Compilar la información en el documento a presentar.																																																											
Fase 4: Plan de acción																																																											
Charlas sobre los riesgos a los cuales van a estar expuestos los trabajadores y tips de autocuidado																																																											
Entrenamientos para los trabajadores que participan en estas competencias en los cuales se les refuerza su condición mental y física.																																																											
Calentamientos y estiramientos a realizar antes de ingresar a las pistas.																																																											
Verificación y mejora de los EPP a utilizar.																																																											
Seguimiento continuo por parte de un medico deportólogo.																																																											
Competencia de la final																																																											

CONVENCIONES

	Duración total de cada fase (inicio-fin).
	Actividades ejecutadas.
	Actividades pendientes de inicio.