

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	TIEMPO SEMANAS																																																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48											
<b>GESTIÓN DEL PROYECTO</b>																																																												
1	Lluvia de ideas para elegir alcance																																																											
2	Definir Alcance																																																											
3	Documento Inicial																																																											
<b>DISEÑO DEL DOCUMENTO</b>																																																												
4	Definición y redacción de pregunta problema																																																											
5	Definición y redacción tema de investigación																																																											
6	Definición y redacción Objetivos																																																											
7	Recolección de información																																																											
8	Lectura y selección bibliográfica																																																											
9	Redactar Justificación																																																											
10	Diseñar metodología																																																											
11	Cronograma																																																											
12	Entrega de pre proyecto																																																											
13	Reunión y socialización de tutoría																																																											
14	Correcciones y cambios finales																																																											
15	Entrega Final Proyecto																																																											
<b>DISEÑO TRABAJO DE CAMPO</b>																																																												
16	Análisis de contexto																																																											
17	Reunión con lider juvenil fundación Uribe																																																											
18	Contacto inicial telefónico fuentes territorio																																																											
19	Cotizaciones (hoteles, transporte, estadia, etc)																																																											
20	Reunión para definir presupuesto																																																											
21	Segundo contacto definición reunión fechas con fuentes																																																											
22	Investigar sobre actividades laborales o específicas de fuentes																																																											
23	Planificación actividades y redacción de entrevistas																																																											
24	Documento diseño trabajo de campo																																																											
25	Reunión y socialización de tutoría																																																											
26	Correcciones y cambios finales																																																											
27	Entrega Final Diseño de Trabajo de Campo																																																											
<b>TRABAJO DE CAMPO 1</b>																																																												
28	Confirmación con fuentes																																																											
29	Recolección y alquiler de equipos																																																											
30	Reservaciones hoteles, transportes, etc																																																											
31	Revisión de materiales y equipos																																																											
32	Viaje ejecución de entrevistas, grabaciones, reuniones, etc																																																											
33	Archivo Material digital y físico																																																											
<b>SELECCIÓN Y ANÁLISIS: ARCHIVO TRABAJO DE CAMPO 1</b>																																																												
34	Organización de material físico y virtual por fuentes																																																											
35	Análisis y selección de información relevante																																																											
<b>TRABAJO DE CAMPO 2</b>																																																												
36	Confirmación con fuentes																																																											
37	Recolección y alquiler de equipos																																																											
38	Reservaciones hoteles, transportes, etc																																																											
39	Revisión de materiales y equipos																																																											
40	Viaje ejecución de entrevistas, grabaciones, reuniones, etc																																																											
41	Archivo Material digital y físico																																																											
<b>SELECCIÓN Y ANÁLISIS: ARCHIVO TRABAJO DE CAMPO 2</b>																																																												
42	Organización de material físico y virtual por fuentes																																																											
42	Análisis y selección de información relevante																																																											
<b>PRODUCCIÓN FINAL</b>																																																												
44	Redacción de perfiles																																																											
45	Redacción de crónicas																																																											
46	Edición fotografías						</																																																					