

ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA																											
	may-18			jun-18				jul-18				ago-18				sep-18				oct-18				nov-18				
	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	
Determinar la población objeto de estudio.	X	X																										
Elaboración del anteproyecto.			X	X	X																							
Presentación y aprobación de anteproyecto.						X	X	X	X	X	X	X	X															
Reunión de socialización del proyecto con el tutor designado.														X														
Reunión de Socialización del Proyecto con la Comunidad beneficiada															X													
Consulta de fuentes.															X	X												
Revisión normatividad vigente.																X	X	X										
Levantamiento topográfico.																X	X											

