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ABSTRACT 

 

The restoration of the building of the railway station in the town of Nemocon is 

an opportunity to get totally practical and real in both construction, design and 

structure recovery century-old knowledge. Besides being part of the recovery of 

the cultural heritage of a community, to be part of economic growth as the 

number of tourists interested in the town and having a reference point to visit is 

increased. 

 

In addition to the social impact the process of developing a professional practice 

is a sign of the importance of implement each of the key issues seen and 

learned in a schoolroom, since that's where really fully understood the concept. 

 

The structural reinforcement of the structure does not always have to be under 

the typical concept of figurative steel reinforcement is excellent but in the case 

of this project can be seen as currently there are new fully functional techniques 

to reinforce the structures. 

 

The concept of restoration is necessary to be clear well as present during the 

project, when deciding what type of floor should be, which finishes are more 

appropriate, details such as lamps, locks etc. were used. Also keep the style 

doors and windows which are currently designs and materials totally different 

from the era in which it was designed and built this building. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a Ulloa (2013), “a partir del decreto 746 de 1996 son declarados 

como monumento nacional a todo el conjunto de estaciones férreas de 

Colombia” (pág.5). De ahí surge la necesidad de recuperar las estructuras 

existentes en Nemocón – Cundinamarca, intentando conservar en lo posible su 

original estilo, diseño y método de construcción. 

 

Como se muestra en el documento del INVIAS (2012), se restauró el edificio 5 

de la estación de la Sabana en la ciudad de Bogotá, con fines totalmente 

culturales, buscando así brindar una oportunidad a la población en condición de 

vulnerabilidad encontrar un sitio donde puedan construir una cultura de paz. 

 

Siguiendo con los respectivos estudios de la estructura existente, el catorce de 

julio del año 2014 a partir de la firma del acta de inicio se inicia el proyecto de la 

restauración del edificio de la estación férrea del municipio de Nemocón. Junto 

con especialistas en el área y la voluntad de la alcaldía vigente del municipio se 

busca recuperar el patrimonio cultural, beneficiando así a la comunidad en 

general.  
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1. JUSTIFICACION 

 

1.1 JUSTIFICACION PERSONAL 

 

Basándose en la necesidad de muchos seres humanos de adquirir 

conocimientos que refuercen su identidad, se realizó la práctica profesional en 

la que se contó con la posibilidad de enfrentarse a situaciones totalmente 

reales, es así como se llegó a la determinación de plasmar estas experiencias 

en un documento con el fin de resaltar la importancia de que entes como las 

universidades brinden y exijan a sus estudiantes realizar una práctica antes de 

graduarse, sirviendo como oportunidad de generar contactos profesionales 

además de la inmensa cantidad de conocimientos que allí se reciben. En el 

caso de la restauración del edificio de la estación férrea del municipio de 

Nemocón, siendo un proyecto basado en la recopilación de información  y el 

rescate de una cultura, es inmenso el conocimiento adquirido. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Este proyecto se realizó como documento soporte a la experiencia vivida 

durante la práctica profesional. En el cual se consignó la información desde la 

perspectiva de un estudiante que inicia su vida laboral bajo la guía y 

experiencia  de profesionales experimentados. 

 

Se hace con la intención de reflejar la importancia que rige sobre un estudiante 

que realiza su práctica durante el proceso de formación profesional, ampliando 

y adquiriendo conocimientos con los que se va a vivir posteriormente a la 

culminación de sus estudios.  

Socialmente el proyecto de restauración de un símbolo de su patrimonio 

cultural no solo genero un impacto social con la generación de empleo, sino 

que tuvo influencia en aspectos económicos, por ejemplo la mayoría de las 

compras de ferretería se realizaron dentro del municipio. En general todas las 
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compras se realizaron siempre en los negocios del municipio. Por otra parte al 

culminar el proyecto sirvió como puente para que el municipio creciera 

turísticamente, esto a su vez también mejoro la economía local. 

 

Además de servir como idea de un futuro proyecto para el municipio y la región 

como es el regreso del tren al municipio de Nemocón. Este proyecto aún no se 

ha consolidado pero como habitante del municipio sé que este es un importante 

factor que influye en el crecimiento y desarrollo del municipio. 

 

Este edificio al ser restaurado servirá como salón cultural, en el que se 

desarrollaran múltiples servicios a la población, galerías de arte, talleres de 

manualidades, salón de eventos, Alcaldía de Nemocón (2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

RESTAURACION DEL EDIFICIO CONOCIDO COMO CASA 

FERNANDEZ 

 

Este inmueble se encuentra ubicado en Bogotá en la calle 8va. N 8 -52. Es una 

estructura resaltable puesto que hace parte del centro histórico de la ciudad 

que fue declarado monumento nacional en 1959. Como lo indica Mejia (1999) 

“Este edificio  ha tenido varias intervenciones de recuperación y mantenimiento 

las cuales ha debido ser vigiadas y aprobadas previamente”. 

La restauración de este edificio se inicia en el año 2000 cuando se hace la 

adecuación de los baños e instalación de las redes sanitarias además de la 

construcción de una cubierta más amplia que la original. En el resto de la 

edificación solo ha tenido mantenimiento ya que la estructura como tal a pesar 

de su antigüedad no presenta daños representativos (MEJÍA 1999). 

Vale mencionar que socialmente el recuperar y mantener una estructura que 

forma parte de la historia de Bogotá genera un sentido de identidad en la 

comunidad. 

 

 
LA CASA DE LA INDEPENDENCIA   

    

Esta se encuentra ubicada en  el Centro Histórico de la ciudad de Bogotá, en el 

barrio La candelaria, declarado por la ley 63 de 1963 como patrimonio Nacional 

por ser el centro fundacional de la capital de Colombia y por tener 

construcciones de interés cultural y carácter histórico. 

Se localiza en la calle decima entre carreras tercera y cuarta. Su preservación 

tuvo un objeto cultural ya que con el paso del tiempo solo tuvo una modificación 

que fue de tener un solo piso a tener dos. Por lo cual, socialmente, esta 

preservación  es vista como ventaja para cultivar la historia y cultura nacional. 
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Es conocido como la casa de la independencia por que se dice que fue allí 

donde finalmente se firmó el acta de independencia de la ciudad (ANONIMO 

2013). 

 

 
RESTAURACION DE LA CASA SÁMANO  
 

 

El artículo del museo de Bogotá sobre Patrimonio cultural del 32013. Expresa 

que la casa Sásamo localizada en el barrio La Candelaria de la ciudad de 

Bogotá D.C, posee calidades de valor arquitectónico y cultural, al igual que 

importante significado histórico, debido a la no grata recordación de que en ella 

vivió el último de los virreyes de la Colonia, quien es conocido por el régimen 

del terror que instauró en su gobierno. 

 
 En el año 2007 se dio inicio a la Restauración Casa del Virrey Sámano en la 

que El Proyecto Integral de Restauración planteó como objetivos principales los 

siguientes:  

 Devolver el carácter arquitectónico, volumétrico, espacial y del entorno, 

respetando al máximo la integridad de la obra.  

 Liberar la obra de las adiciones y/o transformaciones realizadas a través 

de su historia, que afectan no sólo la estabilidad estructural de la misma, 

sino que distorsionan la originalidad del monumento.  

 Conservar las características técnicas, estilísticas y de acabados.  

 Darle estabilidad estructural al monumento, sin afectar su riqueza 

arquitectónica.  

 Consolidar las estructuras afectadas por la patología estructural y de 

humedades sin por ello afectar los acabados.  

 Resaltar los valores arquitectónicos y decorativos.  

 Dotar a la edificación patrimonial de las adiciones tecnológicas 

indispensables y convenientes, para permitir el uso y funcionamiento 

acorde con nuestro momento histórico, sin causar lesión ni distorsión 

alguna de los elementos propios de su arquitectura.  
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 Asegurar la estabilidad total y perdurable de la edificación y destacar el 

carácter reversible de toda intervención, para propiciar el rescate de su 

lenguaje arquitectónico, artístico y ornamental.  

 

Sistemas constructivos utilizados en este proyecto de restauración fueron 

técnicas conocidas de bases ciclópeas con piedras, canto rodado, pegadas con 

mortero de tierra y cal, muros de carga en adobe de tierra, con estructura de 

entrepiso en madera con acabado en tabla, estructura de cubierta en madera 

rolliza, de par y nudillo, con tirantes de madera a escuadría, la techumbre 

armada sobre entramado de varas de chusque y mortero de tierra y pega de 

tierra para apoyar la teja de barro cocida. 

 

En el artículo del Museo de Bogotá (2003) lo expresa como. “Esta edificación, 

de gran valor estético, patrimonial e histórico, es propiedad del Instituto Distrital 

de Patrimonio Cultural, antigua Corporación La Candelaria”  

 

 
RESTAURACION INTEGRAL IGLESIA DE LA CANDELARIA 

 

 
 La iglesia de La Candelaria se encuentra situada en pleno corazón del Centro 

Histórico de Bogotá, en la esquina de la calle 11 con carrera 4ª, y hace parte 

del conjunto religioso declarado como Bien de Interés Cultural de Carácter 

Nacional (Monumento Nacional) mediante el Decreto 1584 del 11 de agosto de 

1975. (Patrimonio cultural, 2013) 

Las obras realizadas en el inmueble incluyeron la intervención en la totalidad 

de la cubierta de la iglesia, lo cual implicó la construcción de una sobrecubierta 

que protegiera al edificio durante el proceso de la obra. (Patrimonio cultural, 

2013)  

 

Para la solución del problema del desnivel de los muros se construyeron pilotes 

cruzados a lo largo del muro a una profundidad aproximada de metros cada 

uno, con un diámetro de 10 y 15 centímetros y una pendiente de 20º con 
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respecto al muro de la fachada. Estos pilotes fueron reforzados con hormigón 

armado de alta resistencia en su interior y permitió que el muro se apoye ahora 

sobre una estructura sólida y confiable. 

Otro de los problemas serios que presentaba la iglesia eran sus torres. Estas 

no fueron erigidas desde el inicio de la construcción de la iglesia, sino que 

fueron adicionadas posteriormente. 

Para la corrección de los problemas de las torres se ejecutaron varios trabajos. 

Inicialmente se hizo la liberación de las resinas así como la instalación de unas 

grapas en varilla.  

Con el fin de garantizar la mejor solución para asegurar tanto la estabilidad de 

la estructura como la mínima intervención que debe regir las obras de 

restauración.  

Se decidió rediseñar la totalidad de la cubierta y reemplazar la estructura de 

madera por una con una metálica que retoma las pendientes originales.  

En cuanto a los pisos interiores, se recuperó el nivel de piso original en el cual 

se encontró instalado un tablón en arcilla. Escobar (2005) 

Sin duda junto a la recuperación de la iglesia se recupera gran parte de la 

cultura nacional. 

 

RECUPERACION PLAZA DE MERCADO LAS CRUCES 

 

La Plaza de Mercado de las Cruces esta localizada entre las calles 1ª F y 2ª Bis 

con carreras 4 y 5 de Bogotá. 

Durante mucho tiempo fue un sitio sombrío y habitado por personas de 

escasos recursos por lo que tuvo que ser desalojado. Fue declarado 

monumento nacional en 1989. 

En el desarrollo de su restauración se le hicieron los siguientes procesos: 

a. Reforzamiento estructural.  

b. Construcción de los servicios complementarios.  

c. Consolidación y arreglo de cubierta.  

d. Arreglo de la fachada. 
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Ojeda (2010) en su informe indica que “los procesos de competitividad de la 

ciudad haciendo de la plaza un sitio agradable y limpio”. También se busco 

adecuar el espacio central como plazoleta de comidas, aprovechando el 

potencial turístico de la plaza y aumentando el número de puestos del 

mercado, mediante una organización por secciones que permita optimizar el 

espacio y así permitir un máximo aprovechamiento espacial y económico del 

inmueble.  

Ojeda (2010).La intervención consiste en la adecuación interior de la Plaza de 

Mercado de Las Cruces, particularmente de los puestos de ventas con su 

respectiva señalización, con el fin de realizar una intervención integral de la 

edificación acorde a los principios arquitectónicos para lograr una solución total.  

 

 
RESTAURACIÓN DEL KIOSCO DE LA LUZ  
 
 

El Kiosco de la Luz se encuentra situado en el Parque de la Independencia en 

la carrera 7ª con calle 26, en el borde sur, frente al Museo de Arte Moderno de 

Bogotá. (Patrimonio cultural, 2013) 

 
Este es  recuperado por el Museo de Arte Moderno en 1979, ubicando allí un 

taller de arte Infantil.  

 Los esfuerzos para su recuperación datan de 1993, cuando el Quiosco es 

entregado en comodato al Ministerio de Obras Públicas y Transporte.  

Finalmente es intervenido por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 

antigua Corporación La Candelaria, y en la actualidad funciona allí un Punto de 

Información Turística del Instituto Distrital de Turismo. Dándole así un sentido 

cultural muy importante para los habitantes de la zona.  
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RESTAURACION DE LA MEDIA TORTA 

 

La edificación que forma tarde del conjunto del teatro al aire libre de la media 

torta, en la  actualidad como lo nombra Saldarriaga, (2002) a pesar de no tener 

un uso claro se conoce comúnmente como “la casona”, es en realidad una 

escuela, la “República del Perú”, que junto con el inicial teatro de la media torta, 

fue erigida en el año de 1938, en conmemoración del cuarto centenario de la 

fundación de Bogotá. 

Ahora bajo la propiedad del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 

recientemente reformado y elevado a Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte. 

Esta tuvo un proceso de expansión, de aumento de gradas la cual durante su 

excavación genero al comienzo una serie de fallas y grietas en construcciones 

aledañas lo que significó una demora en la terminación del proyecto  

 

TEATRO JORGE ELIECE GAITAN 

 
 
 El Teatro Colombia, espaciosa sala dedicada a las maravillas del séptimo arte 

inaugurada el 20 de junio de 1940, fue el escenario perfecto para revivir el 

espíritu del antiguo Teatro Municipal. En 1971 el Distrito adquirió el Teatro 

Colombia y el 8 de marzo de 1973 fue reinaugurado y bautizado con el nombre 

actual, Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán. (Patrimonio cultural, 2013) (pag 14) 

debido a que desde su construcción el Teatro había sido concebido para la 

proyección de películas, rápidamente empezaron a aparecer problemas para la 

presentación de espectáculos en vivo. Cierres y remodelaciones fueron las 

constantes durante varios años, hasta que en 1988, gracias al aporte del 

gobierno japonés, se renovó la infraestructura del teatro y se dotó de modernos 

equipos de iluminación y sonido. 

En el 2000, después de una remodelación total de la sala, el teatro se convirtió 

en el Centro Cultural Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán y desde ese año 

tiene a disposición de los ciudadanos, además de la Sala Principal, el Callejón 

de las Exposiciones y del Teatrino, espacios alternos para la exhibición de 
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trabajos fotográficos y para la realización de diferentes programas especiales, 

todos de carácter gratuito.(Patrimonio cultural, 2013) 

 
Desde el  2008 es entregado a la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Desde allí, 

este sigue siendo uno de los centros culturales más prestigiosos y reconocidos 

del país, en el que convergen diferentes actividades y expresiones artísticas de 

gran importancia, que le dan sentido a la cultura ciudadano. (Patrimonio 

cultural, 2013) 
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2.2  MARCO TEORICO 

 

En Colombia se ha perdido gradualmente el valor por mantener nuestra 

identidad, se intenta imitar culturas ajenas a la nuestra, es así como el proyecto 

nacional de recuperación de las estaciones férreas generó un aporte inmenso a 

las comunidades recuperando sus edificaciones olvidadas. 

 

En el municipio de Nemocón – Cundinamarca, se restauró el edificio de la 

estación férrea dando como resultado la satisfacción de la comunidad ya que 

se mantuvo siempre presente el concepto de restauración para garantizar así 

que se mantuviera el diseño y el sistema constructivo original con el que fue 

construida. 

  

FERROCARRIL. Cardona (2006), define al sistema de ferrocarriles en 

Colombia como “un tramado de acero que unía al país y le daba fe en su 

futuro; una especie de telaraña metálica, una red de seguridad representada 

por esas locomotoras que pujaban por entre los pliegues de las montañas y 

esos rieles que se perdían en la distancia.”(pág. 15),  es así como el plantea un 

sistema de recuperación del sistema férreo en el departamento de Caldas. 

Es así como se evidencia la importancia que tiene tanto en temas de movilidad 

para los colombianos como para la economía local y nacional, recuperar el 

sistema de ferrocarril obviamente implantando nuevas tecnologías que   

garanticen el funcionamiento del ferrocarril como sistema de transporte. 

 

RESTAURACION: En este caso como proyecto de restauración de una 

edificación el concepto se utiliza para denominar la acción y efecto de 

restaurar, reparar, recuperar, recobrar, volver a poner algo en el estado 

primitivo. La restauración está vinculada a los procesos que se llevan a cabo 

para preservar o devolver la originalidad de un bien cultural. Se puede definir 

como el “conjunto de operaciones llevadas a cabo para recuperar la imagen 

original del edificio” Construmatica (2014). También es un término 

frecuentemente utilizado en temas referentes al arte, es decir se restauran 

http://definicion.de/estado/


17 
 

cuadros, pinturas, esculturas. En otros ámbitos como por ejemplo el restaurar 

un mueble antiguo,  generalmente al restaurarlo de manera correcta, es decir 

hacerle un proceso en el que se le devuelva su diseño y estilo original hace que 

la pieza adquiera un valor monetario mayor que el de piezas nuevas. 

 

RENOVACION: Tiene diversas concepciones dependiendo de su aplicación  el 

término está asociado a la acción y efecto de renovar volver algo a su primer 

estado, dejarlo como nuevo, reestablecer algo que se había interrumpido, 

sustituir una cosa vieja por otra nueva de la misma clase, reemplazar algo. 

Por otra parte el termino se asocia en áreas como la renovación de  los 

muebles,  estos son otros elementos que solemos someter a las bondades de 

la renovación, ya sea porque son antiguos y necesitan pintura, o porque algo 

de ellos no nos gusta y entonces decidimos modificarlo.  

También las casas pueden ser renovadas, esto puede implicar pintar el frente o 

alguna habitación de otro color o directamente cambiárselo por completo. 

También se puede renovar un ambiente específico, por ejemplo un baño, 

incorporándole aparatos y grifería nueva. 

Y finalmente podemos mencionar que la renovación puede efectuarse y 

alcanzar a algún documento, como puede ser un documento de identidad o un 

pasaporte que ha vencido y que necesita ser renovado para recuperar la 

validez y vigencia. 

O también se pueden renovar aspectos personales de una persona, como ser 

sus ideas, emociones, entre otras. 

REHABILITACION: En el Diccionario de la Lengua Española se dan las 

siguientes definiciones: 

- volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía; 

- volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible; 

- trabajar un determinado tiempo para compensar lo que no se había 

hecho por algún motivo. 

- volver alguien o algo a un estado de normalidad después de haber 

pasado por una situación difícil. 

http://definicion.de/estado/
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En todas ellas se hace referencia a una situación pasada y a una presente, 

mejor que la anterior. Así, Moreno (2012), en el Curso de Rehabilitación, define 

la recuperación de un edificio, como el “conjunto de operaciones tendentes a 

recobrar el edificio, aprovechándolo a un uso determinado”. 

El término rehabilitar, en el que se suele englobar toda la actividad, está 

definido en el diccionario como “habilitar de nuevo o restituir una persona o 

cosa a su antiguo estado”. Aplicándolo a nuestro caso, quedaría como: 

“habilitar de nuevo el edificio, haciéndolo apto para su uso primitivo”. También 

se puede hacer extensible a convertir el edificio en habitable.  
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2.3  MARCO CONTEXTAL 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto de restauración se desarrolla en el municipio de NEMOCON, este 

municipio se encuentra localizado en la sabana centro del departamento de 

Cundinamarca. El relieve en su mayoría es plano con algunas inclinaciones. La 

precipitación media anual 629.7 mm., y  el promedio mensual de días con 

precipitación es de 153 al año. El periodo más lluvioso va de septiembre a 

diciembre y el más seco de Diciembre a marzo. Limita al Norte con el Municipio 

de Tausa, al oriente con el Municipio de Suesca, al Sur con los Municipios de 

Gachancipá y Zipaquirá y al Occidente con el Municipio de Cogua, tiene dos 

ríos, Neusa y Checua. Nemocón ocupa una extensión de 9.811,19 Km2. La 

altura sobre el nivel del mar es de 2.585 m, posee clima frio con una 

temperatura media de 12,8°C. Se encuentra aproximadamente a 65 kilómetros 

de Bogotá (Alcaldía de Nemocón, 2013). 

 

En la actualidad las vías de comunicación con las que cuenta el municipio 

están caracterizadas de la siguiente manera: 

 

Vías terrestres: 

 

La vía Zipaquirá - Nemocón es la variante más importante debido a que es el 

primer eje de comunicación existente entre el municipio y el resto de la región, 

actualmente se encuentra en un estado aceptable, a una distancia de 17 km. 

La vía Nemocón - Suesca a una distancia de 21 km. Presenta un flujo vehicular 

menor al anterior puesto que la circulación hacia Suesca se presenta en menor 

escala. Esta vía se encuentra sin pavimentar en su gran mayoría lo que limita 

su tránsito.  

La malla vial en el sector urbano, se encuentra pavimentada en gran parte, 

pero debido al alto grado de circulación de tráfico pesado se presenta un 

deterioro constante en su estructura, es por esto que se hace necesaria la 
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construcción de la vía alterna cuya principal función es la evacuación del 

tránsito pesado y de carga que se genera en la vía principal regional y que 

atraviesa el casco urbano municipal.  

 

La infraestructura del municipio cuenta con una arquitectura en su mayoría 

religiosa, en el caso de la iglesia San Francisco de Asís, ubicada en el parque 

principal del municipio. Y la capilla de Casa Blanca. Por otra parte la mayoría 

de sus construcciones, las más antiguas aun poseen un estilo colonial. 
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RECONSTRUCCION DE LA EXPERIENCIA 

 

La estación de tren de Nemocón sirve como testimonio del desarrollo 

económico y político que durante la primera mitad del siglo XX de una etapa 

significativa, Ulloa (2013, Pág 9).   

Consciente de la importancia patrimonial de las estaciones, el Instituto Nacional 

de Vías (INVÍAS) pone en licitación los Estudios Preliminares para la 

Restauración de la Estación de Nemocón, la cual fue otorgada al Consorcio 

Estaciones 2012 a través del contrato 2678 de 2012. 

 

Este documento Soporte ha sido elaborado basados en el desarrollo real del 

proyecto de restauración, así mismo se realizó un estudio sobre las daños que 

presento el inmueble en antes de iniciar la restauración, tanto las ocasionadas 

por actos vandálicos, como por las que se han presentado a lo largo del tiempo 

por el abandono y el desgaste natural de los materiales. 
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DATOS GENERALES ESTACIÓN DE TREN DE NEMOCÓN 

 

Localización: Carrera 7ª entre Calles 2ª y 4ª. Municipio de Nemocón, 

Cundinamarca. En la figura 1 vemos la imagen de la localización en el anexo 5, 

podemos evidenciar esta información de manera un poco más clara. 

 

Figura 1. Localización geográfica 

 

Fuente: google maps (2015) 

a: Detalle localización geográfica  

 
 

 

La estación de Tren de Nemocón fue declarada Monumento Nacional hoy 

reconocido como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, por medio del 

Decreto 746 de 1996. 

 

La infraestructura ferroviaria de Nemocón se encuentra sobre el costado norte 

del casco urbano del municipio, ubicado a tres cuadras del parque Central, 

además de las instalaciones para el alojamiento de jefes de estación y 

maquinistas situada en la vereda de Mogua (Alcaldía de Nemocón, 2014). 

 

Según el documento de los estudios técnicos (ver figura 2), el edificio de la 

estación férrea de Nemocón es considerado de segunda categoría. 

a 
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RESEÑA HISTORICA 

 

Ulloa (2012 Pag 27) La estación de tren de Nemocón, se inauguró, el 28 de 

mayo de 1907, el tren partía de Bogotá y hacia un recorrido por la población de 

Chapinero, Cajicá, Usaquén y Zipaquirá, principalmente con el fin de 

intercambiar sus mercancías y poder transportarlas hasta la capital, Bogotá. 

Entonces, la estación de tren de Nemocón se convierte en una terminal de 

pasajeros y carga la cual le brindó al municipio un crecimiento económico 

importante durante cuatro aproximadamente 40 años.  

 

En el año 1992 la empresa de ferrocarriles de Colombia es liquidada, y todas 

sus dependencias pasan a ser parte de la empresa Colombiana de vías 

férreas, FERROVIAS.  Con el que el tren empieza a trabajar con fines 

turísticos. Conocido hoy en día como “el tren de la sabana”. 

Con la liquidación de la empresa encargada y quedando bajo la nueva empresa 

FERROVIAS el sistema férreo sufre una importante pérdida de importancia en 

cuanto a la movilidad y a la vez evolucionaban otras vías de comunicación 

terrestre intermunicipales por lo que se disminuyó el uso del tren como medio 

de transporte de pasajeros y de carga.. 

 

En 1995 Colcultura publica el libro denominado Programa Reciclaje de 

Estaciones de Ferrocarril, en el 2007, de acuerdo a la escritura 4406 otorgada 
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el 24 de Octubre de 2007 en la Notaría 35 de Bogotá, las propiedades que 

pertenecían a la Empresa Colombiana de Vías Férreas (Ferrovías) pasan a 

manos del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS). Finalmente en el 2012. El 

Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) abre la convocatoria para la realización de 

los Estudios Preliminares para la Restauración de la Estación de Nemocón, la 

cual fue otorgada al Consorcio Estaciones 2012 a través del contrato 2678 de 

2012, INVIAS (2012). 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

 A nivel municipal rige el PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

(POT) de Nemocón, en el cual en el capítulo 4, articulo 20 (2010). Se 

incluye a la estación férrea como parte del patrimonio urbanístico, 

histórico, arquitectónico, natural y paisajístico del municipio.  

Este patrimonio está conformado por elementos, áreas e inmuebles que deben 

ser conservados y preservados como testimonio de la memoria urbana, cultural 

e histórica del municipio. 

 Vargas en el  (2012) publica que el Ministerio de Cultura tiene un plan, 

para la recuperación de las estaciones del ferrocarril, que representa el 

(BIC) “Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional”, cuyo objetivo está 

en recuperar las estaciones para el uso público, además rescatar las 

calidades arquitectónicas y su valor de importancia dentro de la 

sociedad.  A nivel nacional, las estaciones férreas están a cargo del 

instituto nacional de vías INVIAS. Este y el Ministerio de Cultura aunaron 

esfuerzos para priorizar recursos que permitan intervenir esta serie de 

inmuebles del país en el marco del Plan nacional de recuperación del 

Patrimonio Nacional. 

 

Como es de conocimiento público 350 estaciones férreas del país son de 

propiedad del INVÍAS y han sido catalogadas como Patrimonio Nacional siendo 

el 39% del total de las construcciones que conforman ese patrimonio. Para el 

año 2012 se destinaron recursos para estudios y diseños por el orden de $440 

millones, para mantenimiento $1.220 millones.  

 

Para mantenimiento fueron escogidas las estaciones de Villeta, La Florida en 

Anolaima, Chusacá en Soacha y Cerrito en el Valle del Cauca, con una 

inversión de $165.677.247, siendo las primeras a las que se les aplicara la 

figura denominada "Primeros Auxilios", deteniendo con ello el deterioro en que 

se encuentran las estructuras de estas viejas edificaciones mientras se da 

inicio a la fase de recuperación y restauración, (INVIAS, 2012) 



26 
 

  

Igualmente, se firmaron dos convenios con la Fundación Escuela Taller de 

Bogotá, para la restauración del edificio principal de la Estación de la Sabana y 

el mantenimiento del edificio 5, el primero en 2010 por $844 millones de los 

cuales el INVÍAS aportó 650 y, el segundo en 2012 por $476 millones, donde el 

Instituto entregó $388 millones de pesos, (INVIAS, 2012) 

  

 DECRETO 1504 DE 1998, Por el cual se reglamenta el manejo del espacio 

público en los planes de ordenamiento territorial 

La cual indica que es deber del Estado velar por la protección de la integridad 

del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre 

el interés particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo. 

Los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, 

mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo 

y define al espacio público como el conjunto de inmuebles públicos y los 

elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados 

por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas 

colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales de los 

habitantes. 

Además incluye dentro de su definición del espacio público los siguientes 

aspectos: 

a. Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio 

público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, 

destinados al uso o disfrute colectivo;  

b. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles 

de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen 

necesidades de uso público;  

c. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio 

público en los términos establecidos en este Decreto. 

MONUMENTO NACIONAL: En Colombia, legalmente, los monumentos 

nacionales se conocen como "Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional". 

La declaratoria la hace el Consejo de Monumentos Nacionales, este es el órgano 
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encargado de Asesorar al Gobierno Nacional en cuanto a la protección y 

manejo del Patrimonio Cultural de la Nación. El Gobierno Nacional 

reglamentará lo relativo a la composición, funciones y régimen de sesiones del 

Consejo de Monumentos Nacionales (Artículo 7, Ley 397 de1997). 
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

 

 

3.1 PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

 

 

¿Qué aspectos legales, técnicos, estructurales y humanos intervienen en el 

desarrollo de un documento que refleja el proceso de restauración de un 

edificio que hace parte del patrimonio cultural de una comunidad? 
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4. PLANEACION Y METODOLOGIA 

 

Basándose en la pregunta de investigación como parte inicial del desarrollo de 

este proyecto, se decide iniciar con la recopilación de información, desde los 

estudios técnicos requeridos para el inicio del proyecto como los datos de 

evolución y desarrollo de la edificación y de estructuras similares. 

 

Además se busca identificar aquellos aspectos legales que actualmente  rigen, 

guían y protegen proyectos de este tipo en un país en desarrollo como el 

nuestro. 

 

Es importante para una comunidad, rescatar sus tradiciones, recuperar sus 

costumbres para tener una identidad particular,  ante la sociedad en general; 

para así tener un sentido de pertenencia, es ahí donde empieza a jugar la 

importancia de desarrollar este tipo de proyectos donde no solo se intenta 

cumplir con un contrato sino que además se busca que el cumplimiento de esta 

obligación adquirida sea con un sentido más profundo, un sentido en el que se 

recupera y se educa a las nuevas generaciones esto se evidencia al momento 

de la toma de decisiones acerca del estado en el que se va a dar por terminada 

cierta actividad de la obra, buscando en estas rescatar en lo posible las 

condiciones en que originalmente fue diseñada y construida.  

 

Por lo que se opta por manejar una investigación de tipo evaluativa, en la que 

se comparan los planes con los resultados obtenidos. 

 

La metodología empleada:  

 

Se realizaron visitas constantes a la obra, aproximadamente 4 o 5 días a la 

semana, aproximadamente ocho horas diarias. Junto con el residente de obra, 

cumpliendo una función de supervisión, de las actividades programadas 

haciendo un comparativo con el desarrollo de las mismas. 
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Parte de la metodología  empleada esta la evidencia que se maneja, es  a 

través de los informes semanales que se manejan en la obra, las fotografías, 

cálculos y notas tomadas día a día y el libro de obra “bitácora”. 

El desarrollo de la restauración se divide en ocho áreas: 

1) La cubierta 

2) Los muros 

3) Pisos 

4) Tanque metálico 

5) Carpintería de madera 

6) Redes eléctricas 

7) Sistemas de desagües   

8) Otros. 

Durante el desarrollo del documento se amplía cada una de estas áreas, 

llevando así a fin el proyecto. 

 

La metodología empleada fue Investigación evaluativa: 
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Metodología evaluativa (2015) Se presenta básicamente como un modelo de 

aplicación de los métodos de investigación para evaluar la eficiencia de los 

programas de acción en las ciencias sociales. 

 Se hacen necesarios en este tipo de investigación los conocimientos básicos 

sobre lo que va a evaluación se refiere, es decir, a las características, 

elementos y técnicas de evaluación. 

 El objeto de este tipo de investigación es valorar los resultados de un 

programa en razón de los objetivos propuestos para el mismo, con el fin de 

tomar decisiones sobre su proyección y programación para un futuro. 

La evaluación es aplicada teniendo en cuenta los métodos de la investigación 

social, que a su vez son válidos para los diferentes tipos de investigación ya 

que su fundamento es el método científico; así que al planear una evaluación 

hay que elaborar un diseño que nos indica el objeto a evaluar, su valoración y 

análisis de la información. Lo que distingue la investigación evaluativa de otros 

procesos investigativos no es el método ni materia de estudio, sino su 

intencionalidad, es decir, el objetivo con el cual se lleva a cabo. 

 Una vez que se ha planificado qué es lo que se va a evaluar, se formaliza su 

diseño, en el cual se indican los criterios de selección para escoger los sujetos 

y entidades que habrán de ser estudiados, se elabora el respectivo cronograma 

y se determinan los procedimientos para la recolección de datos y análisis de la 

información. Podrá circunscribirse la investigación evaluativa a un determinado 

proyecto o tomar varios proyectos que tengan las mismas metas 

fundamentales. 

 El fin fundamental de la aplicación de la metodología evaluativa mediante 

procesos investigativos a hechos y fenómenos que requieren ser modificados, 

es la determinación de tomar la decisión frente a si continuar con la estructura 

que presentan los fenómenos o suspender su ejecución, o si conviene 

modificar esa estructura para el logro de los objetivos propuestos. 
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La observación como principio de la investigación evaluativa 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos.  

 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia a sido 

lograda mediante la observación. 

 

PASOS QUE DEBE TENER LA OBSERVACIÓN  

 

a. Determinar el objeto, situación, caso que se va a observar 

b. Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar)  

c. Determinar la forma con que se van a registrar los datos  

d. Observar cuidadosa y críticamente  

e. Registrar los datos observados  

f. Analizar e interpretar los datos  

g. Elaborar conclusiones  

h. Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la 

investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el informe 

incluye los resultados obtenidos en todo el proceso investigativo) 

 

RECURSOS AUXILIARES DE LA OBSERVACIÓN  

 

Fichas  

Récords Anecdóticos 

Grabaciones 

Fotografías 

Listas de chequeo de Datos 

Escalas, etc. 
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Modalidades Que Puede Tener La Observación Científica 

La Observación científica puede ser:  

Directa o Indirecta 

Participante o no Participante 

Estructurada o no Estructurada 

De campo o de Laboratorio 

Individual o de Equipo 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y LA INDIRECTA 

 

Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el 

hecho o fenómeno que trata de investigar. 

 

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o 

fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, 

revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que 

estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por 

personas que observaron antes lo mismo que nosotros. 

 

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE Y NO PARTICIPANTE 

 

La observación es participante cuando para obtener los datos el 

investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para 

conseguir la información "desde adentro". 

 

Observación participante es aquella e la cual se recoge la información 

desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno 

investigado. Obviamente, La gran mayoría de las observaciones son no 

participantes. 
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OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA Y NO ESTRUCTURADA 

 

Observación no Estructurada llamada también simple o libre, es la que se 

realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales. 

 

Observación estructurada es en cambio, la que se realiza con la ayuda de 

elementos técnicos apropiados, tales como: fichas, cuadros, tablas, etc, por lo 

cual se los la denomina observación sistemática. 

 

OBSERVACIÓN DE CAMPO Y DE LABORATORIO 

 

La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva; 

se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. 

La investigación social y la educativa recurren en gran medida a esta 

modalidad. 

 

La observación de laboratorio se entiende de dos maneras: por un lado, es la 

que se realiza en lugares pre-establecidos para el efecto tales como los 

museos, archivos, bibliotecas y, naturalmente los laboratorios; por otro lado, 

también es investigación de laboratorio la que se realiza con grupos humanos 

previamente determinados, para observar sus comportamientos y actitudes. 

 

OBSERVACIÓN INDIVIDUAL Y DE EQUIPO 

 

Observación Individual es la que hace una sola persona, sea porque es parte 

de una investigación igualmente individual, o porque, dentro de un grupo, se le 

ha encargado de una parte de la observación para que la realice sola. 

 

Observación de Equipo o de grupo es, en cambio, la que se realiza por parte 

de varias personas que integran un equipo o grupo de trabajo que efectúa una 

misma investigación puede realizarse de varias maneras: 
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a. Cada individuo observa una parte o aspecto de todo  

b. Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos (esto permite superar 

las operaciones subjetivas de cada una)  

c. Todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras técnicas.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Generar  un documento soporte del proyecto de la restauración del edificio de 

la estación Férrea del municipio de Nemocón, Cundinamarca. Que sirva como 

guía de desarrollo para actuales y futuros proyectos de restauración ya sea de 

estructuras similares como de otro tipo de proyectos relacionados con la 

recuperación de su patrimonio cultural. 

 

 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evidenciar el proceso de restauración y los aspectos técnicos,  que esta 

conlleva. 

 Comparar el estilo, materiales empleados y métodos constructivos 

utilizados originalmente con respecto a los métodos actuales. 

 Caracterizar los daños presentes en la estructura, el diagnostico de los 

especialistas y el método utilizado finalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

6. DIVULGACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

Consciente de la importancia patrimonial de las estaciones, el Instituto Nacional 

de Vías (INVIAS) pone en licitación los Estudios Preliminares para la 

Restauración de la Estación de Nemocón, la cual fue otorgada al Consorcio 

Estaciones 2012 a través del contrato 2678 de 2012. 

Se inicia el proyecto de restauración el 14 de Julio de 2014, como parte del 

proceso de formación y el desarrollo de la práctica profesional, se inicia con el 

reconocimiento de la empresa, es decir reconocer jerárquicamente como está 

constituida y  sus dependencias. Se establecen roles para iniciar el trabajo. A 

partir del inicio del proyecto se maneja un constante estudio acerca del estado 

original de la edificación, su diseño, tipo de materiales empleados en la 

construcción, métodos constructivos. Entre otros. Se inicia obra con el 

cerramiento y la imposición de la valla informativa. 

 

El 28 de julio de 2014 se adelanta la obra con el desmonte de puertas y 

ventanas existentes, la demolición de cielos rasos y pisos en listón de madera. 

 

Es importante resaltar que el edificio tiene una antigüedad de más de cien años 

de existencia y al revisar el estado físico de los muros, cubierta y en general de 

la estructura que la conforman y a pesar de lo cambios de clima, de la 

intemperie de los movimientos naturales de la superficie terrestre, el edificio 

tiene condiciones que lo hicieron óptimo para  ser restaurado, es decir no se 

hace necesaria la reestructuración o renovación. Pues con métodos 

constructivos se restauró. 

El desarrollo de la restauración se divide en ocho áreas que son: 

1. La cubierta 

2. Los muros 

3. Pisos 

4. Tanque metálico 

5. Carpintería de madera 

6. Redes eléctricas 
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7. Sistemas de desagües 

8. Otros  

Antes de iniciar la obra junto con el proceso de cerramiento e imposición de la 

valla informativa  se le hace una sobrecubierta en teja de zinc para garantizar la 

protección de la lluvia y el viento a la estructura existente durante el desarrollo 

del proyecto. 

 

 

6.1  CUBIERTA 

 

En el anexo 6 vemos a detalle el tipo de cercha de madera que tiene la cubierta 

de la estructura, además del detalle en planta de la conformación de la 

cubierta. 

 

Figura 3. Detalle cubierta al inicio de la restauración 

 

Fuente: Arq. Rodolfo Ulloa (2013) 

a: Detalle del estado inicial de la cubierta, donde se evidencia el deterioro de la madera 

de la estructura. 

 

 

 

 

 

a 
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Figura 4. Detalle cubierta área externa 

 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: Detalle del estado final de la cubierta, con la restauración. 

 

La cubierta tiene una estructura totalmente en madera y teja de barro. Como se 

muestra en las figuras 3, 4 y 5. 

 

Figura 5. Detalle estructura de la cubierta 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: Detalle del estado de la cubierta en el área interna, b: detalle de la estructura en 

madera de la cubierta  

 

 

a 

b

 

a

 



40 
 

Figura 6. Detalle teja de barro 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: Detalle de la teja de barro inglesa que posee originalmente la estructura. 

 

 

Figura 7.  Tratamiento estructura de la cubierta 

  

Estructura de la cubierta 

 

Detalle / 

Patología 

 

Tratamiento / 

intervención  

 

 

 

Deterioro por 

humedad o 

desgaste natural 

 

 

Cambio de la pieza, 
o cambio de la 
parte que presente 
falencias y por 
medio de un 
refuerzo metálico 
se asegura. 

 

Presencia de 

Xilófagos 

(gorgojo) 

 

Cambio de la pieza 

  

Prevención 

 

Inmunización de la 

estructura. 

a

 



41 
 

 

Teja de barro 

 

Suciedad 

 

Limpieza manual, 

con cepillo de 

cerdas duras y 

agua. 

Cielo raso interno 

 

Suministro e 

instalación 

Instalación cielo 

raso en superboard 

en toda el área 

interna de la 

edificación. 

Cielo raso externo 

 

Suministro e 

instalación 

Instalación de listón 

machihembrado en 

el área externa de 

la edificación. 

 

En cuanto a la restauración de la cubierta se buscó conservar lo más posible la 

madera original, siendo así que se verifico sección a sección de la madera cual 

debía ser conservada y cual definitivamente debía ser reemplazado. Este 

proceso se llevó a cabo con verificación ocular y la ayuda de un “machete”. De 

manera que se golpeaba la madera para saber si esta se encontraba solida o si 

tenía vacíos lo que obligaría a reemplazarla. Por ser una estructura antigua la 

madera tenia tramos donde se encontraba en un alto grado de 

descomposición, no solo provocado por la humedad y el medio ambiente 

natural a la que está expuesta sino además  por xilófagos, insectos conocidos 

comúnmente como “gorgojos”, los cuales se alimentan de la madera, razón por 

la que debía cambiarse totalmente la pieza de madera y a la vez verificar las 

piezas de madera cercanas a esta. Como se muestra en las figuras 7 y 8. 
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Después se marcó con pintura en aerosol para así llevar un control exacto de 

este proceso. 

 

Figura 8. Detalle estructura de la cubierta, inspección de la madera. 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: Detalle de inspección de la madera manualmente. 

 

 

Posteriormente a la verificación de la madera se hace el pedido de la madera 

nueva, resaltando la calidad esperada, a esta madera recibida se le hace un 

proceso de inmunización con un producto especial, un inmunizante insecticida 

y fungicida para la preservación de la madera, con base en solventes. 

 

Dicho producto es especial para eliminar cualquier posibilidad de aparición de 

“gorgojos”, esta resulta ser una mezcla muy fuerte para las personas que lo 

aplican y para quienes trabajan cerca por lo que quien lo aplico requería de 

protección especial, un traje completo, mascarilla, guantes y debía bañarse en 

el sitio de trabajo y cambiarse para evitar esparcir el inmunizante a las demás 

personas. Posterior a la aplicación del inmunizante se tuvo que esperar un 

promedio de cuatros días para poder continuar con los trabajo en la madera, 

por lo mismo fuerte de esta mezcla química. 

Luego de este tiempo prudencial, se verificaron medida de la madera recibida, 

con herramienta especializada en madera como motosierras, caladoras y 

cepillos se cortó y pulió la madera de acuerdo a las secciones que debían ser 

a
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reemplazadas. Se instaló la madera en su sitio respectivo, ubicando cada una 

de las vigas, correas y armado de emparrillado en el que va soportada la teja 

de barro, como se muestra en la figura 10. Se vuelve a inmunizar junto con la 

madera que se conservó. 

 

 

Figura 9                 FICHA TECNICA INMUNIZANTE DE MADERA 

 

DESCRIPCION 

 

 

Inmunizante insecticida y fungicida para la preservación de la 

madera, con base en solventes.  

 

 

USOS 

Para proteger contra hongos, termitas y gorgojos, todo tipo de 

maderas (en bruto o elaboradas), como durmientes, vigas, 

postes, estanterías, puertas, ventanas, enchapados, etc. 

Para la protección de maderas en la fabricación de estibas y 

muebles. 

Para uso en ambientes interiores y exteriores 

 

 

VENTAJAS 

- Listo para usar y de fácil aplicación. 

- Aumenta de una manera económica la vida útil de la madera. 

- Evita la coloración azul, signo de putrefacción de las maderas 

blandas. 

- La madera tratada con este inmunizante puede ser pintada. 

- No ataca los metales. 

- Cumple Norma Brasilera DIMAD 1980. 

 

 

MODO DE EMPLEO 

Preparación de la superficie: 

La madera a tratar debe estar limpia (libre de grasas y polvo) y 

seca (contenido de humedad menor del 30%). Retirar capas de 

pintura en caso de que existan. 

El procedimiento de inmersión ofrece una protección más 

profunda. El tiempo de impregnación se determina con ensayos 

ya que varía según el tipo y capacidad de absorción de la 

madera. 

Los procedimientos industriales de tratamiento al vacío o con 

presión, conducen a resultados óptimos de protección. 

La madera en contacto directo con la tierra, se debe inmunizar 

impermeabilizar. 

Para maderas secas (contenido de humedad menor del 30%) 

rigen las siguientes cantidades aproximadas: 
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Con brocha, pistola o inmersión corta: 250-350 g/m2 

Inmersión prolongada: 25-45 kg/m3 

 

 

DATOS TECNICOS 

Color: Transparente 

Densidad: 0,83 kg/l ± 0,02 kg/l 

Material activo: Cifluthrin y Dichlofluanid 

Punto de inflamación: 63oC 

Temp. de aplicación: 5oC a 50oC 

Duración del secado: 24 horas a 25oC 

Cumplimiento de Normas: Norma Brasilera DIMAD 1980 

 

 

PRECAUCIONES 

 

MEDIANAMENTE TOXICO, CATEGORIA TOXICOLOGICA II. 

Producto tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la 

piel. 

No debe aplicarse a maderas destinadas a empaques de 

alimentos o embalajes. 

No debe almacenarse junto con alimentos, ni envasarse en 

recipientes que se utilicen para alimentos o bebidas. 

No reutilizar los recipientes. 

Proporcionar ventilación adecuada cuando se aplica en sitios 

cerrados. 

En recintos habitables es conveniente airear durante 7 días antes 

de ocuparlos. 

 

 

MEDIDAS DE  

SEGURIDAD 

Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar 

fresco. Manténgase lejos de espacios habitados. Manténgase el 

recipiente bien cerrado. 

Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. Manténgase 

lejos de alimentos, bebidas y animales. Protéjase del calor y de 

fuentes de ignición. No comer, fumar ni beber durante la 

manipulación. Evite contacto con la piel y los ojos. En caso de 

contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con 

agua y acuda al médico. Quítese inmediatamente la ropa 

contaminada o salpicada. No tire residuos por los desagües. 

Evite la acumulación de cargas electrostáticas. 

Lleve la ropa de protección adecuada durante la manipulación. 

Lleve guantes de protección apropiados. En caso de ventilación 

insuficiente, utilice equipo respiratorio adecuado. Protegerse los 

ojos/la cara. En caso de incendio y/o explosión, no respire los 

humos. En caso de accidente o de malestar o de ingestión o 
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inhalación acuda inmediatamente al médico (sí es posible 

mostrarle la etiqueta). Aplique únicamente en lugares bien 

ventilados. No usar sobre grandes superficies en locales 

habitados y sobre todo si se dispone de muy poca ventilación. 

NOTA: 

Sólo pueden presentarse intoxicaciones por descuidos graves o 

mala manipulación. 

Consultar hoja de seguridad del producto. 

 

 

 

Figura 10. Detalle instalación piezas de madera nuevas 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: Detalle de instalación de las piezas de madera inmunizadas. 

 

 

 

 

Estas piezas de madera se instalaron y aseguraron con platinas metálicas, en 

el anexo 7 podemos ver a detalle la propuesta de intervención de estas 

uniones. Aseguradas con pernos y tornillos, como se ve en la figura 12, estas 

platinas de diseñaron e hicieron de acuerdo a cada pieza de madera.  

a
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ura 11. Detalle estructura cubierta 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: Detalle de la estructura de la cubierta original, b: detalle de cambio de la pieza que 

presento falencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

b
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Figura 12. Detalle estructura cubierta 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: Detalle de la instalación de platinas metálicas como reforzamiento de la estructura 

de la cubierta. 

 

 

Para posteriormente instalar la teja de barro, dicha teja tuvo un proceso de 

retirado, lavado con agua y cepillo para  posteriormente ser vuelta a instalar, es 

un proceso que conlleva un cuidado especial por el tipo de teja, su antigüedad 

y detalle. Además de que comercialmente no se consigue a pesar de que se 

hicieron múltiples esfuerzos por conseguir un sitio donde se pudieran hacer 

nuevas intentando conservar e diseño, que podemos apreciar en la figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a
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Figura 13. Detalle teja de barro 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle gravado de la teja 

b: Detalle de lavado de la teja inglesa. 

 

En la figura 14, se puede apreciar el detalle de instalación de dicha teja, el 

diseño de esta solo exige el emparrillado sobre el que esta se apoya ya que no 

requiere de ningún tipo de amarre si no que esta se entrelaza una con otra. 

Figura 14. Detalle teja de barro 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: Detalle de instalación final de la teja, no necesita pega. Por su forma solo se apoya 

una sobre la otra. 

 

a

 

b

 

a
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Finalmente la cubierta se entregó con la teja inglesa que originalmente tenía la 

estructura, figura 15. 

Figura 15. Detalle de entrega 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: Detalle de la cubierta exteriormente. 

 

En la parte interior del edificio se manejó el techo con un cielo raso en Super 

Board. Lo que le dio un acabado moderno y pulcro, lo vemos en la figura 16  

 

Figura 16. Detalle de entrega 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: Detalle de la cubierta interiormente. Cielo raso interno en super board blanco. 

 

a

 

a
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En el área exterior de la cubierta en su área inferior se instaló el listón 

machihembrado (ver figura 17). Al que se laco con un tinte de tono envejecido. 

 

 

 

 

  

6.2  

M

u

r

o

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Detalle de entrega 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: Detalle cielo raso externo en listón machihembrado 

a
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6.2  MUROS   

 

Los muros son en ladrillo tolete, el ladrillo está ubicado de tal manera que cada 

muro tiene un espesor de aproximadamente cincuenta centímetros, como se 

muestra en la figura 18. A pesar del tiempo no posee ningún tipo de daño 

evidente es decir no presenta fisuras, fallas o grietas. 

 

Figura 18. Muros 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: Detalle espesor muros 

 

Necesitó un tratamiento superficial es decir se retiró la pintura y pañete 

existentes, se lavaron los muros con agua y un cepillo de cerdas duras. Este 

cepillo se le añadieron tramos de palos largos para que así se completara toda 

el área del muro.se lavaron con el fin de retirar cualquier rastro de suciedad y 

material suelto, como se evidencia en la figura 19.  

 

 

 

 

 

 

a
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Figura 19.  Lavado muros 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: Detalle limpieza de muros con cepillo y agua 

 

 

El tratamiento de los muros se desglosa en la figura 20. 

 

Figura 20.  Tratamiento muros  

  

Muros 

 

Detalle / 

Patología 

 

Tratamiento / 

intervención  

 

 

 

 

Pañete 

deteriorado 

 

Retiro de pañete 

existente. 

 

 

Reforzamiento 

estructural 

Estudios, 

instalación de 

cintas de fibra de 

carbono 

a
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Pañete  

 

Aplicación pañete 

 

 

 

Pintura 

 

Aplicación pintura 

 

 

Zócalo en piedra  

en mal estado 

 

Limpieza y 

adecuación 

 

 

 

Arcos 

defectuosos u 

ocultos, o 

inexistentes. 

 

Detallado de arcos 

existente, limpieza 

e inmunización. 

construcción de 

arcos faltantes, 

limpieza e 

inmunización 

 

Para posteriormente aplicar la mezcla de pañete nuevamente con un diseño de 

mezcla nuevo; en este caso se hicieron varias pruebas para garantizar que 

este no fuera a caerse debido a la salinidad del ambiente que hay en el 

municipio. Se hicieron tres muestras, la primera con arena de semi-lavada, 

cemento portland y agua en relación 3:1:1 , la cual daba un aspecto liso, se 

hizo otra similar a la primera pero agregándole fique, esta daba un aspecto 
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rugoso, grueso, pero no garantizaba que no se fuera a desprender al poco 

tiempo , aunque fue la mezcla que aconsejaba la población que atestiguaba 

saber que así se trabajaba en la época en la que se construyó el edificio y la 

última muestra aunque conservando la proporción se hizo variando el tipo de 

arena por arena de rio, con la proporción 3:1:1, la cual daba un aspecto 

demasiado rugoso así que se optó por tomar la primera muestra, la cual  

además de dar el resultado esperado daba la apariencia de antigüedad que se 

buscaba.  

Como parte de garantizar el proyecto, se realizan estudios por un ingeniero 

especialista estructural, para desarrollar el reforzamiento, basado en los 

métodos actuales de reforzamiento y dado por un especialista se opta por 

reforzar la estructura con un producto de última tecnología, que a su vez 

requiere de un proceso de instalación específico. 

 

Este reforzamiento se hizo con un producto que son unas cintas de fibra de 

carbono cuya ficha técnica la vemos en la figura 20, la cual ofrece un sistema 

de reforzamiento a los muros sin necesidad de perforarlos ya que esta se 

instala sobre el ladrillo y bajo el pañete. Esta se instala a la pared con una 

resina de impregnación cuyas especificaciones las vemos en la figura 21, 

donde, esta resina en conjunto con la cinta de fibra de carbono están 

diseñadas específicamente para complementarse una a la otra. 

 

Figura 21               FICHA TECNICA TEJIDO DE FIBRA DE CARBONO PARA 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

 

DESCRIPCION 

 

 

es un tejido de fibras de carbono unidireccionales, de alta 
resistenciany alto módulo. El material es saturado en obra 
usando el sistema epóxico para conformar un sistema de 
polímero reforzado con fibras de carbono, usado para el 
reforzamiento de elementos estructurales. 

 

 

USOS 

Para el reforzamiento a flexión, cortante, confinamiento de 
elementos estructurales tales como vigas, columnas, losas, 
muros por las siguientes causas: 
Incremento de cargas 
- Incremento de carga viva en bodegas 
- Incremento de volumen de tráfico en puentes 
- Instalación de maquinaria pesada en edificios industriales 
- Estructuras con vibración 
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- Cambios en el uso de edificios 
Reforzamiento Sísmico 
- Envoltura de columnas (confinamiento) 
- Paredes de mampostería no reforzada 
Daño de partes estructurales 
- Envejecimiento de materiales de construcción (corrosión) 
- Impacto de vehículos y fuego 
Cambio en el sistema estructural 
- Remoción de secciones de losa y muros para aberturas de 
acceso. 
Defectos de diseño o construcción 
- Refuerzo insuficiente 
- Altura insuficiente de los elementos 
- Reforzamiento temporal 

 

 

VENTAJAS 

- Es flexible, puede colocarse envolviendo elementos de forma 
compleja 
- Alta resistencia y bajo peso 
- No se corroe 
- Resistente a sustancias alcalinas y ácidos 
- Bajo impacto estético 

 

 

MODO DE EMPLEO 

Preparación de la superficie 
La superficie debe estar limpia y sana. Puede estar seca o 
húmeda, pero libre de agua empozada o hielo. Remover polvo, 
lechada, grasa, compuestos curadores, impregnaciones, grasas, 
partículas extrañas, material suelto o cualquier otro elemento que 
impida la adherencia. Cuando la superficie sea irregular debe ser 
nivelada con un mortero de reparación adecuado. La resistencia 
en adherencia del concreto debe ser verificada, después de la 
preparación de superficie por un ensayo aleatorio de resistencia 
de adherencia a tensión (ACI 503R) a criterio del ingeniero. 
La mínima resistencia a tensión debe ser de 15 kg/cm2 con falla 

del concreto. 

Método de limpieza 
Para la preparación de la superficie de concreto se recomienda 
utilizar chorro de arena o cualquier otro procedimiento de 
limpieza mecánica aprobado, que provea textura rugosa a la 
superficie. 
El consumo de la resina epóxica, depende de la rugosidad de la 
superficie y la práctica que se tenga en el procedimiento de 
impregnación del tejido, sin embargo el consumo teórico 
aproximado es de 350 g/m2 de producto para la imprimación 
de la superficie del sustrato y 850 g/m2 para la saturación o 
impregnación del tejido, aproximadamente. 
Aplicación 
Antes de la colocación del tejido, la superficie de concreto debe 
ser imprimada y sellada usando el epóxico. En cualquier caso, la 
instalación debe ser realizada por un aplicador autorizado o 
personal calificado. 
Corte del tejido 
El tejido puede ser cortado a la longitud apropiada usando tijeras 
de tipo industrial o para trabajo pesado. Debe evitarse el uso de 
cualquier elemento de corte sin filo que pueda debilitar o 
deshilachar la fibra. 

 

 

Propiedades de la fibra 
Resistencia a tensión 4.200 N/mm2 
Módulo de tensión 240.000 N/mm2 
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DATOS TECNICOS Elongación 1,55 % 
Dirección de la fibra 0o (unidireccional) 
Peso por m2 610 g 
Espesor 0,34 mm 

 

 

PRECAUCIONES 

Los cálculos de diseño deben ser realizados por un ingeniero 
independiente, debidamente acreditado, siguiendo los 
lineamientos de estándares de diseño tales como: ACI 440-2R y 
FIB 14. El sistema es barrera de vapor. No se debe encapsular 
elementos de concreto en zonas donde se presente ciclo de 
hielo-deshielo. 
Para mayor detalle sobre la instalación y requerimientos de 
control de calidad referirse a las Especificaciones Generales para 
la instalación del Sistema  
Consultar al Departamento Técnico. 

 

 

MEDIDAS DE  

SEGURIDAD 

Manténgase fuera del alcance de los niños. Los tejidos no son 
reactivos. 
Sin embargo, debe tenerse precaución con el polvo de carbón de 
la superficie, cuando se manipule el producto. Deben utilizarse 
guantes para evitar irritación de la piel. 
Igualmente se debe proteger del polvo de carbono que se 
disperse en el aire durante el proceso de cortado. Es 
recomendable utilizar máscaras de protección adecuadas para 
este caso. 

Figura 22                FICHA TECNICA RESINA DE IMPREGNACIÓN DE ALTO 

MÓDULO Y ALTA RESISTENCIA 

 

DESCRIPCION 

 

 

Es un adhesivo epóxico de 2 componentes, 100% sólidos, de alto 
módulo, alta resistencia y resistente a la humedad. 

 

USOS 

Como resina de impregnación de los tejidos para reforzamiento 
estructural 

 

 

VENTAJAS 

• Fácil de mezclar. 
• Resistente a la humedad antes, durante y después del curado. 
• Adhesivo de alta resistencia y alto módulo. 
• Excelente adhesion al concreto, mampostería, metales, madera 
y la mayoría de materiales de construcción. 
• Alta resistencia a la deformación bajo carga sostenida. 
• Alta resistencia a la abrasion y los impactos. 
• Libre de solventes. 
Rendimiento: 
Como sellante del concreto: Aprox. 0.7 kg/m2. 
Como resina de impregnación de la tela: Aprox. 1 kg/m2. 

 

 

MODO DE EMPLEO 

Preparación de la superficie: 
La superficie del concreto debe prepararse como mínimo con un 
perfil de superficie (CSP 3) tal como lo define el ICRI. Los 
desniveles de la superficie no deben exceder de 1/32 in. (1 mm). 
El sustrato debe estar limpio, sano, y libre de humedad. Remover 
por medios mecánicos el polvo, residuos de lechada, grasa,  
aceite, agentes curadores, impregnaciones, partículas extrañas, 
recubrimientos y materiales sueltos. Para mejores resultados, el 
sus-trato debe estar seco. Sin embargo, una superficie  
ligeramente húmeda es aceptable. 
Mezclado: 
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Premezclar el componente A, El componente B no requiere 
mezclado. Mezcle la unidad completa, no divida las unidades. 
Vierta el componente B en el A. 
Mezcle totalmente durante 5 minutos usando un mezclador 
mecánico de bajas revoluciones (400-600 rpm) hasta que la 
mezcla sea uniforme. 
Aplicación como sellador superficial: 
Aplique mezclado sobre la superficie usando una brocha o rodillo. 
Debe saturarse completamente la superficie. 
El grado de cubrimiento depende de la porosidad de la superficie. 
Como resina de impregnación: 
Sature el tejido hasta que las fibras queden totalmente húmedas. 
Para instalaciones verticales y sobre cabeza, puede usarse para 
imprimar el sustrato antes de la colocación del tejido. 
Puede aplicarse tanto en sistema seco como en sistema húmedo. 
Consulte las hojas técnicas de los tejidos para más in-formación. 
Si es usado como una resina de impregnación en el sistema 
húmedo, debe aplicarse manualmente con brocha o rodilllo sobre 
ambas caras del tejido. Luego de saturado, se debe quitar el 
exceso de resina usando una espátula de goma. 
Debido a la viscosidad, no debe usarse un saturador mecánico. 
Si se desea hacerlo, consulte las hojas técnicas de las resinas de 
impregnación apropiadas 

 

 

DATOS TECNICOS 

(a 23°C y 50% H.R.) 
Color: Gris claro. 
Relación de mezcla: Componente ‘A’ : Componente ‘B’ = 3:1 
en volumen. 
Viscocidad (mezclado): Aprox. 2,700 cps. 
Vida en el recipiente: Aprox. 40 minutos (1 galón). 
Tiempo de contacto: Aprox. 90 minutos. 
Temperatura de defl exión (HDT) 
(ASTM D-648) 7 días: 47°C. 
Temperatura de transición vítrea 
(Tg) 7 días: 49°C. 
Propiedades mecánicas: 
Propiedades de tensión (ASTM D-638): 
Resistencia a tensión a 7 días: 8,000 psi (52.0 MPa). 
Módulo de elasticidad: 290 ksi (2,000 MPa). 
Elongación de rotura: 3.5%. 
Propiedades de fl exión (ASTM D-790): 
Resistencia a fl exión a 7 días: 13,000 psi (90.0 MPa). 
Módulo tangente: 500 ksi (3,448 MPa). 
Deformación unitaria de fl uencia: 3.0%. 
Propiedades de compresión (ASTM D-695): 
Resistencia a la compresión: 1 día: 4,000 psi (27.6 MPa). 
3 días: 11,900 psi (82.1 MPa). 
7 días: 13,900 psi (96.0 MPa) 
Módulo de compresión: 250 ksi (1,725 MPa). 

 

 

PRECAUCIONES 

Limitaciones 
• Temperatura mínima del sustrato y ambiente 40°F (4°C). 
Temperatura máxima 
del sustrato y ambiente 95°F (35°C). 
• No diluya con solventes. 
• Es barrera de vapor una vez cura. 
• La edad mínima del concreto debe ser 21-28 días dependiendo 
del curado y las condiciones de secado. 
• A bajas temperaturas y/o alta humedad relativa, se puede 
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formar un leve residuo grasoso sobre la. Este residuo se debe 
remover si se quiere aplicar otra capa de tejido sobre la resina ya 
curado. Debe retirarse este residuo para asegurar una adecuada 
adherencia. 
El residuo se puede remover con un trapo mojado con solvente o 
con agua y detergente. En ambos casos, la superficie debe  
limpiarse con un trapo seco antes de la colocación de la siguiente 
capa de tejido o recubrimiento. 

 

 

MEDIDAS DE  

SEGURIDAD 

Peligro: Componente ‘A’ - IRRITANTE, SENSIBILIZADOR - 
Contiene Resina Epóxica, y una mezcla de Hidrocarbono 
Aromatico, Sílice Amorfo, y Dioxido de Titanio. Irritante a los ojos. 
Puede causar irritaciones respiratorias y de piel. 
Contacto prolongado o repetido con la piel puede causar reacción 
alérgica. Una deliberada concentración de vapores que pueden 
inhalarse es peligroso y puede ser fatal. Evite el contacto con los 
ojos y piel. Es dañino si se ingiere. Usese solo con adecuada 
ventilación. Se recomienda usar gafas de seguridad y guantes 
resistentes a los químicos. Si no hay adecuada ventilación use un 
respirador apro bado. Quitese las ropas contaminadas y lávelas 
antes de volver a usarlas. 
Componente ‘B’ - CORROSIVO, SENSIBILIZADOR, 
IRRITANTE – Contiene Aminas. El contacto con la piel y ojos 
causa quemaduras graves. Causa irritación de ojos y piel. Los 
vapores pueden causar irritación de la respiración. 
Contacto prolongado y/o repetido puede causar una reacción 
alérgica. Es dañino si se ingiere. Evite el contacto con la piel y 
ojos. Usese solo con adecuada ventilación. Se recomienda usar 
gafas de seguridad y guantes re-sistentes a los químicos. Si no 
hay adecuada ventilación use un respirador aprobado. Quitese 
las ropas contaminadas y lávelas antes de volver a usarlas. 
Primeros auxilios de los ojos: 
Sostenga los párpados lávese con abundante agua durante 15 
minutos. 
Piel: Quítese la ropa contaminada. Lávese con agua y jabón 
durante 15 minutos. 
Inhalación: LLeve la persona a un sitio con aire fresco. 
Ingestión: No induzca el vómito. 
En todos los casos contacte a un medico si los síntomas 
persisten. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
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En la figura 23 se evidencia la presentación de la cinta de fibra de carbono. 

 

Figura 23. Reforzamiento con fibra de carbono 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: Detalle cinta de la fibra de carbono  

 

 

Independientemente del valor económico que tiene la cinta en fibra de carbono 

para el reforzamiento estructural, esta tiene un proceso especial de instalación 

que se especifica en la ficha técnica. 

 

Antes de iniciar con el proceso de instalación de las cintas de fibra se debe 

alistar las superficie donde se van a instalar, cabe mencionar que la posición u 

sitio donde deben quedar en el muro la dio el ingeniero estructural. Como 

vemos en la imagen 24, es ahí donde el especialista indica en que muro y en 

que parte del muro se ubica dicha cinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a
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Figura 24. Reforzamiento con fibra de carbono 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: Detalle de localización para el refuerzo con cinta de fibra de carbono en muros. 

b: especificaciones ubicación, tamaño de las cintas de fibra de carbono 

 

 

Primero debe tener una superficie limpia, debe ser instalada sobre un mortero 

especial, es un cemento que da una resistencia de 8000PSI, Mortero de 

reparación, modificado con polímeros, para reparaciones estructurales (ver 

figura 25).  

 

Figura 25                FICHA TECNICA MORTERO DE REPARACIÓN, 
MODIFICADO CON POLÍMEROS, PARA REPARACIONES 

ESTRUCTURALES 

 

DESCRIPCION 

 

 

Es un mortero cementoso modificado con resina acrílica, de dos 
componentes, de consistencia pastosa, con altas resistencias 
mecánicas y gran adherencia al soporte, especialmente diseñado 
para reparaciones en elementos estructurales de concreto. 

 

 

USOS 

Como mortero de reparación o nivelación en estructuras de  
concreto, tales como: vigas, columnas, postes, graderías, pilotes, 
tuberías, etc. 
Especialmente indicado para reparaciones de gran espesor, en 
superficies verticales o sobre cabeza. 
Como recubrimiento de gran adherencia, impermeable, resistente 
al desgaste y con altas resistencias mecánicas para la 
protección, reparación y mantenimiento de obras hidráulicas, 
galerías y túneles. Para la reparación de pisos con altas  
exigencias mecánicas. 

a

 

b
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Para juntas de albañilería de gran resistencia y relleno de 

hormigueros. 

 

 

VENTAJAS 

• Excelente adherencia al soporte 
• Rápido desarrollo de resistencias 
• Alta resistencia a la flexión y al desgaste 
• Alta resistencia al impacto 
• Es impermeable 
• No es corrosivo ni tóxico 
• Reforzado con fibras sintéticas 
• Su aplicación no requiere formaleta 

 

 

MODO DE EMPLEO 

Preparación de la superficie: 
Concreto/Mortero: 
La superficie debe estar rugosa, sana, limpia (libre de grasa, 
polvo, lechada de cemento u otras sustancias extrañas). Antes 
de la aplicación del producto se debe saturar la superficie con 
agua, evitando empozamientos. 
Aplicación: 
El área de aplicación del SikaTop-122, debe ser imprimada 
previamente con una pequeña cantidad del mismo producto, 
frotándolo fuertemente contra la superficie con la mano 
enguantada. Espere entre cinco y diez minutos y proceda a la 
aplicación del producto (en capas sucesivas de máximo 2 cm) 
hasta completar el espesor deseado. 
Después de aplicar una capa deje la superficie rugosa y espere 
aproximadamente 20 minutos antes de colocar la siguiente. El afi 
nado se hace con llana metálica o de madera, según el acabado 
deseado. 
Como concreto: verter el componente A en el recipiente 
mezclador, añadir el componente B mientras se mezcla, 
introducir el agregado en la cantidad deseada. Mezclar 
aproximadamente 3 minutos hasta obtener una consistencia 
uniforme. Limpio, bien gradado, saturado superficialmente seco, 
tener baja absorción y alta densidad. No usar agregado calizo. 
Curado: 
La limpieza de las herramientas se hace con agua mientras el 
producto esté fresco. Producto endurecido se retira por medios 
mecánicos. 
Consumo: 
Aproximadamente 6,6 kg/m2 para el espesor mínimo de 3 mm. 
Aproximadamente 
2,2 kg por cada litro de relleno 

 

 

DATOS TECNICOS 

Aprobación para contacto con agua potable: Laboratoire Hygiene 
et de Recherche en Santé Publique 54515 Vandeuvre Les 
Nancy, Francia. Reporte 95 MAT NY 176. 
Color: Comp. A: Liq. azul claro lechoso - Comp. B: 
Gris 
Densidad de mezcla: 2,2 kg/l aprox. 
Proporción de la mezcla: 
Clima frío A:B = 1: 6.5 (en peso) 
Clima cálido A:B =1:5.8 (en peso) 
Límites: 
Espesor: En gran área mínimo 5 mm, máximo 5,0 cm, local (área 
< 0,25 m2) hasta 10 cm. 
Espesor de colocación por capa máximo 20 mm. Como concreto 
con agregado espesor mínimo de 25 mm ó mínimo tres veces el 
tamaño máximo del agregado. 
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Para espesores mayores a 5 cm en gran área es más  
recomendable la colocación del concreto fluído de baja retracción 
o de concreto proyectado. 
Resistencias mecánicas: a 28 días y 20oC: 
Compresión(ASTM C 39): Clima frío: 450 kg/cm2 

Clima cálido: 400 kg/cm2 

Flexión (ASTM C 293): Clima frío:75 kg/cm2 

Clima cálido: 60 kg/cm2 

Adherencia(ASTM C 1583): >30 kg/cm2 (falla del concreto) 

Adherencia(ASTM C 882): 120 kg/cm2 

Puesta en servicio (pisos): 

Tráfico peatonal: 2 días 
Tráfico mediano: 4 días 
Tráfico pesado: 8 días 
Tiempo de manejabilidad de la mezcla: 30 minutos aprox. 
Temperatura mínima de la aplicación: 8oC 
Módulo de elasticidad (a los 28 días - ASTM C 469): 
Clima frío: 250.000 kg/cm2 

Clima cálido: 210.000 kg/cm2 

Retracción por secado (a los 28 días - ASTM C 157) 
Clima frío: 0.061 % 
Clima cálido: 0.07 % 
La resistencia de adherencia a tensión del soporte preparado 
debe ser mínimo 
de 1.5 MPa. 
Contenido de VOC: < 100 g/l 

 

 

PRECAUCIONES 

El producto viene pre-dosificado. No se debe agregar agua. 
Mezcle únicamente la cantidad de producto que pueda aplicar 
durante el tiempo de manejabilidad de la mezcla. 
Proteja el producto aplicado, de la lluvia durante 4 horas. Cuando 
las condiciones climatológicas lo requieran (baja humedad 
relativa, viento fuerte, sol) se extremarán las medidas de curado. 
En elementos de concreto con posibilidad de presencia 
permanente de humedad en el concreto (por humedad en el 
suelo, obras hidráulicas) reparadas con morteros y que requieran 
la aplicación de un recubrimiento epóxico o de poliuretano se 
debe colocar previamente sobre un mortero de bajo espesor 
epoxi-cemento para prevenir falla del recubrimiento. 
Las propiedades mecánicas cambian con la adición de agregado 
y dependen de la calidad y cantidad de agregado utilizado. 
Acondicionar el material entre 8oC y 20oC antes de su uso. 
Se debe respetar el espesor del recubrimiento del refuerzo 
especificado en el diseño. 

MEDIDAS DE  

SEGURIDAD 

Manténgase fuera del alcance de los niños. En su manipulación 
usar guantes, gafas de protección y respiradores para polvos. 
Consultar Hoja de Seguridad del producto. 

 

Sobre el pañete liso de aplica un imprimante, que es la resina adherente entre 

el pañete y la cinta de fibra de carbono, el proceso de instalación se evidencia 

en la figura 26, donde vemos la preparación del mortero de reparación. 
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Figura 26. Preparación mortero de reparación 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle presentación del producto para mezcla del mortero especial, para base de las 

cintas de fibra de carbono. b: detalle preparación de mortero especial, de resistencia 

8000 PSI. 

 

En la figura 27 se evidencia el sitio y la forma donde se aplicó el mortero de 

reparación para posteriormente adherir el imprimante y la cinta de fibra de 

carbono. 

Figura 27. Reforzamiento con fibra de carbono 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

b

 

a

 

b

 

a
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a: detalle vista de muros externos con la aplicación del mortero de reparación. 

b: detalle vista de muros internos con la aplicación del mortero de reparación   

 

En la figura 28 se evidencia la preparación de la resina imprimante  

Figura 28. Aplicación resina  

 

Fuente: Propia (2014) 

a: Detalle de resina imprimante especial para adherir la cinta de fibra de carbono al 

muro, b; detalle de aplicación de la resina imprimante en en muro, empleando una 

brocha. C: detalle final como queda la sección lista para adherir la cinta de fibra de 

carbono. 

 

 

 

 

Antes de fijar la cinta, sobre el imprimante es necesario cortarla a la medida, en 

la figura 29 se evidencia.  

 

 

 

 

 

 

a

 

b

 

c
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Figura 29. Reforzamiento con fibra de carbono 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle de el corte de la cinta a la medida de cada una de las maestras. 

 

Se pañeta la superficie sobre la cinta instalada, como se evidencia en la figura 

30. 

Figura 30. Reforzamiento con fibra de carbono 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: aplicación mortero posterior a la imprimación de la cinta en fibra de carbono. 

 

 

 

 

 

a

 

b

 

a
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Figura 31. Reforzamiento con fibra de carbono 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: Detalle pañete sobre el área de la cinta de fibra de carbono. b: Detalle aplicación de 

arena suelta sobre el pañete para generar una capa entre este pañete y el definitivo.  

C: Detalle vista posterior a la aplicación de la arena y el pañete finalmente 

 

Después de instalada la cinta se vuelve a aplicar el imprimante para garantizar 

la total adherencia de la cinta al muro, el ingeniero encargado recomienda 

aplicar una capa de arena suelta, esta se hace de manera lanzada, de manera 

que se adhiera y se obtenga una superficie seca.  

Posteriormente al proceso de instalación de la cinta se finalizaba con el pañete 

parejo del muro. Para así poder pintar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

a

 

c
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Figura 32. Pañete en muros 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle de pañete después de terminado el reforzamiento estructural con cinta de 

fibra de carbono. 

 

 

Una vez finalizado el proceso de pañetado de los muros se inicia con la pintura. 

Para realizar esta actividad se hicieron tres muestras de pintura, pues el 

municipio de Nemocón posee un ambiente salino y este hace que la pintura se 

desgaste con   mayor rapidez y se desprenda de la superficie donde ha sido 

aplicada. La primera muestra fue de estuco / yeso (figura33), la segunda de 

vinilo (figura34) y la tercer muestra fue de cal con adición de PVA, - Adhesivo 

PVA: Es un adhesivo líquido a base de resinas de poli vinil - acetato (PVA)  

este último es un adherente de la pintura al muro (figura 35). Dadas las 

características que se han nombrado durante el documento acerca del 

concepto de restauración, las partes involucradas, director de obra, 

interventoría e  INVIAS, se decidió aplicar en todo el edificio la de la tercera 

muestra. Es decir cal con PVA. 

 

 

 

 

 

a
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Figura 33. Pintura en muros 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle muestra de pintura. N.1 estuco + yeso 

 

 

Figura 34. Pintura en muros 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle muestra de pintura. N.2 vinilo 

 

 

 

 

 

a

 

a
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Figura 35. Pañete en muros 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle muestra de pintura. N.3 Cal + PVA, Aplicado con rodillo. 

 

 

Fue necesario aplicar de 3 a 4 capas (manos) de pintura para garantizar la total 

cobertura del pañete.  

 

 

En el área inferior de los muros, otra parte importante, es el Zócalo en piedra 

que posee la estructura, como lo vemos en la figura 36, estos tuvieron un 

mantenimiento de recuperación, para quedar a la vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a
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Figura 36. Limpieza de Zócalo en piedra 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle localización del zócalo en piedra, b:detalle delimitación Zócalo en piedra 

empleando una pulidora c: limpieza del zócalo  

 

 

El proyecto buscó conservar al máximo su estilo arquitectónico colonial,  así 

que los detalles fueron un aspecto relevante para los encargados, en la figura 

37 y 38. Se puede ver el detalle especial de las puertas y ventanas como lo son 

los arcos que estas poseen, por su forma son conocidos como “arcos 

rebajados” formados por bloque tolete instalados de manera que se apoyan y 

se soportan gracias a la piedra intermedia conocida como piedra clave. Es 

importante mencionar que al inicio de la obra, la estructura tenia estos arcos 

cubiertos, es decir pañetados. Así que se tomó la determinación de 

recuperarlos, limpiarlos e incluso armar los que habían desaparecido para 

dejarlos a la vista. Este es un detalle importante de la estructura y de la 

restauración.   

 

 

 

a

 

b

 
c
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Figura 37. Construcción arcos rebajados 

 

 

fuente: propia (2014) 

a: detalle construcción de arcos faltantes. b: detalle “piedra clave” de los arcos 

rebajados, presentes en la parte superior de puertas y ventas exteriores de la 

edificación. 

 

 

Figura 38. Arco rebajado 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle final arcos rebajados. 

 

a

 

a

 

b
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Además del detalle de los arcos en pertas y ventanas de cuido mucho el 

aspecto en general de la obra por ejemplo en la figura 39 vemos como los filos 

en las terminaciones, esquinas, entradas, ventanas, áreas internas fueron 

vigilados cuidadosamente. 

 

Figura 39. Filos  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle construcción de filos. b: detalle de filos final. 

 

 En general el aspecto final de los muros lo da la pintura, el color blanco se 

conservó como estaba originalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

 

b
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6.3  PISOS 

             

Figura 40.  Piso área interna  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: estado inicial de piso al recibir el edificio para ser restaurado 

 

 

En cuanto al piso del edificio en el área interna se planeó siempre conservar el 

estilo del tablado, como se aprecia en la figura 40.  

 

Figura 41.  Tratamiento pisos  

  

Pisos 

 

Detalle / 

Patología 

 

Tratamiento / 

intervención  

 

ÁREAS INTERNAS 

 

  

 

 

 

Listón 

machihembrado 

en malas 

condiciones  

 

Demolición total del 

piso existente y 

suministrar e 

instalar el nuevo 

listón 

machihembrado. 

Pulido y lacado. 

a
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Inexistencia de 

guarda escoba 

 

Suministrar e 

instalar el guarda 

escoba en madera. 

 

AREAS EXTERNAS 

  

 

 

 

Anden en malas 

condiciones 

 

Demolición total del 

andén existente. Y 

suministro e 

instalación de 

tableta de cemento 

ambas fachadas. 

 

 

Se hizo la demolición total del piso existente, se excavo aproximadamente 

cuarenta centímetros y retiro el material existente. Luego de nivelar la 

superficie se aplicó una capa de recebo, como se ve en la figura 42, se 

compacto para proceder a construir la base para instalar el tablado, este base 

consta de una serie de pilares sobre los cuales ira apoyada la madera como se 

muestra en las siguientes fotografías, como vemos en las figuras 43. Dichos 

pilares tienen un área aproximadamente de 24 centímetros cuadrados por una 

altura de casi 30 centímetros. Entre cada uno de ellos hay un distanciamiento 

de 40 centímetros con el fin de garantizar que al momento de instalar sobre 

este la estructura que soportara el listón machihembrado este sea soportado y 

no quede una luz demasiado grande. 
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Figura 42.  Piso área interna  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: aplicación de recebo en el área interna b: recebo compactado   

 

Figura 43.  Piso área interna  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: localización pilares.    b: vista pilares 

 

 

 

 

 

 

a

 

b

 

a

 
b
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Figura 44.  Piso área interna  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: vista tubos de ventilación.  

 

 

 Estos pilares o muros son diseñados y armados en ladrillo tolete, buscando 

que el listón machimbre del que finalmente queda el piso interno del edificio 

descanse sobre estos, además de servir de soporte se ubican de tal manera 

que sirvan para crear una cámara de aire, para así garantizar que la madera no 

tenga contacto con humedad, además de esto se instaló un sistema de 

ventilación por tuberías como lo apreciamos en la figura 44. 

Posterior al proceso de ventilación como protección del piso en madera, se 

inicia el proceso de instalación del listón machihembrado del piso. Se hace la 

instalación de la madera sobre la que va a descansar dicho listón, esta va de 

manera que garantice que el piso soporte el tránsito o estadía de las personas 

o elementos.  

 

Por otra parte en el área externa del edificio el piso del andén como vemos en 

la figura 45, es un área representativa y una zona importante. Esta es 

adoquinada con una tableta especial, antigua con un diseño especial como se 

aprecia en la figura 46, comercialmente no se consigue. 

 

 

 

a
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Figura 45.  Piso área externa  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle localización de andenes  

 

Figura 46.  Piso área externa  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: vista grabado de la tableta de cemento.  

 

 

 

 

Como no se consigue esta tableta, se buscó una de manera y estilo que sea 

similar para no alterar en lo posible el diseño original. 

a

 

a
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Finalmente se instaló el listón en madera Zapan con sus respectivos guarda  

escobas, este tipo de madera fue escogida por su dureza y apariencia fina. 

Esta superficie se cepillo, pulió y finalmente se le aplicó una capa de un 

sellante transparente que garantiza que el terminado va a perdurar. 

 

Figura 47.  Piso área interna  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: vista final piso área interna listón machihembrado.  

 

En el área externa del edificio o el andén. Se reinstalo, la tableta de cemento 

de diseño especial, la cual no es comercial pero que le da distinción a la 

estructura, como se muestra en la figura 48. 

Figura 48.  Piso área externa  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: vista final piso área externa 

a

 

a 
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6.4 TANQUE METALICO 

 

Es un tanque metálico de provisión para el tren. Está ubicado 

aproximadamente a cien metros del edificio de la estación, como se ve en la 

figura 49, este elemento tuvo aproximadamente diez años de estar sin uso 

razón por la cual tuvo un tratamiento de recuperación. En la figura  49 se ve 

como se encuentra este al momento de iniciar el proyecto de restauración. Ver 

anexo 3. 

 

Figura 49.  Tanque metálico  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: vista del tanque la momento de inicio de la obra. 

 

 

 

 

a 
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a 

a 

Figura 50.  Tanque metálico  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: vista localización del tanque. 

 

Este está apoyado sobre una base de concreto ciclópeo, según perforación. 

Entonces con el ánimo de garantizar la recuperación del tanque y su 

funcionalidad. Se hicieron estudios para fortalecer estructuralmente esta base 

con refuerzos de acero. Es así que tuvo un proceso de inspección inicialmente 

en el que se le hicieron una serie de apiques para verificar el estado, como se 

ve en la figura 51. A partir de ahí se le hace un reforzamiento estructural a base 

de acero y concreto, en las figuras 52 y 53 se observa este proceso. 

 

Figura 51.  Tanque metálico  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: Detalle apiques para inspeccionar el estado de la base del tanque 
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Figura 52.  Tanque metálico  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle perforación base tanque.   b: vista concreto ciclópeo base tanque 

 

Figura 53.  Tanque metálico  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle perforación base tanque y concreto ciclópeo.   b: vista reforzamiento base 

tanque 

 

 

Posteriormente, cuando se terminó dicho reforzamiento se pañeto la base  del 

tanque y se lo hizo una placa en la base. 

 

a b 

a b 
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En cuanto al tanque metálico se le hizo un tratamiento en el que se limpió, pulió 

con pulidora especial de manera que retirara totalmente la pintura existente. 

Para proceder a aplicar una protección con un anticorrosivo para luego ser 

pintado, en su parte externa, en el área interna se le hizo un recubrimiento con 

fibra de vidrio, aplicada por personal especializado. Además de esto se le 

adicionó una tapa, especial que recubre el tanque.  

En el que la idea principal es garantizar que al finalizar el proyecto sea 

totalmente funcional este tanque y todo su sistema de uso. Este proceso se 

evidencia en las figuras  54 y 55.     

 

Figura 54.  Tanque metálico  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle tratamiento de retiro de pintura existente del tanque. b: detalle retiro total de 

la pintura del tanque 

 

 

 

 

 

 

 

a b 
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Figura 55.  Tanque metálico  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle tapa en fibra de vidrio del tanque.  b: tapa auxiliar de supervisión 

 

En la base del tanque además del reforzamiento estructural, se le incluyeron 

una serie de puertas metálicas  en cada uno de los espacios que quedan, esto 

con la idea de crear un espacio funcional internamente. Ver figura 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

b 
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Figura 56.  Tanque metálico  

 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle final tanque metálico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 



85 
 

6.5  CARPINTERIA DE MADERA 

 

Basándose en el concepto original de restauración, que nos la definición, las 

puertas y ventanas se retiraron cuidadosamente y se enviaron con un 

carpintero especialista para que fueran reconstruidas y restauradas de manera 

que conserve su diseño original. 

 

Este carpintero especialista retiro la madera que no podía ser recuperada y 

pieza a pieza construyó las puertas y ventanas. En el sitio de la obra se le 

terminaron de hacer los arreglos con una “macilla” de relleno para recuperar las 

figuras y diseños originales de la madera. 

 

Por lo demás las puertas y ventanas y sus respectivos marcos se les 

cambiaron las porciones de madera que no servían y se le retiro la pintura 

existente, posteriormente se pule y se pinta. En cuanto a la pintura se conservó 

el tono verde que ya poseían estas piezas. 

 

En las figuras 57, vemos el estado en cómo se encontraron las piezas de la 

carpintera de madera. Vemos el estado en que llegan de nuevo a la obra y en 

la figura 58 como se aplicó la macilla para recuperar el diseño original, perdido 

por cambio de la pieza de madera o por golpes y rayones. 

Figura 57.  Carpintería de madera  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle estado inicial de la carpintería al inicio de la obra. 

a 
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Figura 58. Carpintería de madera 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle recibo de la carpintería después de ser restaurada 

Figura 59. Carpintería de madera 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle de la carpintería instalada 

a 

a 
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En la figura 59, se evidencia el proceso de instalación de la carpintería de 

madera. Al que posteriormente se le hizo la instalación de sus respectivos 

vidrios. Se le instalaron vidrios de 3 milímetros. Asegurados con silicona. En la 

figura 60 se evidencia el final de la carpintería con vidrios. 

 

Figura 60.  Carpintería de madera  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle final de la carpintería de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 
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6.6  REDES ELÉCTRICAS 

 

El inicio de la actividad para provisionar de energía eléctrica al edificio se inicia 

con la solicitud a la empresa de energía, en este caso a CODENSA. Quienes 

hicieron una visita verificando e informando que el servicio fue suspendido y 

además el inmueble posee una deuda con la empresa por un valor de dos 

millones de pesos. Pero que esta deuda debe ser asumida por la alcaldía del 

municipio. Independientemente a este inconveniente se inicia el proceso de 

instalación de las redes eléctricas. En el anexo d se encuentran los planos de 

esta actividad. 

 

Figura 61.  Redes eléctricas  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle visita de la empresa encargada a la reconexión del sistema eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

a 
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Las instalaciones eléctricas quedan a la vista, justamente para evitar hacer 

regatas o perforaciones en los muros. Como vemos en las figuras 62 y 63. 

 

Figura 62.  Redes eléctricas  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle cajas de tacos 

 

Figura 63.  Redes eléctricas  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle instalación eléctrica 

a 

a 
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Posteriormente a la instalación de la red eléctrica se instalaron las lámparas 

especulares en el cielo raso interno y además una serie de lámparas coloniales 

en los muros externos como se evidencia en las figuras 64 y 65.  

 

Figura 64.  Redes eléctricas  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle instalación lámparas especulares. Cielo raso interno 

 

Figura 65.  Redes eléctricas  

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle instalación lámparas coloniales, muros externos. 

a 

a 
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6.7 SISTEMAS DE DESAGÜE 

 

La estructura no posee sistemas hidráulicos internos, el diseño de desagüe 

corresponde al desagüe de aguas lluvias. Para esta actividad se diseñó de 

acuerdo a las bajantes que posee el edificio. Es así que se inicia la actividad 

tomando los niveles del terreno, localizando las bajantes, ubicando las cajas de 

inspección y el diseño de un pozo recolector.   

 

 

Figura 66.  Sistema de desagües 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: detalle excavación sistema de desagües. B: vista terreno excavado. C: vista caja de 

inspección. 

 

En la figura 66 se evidencio el sistema de desagües, su proceso de excavación 

y construcción. Posteriormente en la figura 67 esta evidenciado el estado de 

entrega final del sistema de desagües de la edificación. 

 

 

 

 

a 

c 

b 
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Figura 67.  Sistema de desagües 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: vista tapa pozo de inspección 

 

Adicionalmente al proceso de desagües se instaló la viga canal alrededor de la 

cubierta como se muestra en la figura 68. 

Figura 68.  Sistema de desagües 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: vista canal 

 

 

a 

a 



93 
 

6.8  OTROS 

 

 

COLUMNAS EN MADERA EXTERNAS 

 

El edificio posee una serie de columnas en la fachada que da hacia los rieles. 

Estas son de madera, dicha madera tiene un nivel de conservación muy alto. 

Es así que se conservan tal cual. Y su proceso de restauración consto de 

retirar la pintura con ayuda de un solvente para pintura y una espátula plástica 

para posteriormente  volver a pintarlas. Este proceso lo realizaron dos 

personas. Se tardaron aproximadamente 4 meses. Ver figura 68. 

 

Figura 69. Columnas de madera exteriores 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: vista columnas exteriores 

 

 

 

 

 

 

 

a 
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6.9 ACTIVIDADES FUERA DE LA OBRA 

 

Como parte vital del proyecto de restauración esta la terminación en conjunto 

de las actividades previstas y no previstas. Como practicante además de la 

experiencia vivida en la obra también tuve la oportunidad de trabajar en el área 

administrativa, ejecutando labores como el desarrollo de las pre-actas y actas 

de entrega en donde se manejaban formatos como el siguiente. 

 

Figura 70.  Formato memorias de cantidades 

 

 

Fuente: Propia (2014) 

a: Formato memorias 

 

   

Entre otros, dando como enseñanza la importancia de manejar toda la 

información de manera organizada, de manera escrita, siendo así que además 

del trabajo guiado bajo la programación se soportan todos los movimientos y 

eventos de la obra bajo formatos pre diseñados. ADEMAS de la creación de un 

a 
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manual de mantenimiento para asi garantizar el buen manejo y funcionamiento 

de la estructura. Ver anexo f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

6.10 APORTES SIGNIFICATIVOS DE LA EXPERIENCIA EN LO HUMANO 

  

La experiencia de realizar una práctica profesional con una obra de 

restauración de una estructura que hace parte del patrimonio cultural de una 

comunidad, es muy gratificante, es la oportunidad de adquirir conocimientos 

tanto  de métodos constructivos nuevos como antiguos. Restaurar implica 

mantener su esencia, no solo de la edificación sino además de quien la diseño 

y construyo, su idea, su imagen la tradición que allí se forja. Y es ahí 

justamente donde radica la importancia de hacer la previa investigación del 

estado original del sitio, de recopilar evidencia del diseño original de su uso y 

además de sus transformaciones a través del tiempo. 

 

Como aspirante al título de ingeniero civil. El desarrollo de esta práctica laboral 

es una muestra de la inmensa cantidad de posibilidades en la que nos 

podemos desempeñar profesionalmente.   

 

Restaurar aunque es una idea más seguida por arquitectos, como ingeniero 

civil se presenta como una oportunidad de combinar diversos campos. 
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6.11 APORTES SIGNIFICATIVOS EN LO SOCIAL 

 

Socialmente el proyecto genera un impacto enriquecedor culturalmente, se le 

brinda no solo la oportunidad sino además la obligación a la comunidad de 

reconocer su patrimonio y  a su vez buscar manejar su propia identidad ante el 

resto de municipios. 

 

Se recupera una estructura antigua, olvidada es así como socialmente el 

comercio se activa, gracias al turismo. 
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6.12 PRINCIPALES APRENDIZAJES PARA EL PERFIL 

PROFESIONAL 

 

 

La inmensa cantidad de conocimientos técnicos son innumerables, pero es 

importante resaltar que gracias a la práctica realizada en este proyecto se tuvo 

la oportunidad y ventaja de obtener aprendizajes como el manejo administrativo 

de la obra, se aprendió a manejar el cronograma de actividades en su 

programación, se manejó el corte y creación de actas de entrega en formatos 

prediseñados que ya manejaba la empresa constructora. Y todo el sistema de 

gestión de calidad que ya tiene implantada la empresa constructora como lo es 

el seguimiento de la obra desde la cotización de materiales, seguido de las 

órdenes de compra, realizar el vínculo entre la constructora y las empresas 

proveedoras de los implementos a utilizar en la obra. 

El control de cantidades en la obra es una de las partes importantes 

administrativamente, es así como se adquirieron conocimientos para hacer 

despieces de hierros en formatos diseñados, además de cálculo de 

mampostería, diseño del sistema de desagües de aguas lluvias. Y el control en 

general de los procesos desarrollados en la restauración. 
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7 CONCLUSIONES 

 

 

• El desarrollo de la práctica profesional es una oportunidad valiosa de 

adquirir experiencia laboral y conocimientos invaluables con los que 

seguramente nos podremos defender al enfrentar situaciones similares 

al ejercer profesionalmente. 

• La restauración es un proceso de recuperación, de reconocimiento de 

nuestra antigua cultura y tradiciones, por lo que al poder estar vinculada 

a este proyecto se en cuanto influye el reconocimiento de aspectos que 

legalmente rigen en nuestro país para la conservación y recuperación de 

símbolos de nuestro patrimonio cultural. 

•  El reconocimiento de estructuras declaradas monumentos nacionales 

de nuestro país y región, nos debe servir como parte de la recuperación 

de nuestra propia cultura e identidad como seres que formamos parte de 

una comunidad.  
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8 ANEXOS 

 

 

a. LOCALIZACION PROYECTO 

b. DETALLE CUBIERTA 

c. DETALLE CONEXIONES 

d. TANQUE 

e. PLANOS ELECTRICOS 

f. MANUAL DE MANTENIMIENTO 

g. TABLA DE FIGURAS 
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