
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1,00 PRECONSTRUCCION Y DIAGNÓSTICO DETALLADO 

1,10
ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS TECNICOS, REVISION DE DISEÑOS E 
INGENIERIA DE DETALLE

GL 1,00  $                                                                    20.000.000,00  $              20.000.000,00 ############# ############# ############# ##############

2,00 OBRAS PRELIMINARES
2,10 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN M2 788,72  $                                                                          13.297,00  $              10.487.663,03 ##############

2,20 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS UN 44,00  $                                                                          18.309,00  $                   805.596,00 805.596,00$   

2,30 RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) M3 5,00  $                                                                          11.760,00  $                     58.800,00 14.700,00$    14.700,00$    14.700,00$     14.700,00$     

3,00
CONTROL DE LA HUMEDAD - INTERVENCION PLACA DE ENTREPISO Y PLACA DE CUBIERTA

3,10 AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 E=0.03 M  ICCU 7,1 M2 898,77  $                                                                          38.229,00  $              34.359.078,33 ############### ###############

3,20
CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE, NO VENTILADA, AUTOPROTEGIDA. IMPERMEABILIZACIÓN 
CON LÁMINAS DE POLIOLEFINAS.

M2 247,26  $                                                                         198.029,00  $              48.964.650,54 ############### ###############

3,30
CIELORASO PVC, LÁMINA DE 3MM BLANCO, LÁMINA DE 3M X 25CM, PAQ X 4 LÁMINAS, INCLUYE 
ESTRUCTURA DE SOPORTE

M2 651,51  $                                                                          62.661,00  $              40.824.268,11 ############### ###############

3,40 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 ML 77,46  $                                                                          35.713,00  $                2.766.328,98 1.383.164,49$  1.383.164,49$  

3,50 MARQUESINA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.16 M2 77,46  $                                                                         127.936,00  $                9.909.922,56 4.954.961,28$  4.954.961,28$  

3,60 CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR M2 77,46  $                                                                         599.082,00  $              46.404.891,72 ############### ###############

4,00 INTERVENCION BASES Y PISOS
4,10 ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E=0.04 ICCU 13,2   M2 651,51  $                                                                          45.792,00  $              29.833.945,92 ##############

4,20 BALDOSA CERAMICA PISO PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA ICCU 14.1 M2 42,59  $                                                                          67.624,00  $                2.879.883,00 ############## 1.439.941,50$  

4,30 BALDOSA CERAMICA PISO PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)  ICCU 14.2 ML 17,03  $                                                                          41.068,00  $                   699.580,24 349.790,12$   349.790,12$    

4,40 MEDIA CAÑA EN GRANITO ICCU 14.42 ML 124,00  $                                                                          88.530,00  $              10.977.720,00 ############## 5.488.860,00$  

4,50 CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA ICCU 14,41 M2 651,51  $                                                                          76.076,00  $              49.564.274,76 ############## ###############

5,00 INTERVENCION ELEMENTOS ESTRUCTURALES (VIGAS, COLUMNAS)

5,10
INYECCIÓN DE RESINAS EN FISURAS, PARA REPARACIÓN DE ESTRUCTURA NORMA ASTM 
C881

ML 36,00  $                                                                          20.887,09  $                   751.935,24 751.935,24$    

6,00 INTERVENCION PINTURA
6,10 PINTURA EPÓXICA ICCU 18,26 M2 100,00  $                                                                          15.690,00  $                1.569.000,00 1.569.000,00$  

6,20 PINTURA EPÓXICA ICCU 18,27 ML 10,00  $                                                                            9.777,00  $                     97.770,00 97.770,00$     

7,00 INTERVENCION CARPINTERIA PUERTAS Y VENTANAS
7,10 VENTANAS EN ALUMINIO CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM M2 22,00  $                                                                         143.654,00  $                3.160.388,00 1.053.462,67$  1.053.462,67$  1.053.462,67$  

7,20 PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO M2 88,00  $                                                                         297.143,00  $              26.148.584,00 8.716.194,67$  8.716.194,67$  8.716.194,67$  

8,00 INTERVENCION REDES HIDROSANITARIAS, BAÑOS Y GRIFERIA

8,10
SUMINISTRO SANITARIO COLOR BLANCO TIPO MANCESA O SIMILAR REF. IC-IP41. INCLUYE 
VALVULA, BOTON ANTIVANDALICO Y JUEGO DE ACCESORIOS PARA INSTALACION TRASERA

UND 8,00  $                                                                         821.863,00  $                6.574.904,00 6.574.904,00$  

8,20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO FLUXOMETRO  DISCAPACITADOS UND 10,00  $                                                                      1.010.001,00  $              10.100.010,00 ###############

8,30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER UND 10,00  $                                                                         241.450,00  $                2.414.500,00 2.414.500,00$  

8,40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE LAVAMANOS DE SOBREPONER UND 10,00  $                                                                         134.457,00  $                1.344.570,00 1.344.570,00$  

8,50
GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" Ó 
1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR

UND 10,00  $                                                                         310.545,00  $                3.105.450,00 3.105.450,00$  

8,60

SUMINISTRO ORINAL MEDIANO COLOR BLANCO TIPO MANCESAO SIMILAR REF.08860. 
INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA8860 MANCESA O SIMILAR + 
KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" 
O 1/2", INCLUYE GRIFERIA, SIFON, GRAPAS Y TUBO CONECTOR.

UND 2,00  $                                                                         595.314,00  $                1.190.628,00 1.190.628,00$  

8,70 POCETA DE ASEO 1,8X50 CONCRETO FUNDIDA EN SITIO ACABADO EN GRANITO PULIDO UND 2,00  $                                                                         395.450,00  $                   790.900,00 790.900,00$    

8,80 SECADOR ELÉCTRICO CON SENSOR PARA MANOS EN ACERO INOXIDABLE UND 2,00  $                                                                         911.352,00  $                1.822.704,00 1.822.704,00$  

8,90
DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)

M2 40,00  $                                                                         911.098,00  $              36.443.920,00 ###############

9,00 INTERVENCION INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
9,10 PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" ICCU 11,16 UND 20,00  $                                                                          76.642,00  $                1.532.840,00 ##############

9,20 PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 11/4" ICCU 11.18 UND 20,00  $                                                                         102.300,00  $                2.046.000,00 ##############

9,30 RED SUMINISTRO PVC 1/2" ICCU 11,27 ML 64,00  $                                                                          10.185,00  $                   651.840,00 651.840,00$   

9,40 RED DISTRIBUCION PVC 11/2" ICCU 11,25 ML 64,00  $                                                                          26.960,00  $                1.725.440,00 ##############

9,50 RED DISTRIBUCION PVC 2" ICCU 11,29 ML 22,00  $                                                                          38.152,00  $                   839.344,00 839.344,00$   

9,60 RED DISTRIBUCION PVC 21/2" ICCU 11,28 ML 21,00  $                                                                          59.130,00  $                1.241.730,00 ##############

9,70 REGISTRO 1/2" ICCU 11,36 UND 8,00  $                                                                          69.618,00  $                   556.944,00 556.944,00$   

9,80 REGISTRO 11/2" ICCU 11,38 UND 2,00  $                                                                         210.629,00  $                   421.258,00 421.258,00$   

9,90 REGISTRO 2" ICCU 11,40 UND 2,00  $                                                                         319.877,00  $                   639.754,00 639.754,00$   

9,10 LLAVE MANGUERA 1/2" ICCU 11,12 UND 1,00  $                                                                          42.326,00  $                     42.326,00 42.326,00$    

9,11 INSTALACIÓN APARATO SANITARIO ICCU 11,9 UND 1,00  $                                                                          56.504,00  $                     56.504,00 56.504,00$    

9,12 RED SANITARIA PVC 2" ICCU 11,31 ML 15,00  $                                                                          30.193,00  $                   452.895,00 452.895,00$   

9,13 RED SANITARIA PVC- 3" ICCU 11,321 ML 18,00  $                                                                          41.553,00  $                   747.954,00 747.954,00$   

9,14 PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S /SIFÓN 3" - ICCU 11,22 UND 22,00  $                                                                          87.700,00  $                1.929.400,00 ##############

9,15 PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S /PARAL  2" ICCU 11,19 UND 22,00  $                                                                          82.321,00  $                1.811.062,00 ##############

9,16 PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S /PARAL  4" ICCU 11,21 UND 22,00  $                                                                         107.763,00  $                2.370.786,00 ##############

9,17 REVENTILACION 2" ICCU 11,41 ML 2,00  $                                                                          21.261,00  $                     42.522,00 42.522,00$    

9,18 BAJANTE DE AGUAS NEGRAS PVC 4" ICCU 11,6 ML 28,00  $                                                                          50.300,00  $                1.408.400,00 ##############

9,19 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ICCU 11,4 ML 20,00  $                                                                          40.951,00  $                   819.020,00 819.020,00$   

9,20 RED SANITARIA PVC 4" ICCU 11,33 ML 15,00  $                                                                          56.350,00  $                   845.250,00 845.250,00$   

9,21 RED SANITARIA PVC 6" ICCU 11,34 ML 17,00  $                                                                         102.963,00  $                1.750.371,00 ##############

10,00 INSTALACIONES ELECTRICAS
10,10 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACÍON DE BREAKER ENCHUFABLE 20 A UND 1,00  $                                                                          33.152,00  $                     33.152,00 33.152,00$     

10,20 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACÍON DE TERMINAL EMT 1 1/4" UND 32,00  $                                                                          11.099,00  $                   355.168,00 355.168,00$    

10,30 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACÍON DE BREAKER TIPO INDUSTRIAL  80 A UND 32,00  $                                                                         217.222,00  $                6.951.104,00 6.951.104,00$  

10,40
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACÍON DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CABLE CU 1X8 F 
+1X8 N+10 T  

ML 123,00  $                                                                          14.204,00  $                1.747.092,00 1.747.092,00$  

10,50
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACÍON DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CABLE CU 3X8 F + 8 
N +8 T  

ML 12,00  $                                                                          37.948,00  $                   455.376,00 455.376,00$    

10,60 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACÍON DE ALAMBRON EN ALUMINIO # 8 ML 12,00  $                                                                            7.924,00  $                     95.088,00 95.088,00$     

10,70 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACÍON DE PUNTAS FRANKLIN Y ACCESORIOS UND 2,00  $                                                                         148.236,00  $                   296.472,00 296.472,00$    

10,80
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACÍON DE VARILLA DE COBRE CON CAJA DE 
INSPECCIÓN

UND 2,00  $                                                                         525.682,00  $                1.051.364,00 1.051.364,00$  

10,90
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACÍON DE CABLE DESNUDO 2/0 COBRE PARA 
APANTALLAMIENTO

ML 16,00  $                                                                          44.259,00  $                   708.144,00 708.144,00$    

11,00 ASEO FINAL GENERAL 

11,10
TRATAMIENTO DE LAS MANCHAS Y EFLORESCENCIAS Y ELIMINACIÓN DE ORGANISMOS 
BIOLÓGICOS, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA 

GL 1,00  $                                                                      5.000.000,00  $                5.000.000,00 1.666.666,67$  1.666.666,67$  1.666.666,67$  

11,20 ASEO  GENERAL GL 1,00  $                                                                      2.000.000,00  $                2.000.000,00 2.000.000,00$  

$ 444.904.154,43 5.000.000,00$       5.000.000,00$        5.000.000,00$        5.000.000,00$         10.487.663,03$       22.751.936,00$       61.909.374,92$       123.689.999,12$       93.295.936,79$         23.129.284,00$         11.436.324,00$         77.975.948,57$         
$ 444.676.466,43 5.000.000,00$       5.000.000,00$        5.000.000,00$        5.000.000,00$         10.487.663,03$       22.751.936,00$       61.909.374,92$       123.689.999,12$       93.295.936,79$         23.129.284,00$         11.436.324,00$         77.975.948,57$         
$ 444.676.466,43 5.000.000,00$       10.000.000,00$      15.000.000,00$      20.000.000,00$       30.487.663,03$       53.239.599,03$       115.148.973,95$     238.838.973,07$       332.134.909,85$       355.264.193,85$       366.700.517,85$       444.676.466,43$       

1,12% 1,12% 1,12% 1,12% 2,36% 5,12% 13,92% 27,82% 20,98% 5,20% 2,57% 17,54%
1,12% 2,25% 3,37% 4,50% 6,86% 11,97% 25,90% 53,71% 74,69% 79,89% 82,46% 100,00%

AVANCE EN TIEMPO DE EJECUCION
AVANCE EN TIEMPO

ING. ANGIE PAOLA CASTILLO OBANDO ING. CARLOS ANDRES PARRA MARTINEZ 

VALOR TOTAL
VALOR ACUMULADO

PORCENTAJE DE AVANCE
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO

PROCESOS DE CONTRATACION

COSTOS DIRECTOS

PRESUPEUSTO RESTAURACION DEL BLOQUE No. 1 DEL ALBERGUE SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4


